



NÁZEV AKCE	Projektová dokumentace			Stav dok. - stavební povolení	Dopracování PD	Rozpočet	POZNÁMKA	Realizace	
	Zadání	Zpracovatel	Rok zpracování					od	do
Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248	ano	Vectura Pce	2017	ne	18 / 20	ne	upravena PD 2246 - 2248		
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	ano	Prodin	2014	ne	2020	ano	probíhá jednání s majiteli sousedních pozemků	2020	
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 3. etapa (nutno vykoupit pozemky)	ano	Prodin	2014	ne	X	ne	Není souhlas s výkupem pozemků		
Stavební úpravy vnitrobloku Pichlova ul. u BD 2563 -2565, Pardubice	ano	Vectura Pce	2017	ne	X	ne	není dořešeno		
Stavební úpravy vnitrobloku „H“, Pardubice	ano	Highway Desing	2018	ano	2018	částečný	vydáno stav. povolení		
Dětské hřiště Pod Vinicí	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ano	před předáním stavebnímu úřadu	2020	
Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce - Železničního pluku, Pardubice	ano	Prodin	2020	ne	2020	ne	probíhají projektové práce		
Stavební úpravy ul. Wolkerova u BD 2119 - 2120 a 2116 - 2118, Pardubice	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	probíhají projektové práce		
Doplnění PD o stavební úpravy před BD 2209 - 2211 a 2249 - 2251, ul. Jiránkova, Pardubice							Příprava zadání PD		
Stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova 2116 - 2118 a 2119 - 2121, Pardubice	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	probíhají projektové práce		
Stavební úpravy komunikace v ul. Do Zahrádek	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	vyprojektováno		
Stavební úpravy komunikace a chodníku ul. Na Zářboří (u čp. 129, 146 atd.)	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	probíhají projektové práce		
Stanoviště pro veřejné grilování (Vinice)						ano	příprava realizace	2020	2020
Trampolíny (Dukla - za psím výběhem)						ano	realizováno	2020	30.03.2020
Úprava kontejnerových stání - ul. Wolkerova (Lexova - ČSA)						ano	příprava realizace	2020	2020
Úprava kontejnerového stání - ul. U Krematoria						ano	příprava realizace	2020	2020
Oprava kontejnerového stání - ul. J. Resslera						ano	realizováno	2020	30.03.2020
Skills Park - Vinice	ano		2020	ano	2020	ano	příprava realizace	2020	
Revitalizace - stavrbní úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů	ano	Highway Desing	2020	ne	2020	ne	probíhají projektové práce		

Vysvětlivky barev pozadí v řádcích: BÍLÁ = beze změny, ŽLUTÁ = aktualizováno, ZELENÁ = realizováno