



















|                                      |  |                      |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|--------------------------------------|--|----------------------|-------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|
| 63                                   | podlahy a podlahové konstrukce                           | 12 015,00            | -                 | - | 12 015,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 015,00         |
| 94                                   | ostatní konstrukce                                       | 87 411,14            | -                 | - | 87 411,14     | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 411,14         |
| 96                                   | bourání konstrukcí                                       | 134 864,57           | -                 | - | 134 864,57    | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 864,57        |
| 97                                   | prorážení otvorů   | 61 514,92            | -                 | - | 61 514,92     | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 514,92         |
| 98                                   | demolice   | 32 611,72            | -                 | - | 32 611,72     | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 611,72         |
| 99                                   | staveništní přesun hmot                                  | 77 775,19            | -                 | - | 77 775,19     | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 775,19         |
| 767                                  | konstrukce zámečnické a doplňkové kovové stavební        | 5 486,72             | -                 | - | 5 486,72      | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 486,72          |
| 793                                  | nátěry   | 27 483,92            | -                 | - | 27 483,92     | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 483,92         |
| architektonická úprava ploch         |  | 169 307,25           |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| 1                                    | Zemní práce  | 41 449,56            | -                 | - | 41 449,56     | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 449,56         |
| 2                                    | základy a zvláštní zakládání                             | 14 310,00            | -                 | - | 14 310,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 310,00         |
| 3                                    | svislé a kompletní konstrukce                            | 13 740,30            | -                 | - | 13 740,30     | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 740,30         |
| 99                                   | staveništní přesun hmot                                  | 18 428,39            | -                 | - | 18 428,39     | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 428,39         |
| 5                                    | kommunikace  | 81 379,00            | -                 | - | 81 379,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 379,00         |
| sadové úpravy                        |  | 50 960,00            |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| 823-1                                | kácení a ošetření zeleně                                 | 50 960,00            | -                 | - | 50 960,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 960,00         |
| VRN                                  |  | 85 112,00            | -                 | - | 85 112,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 112,00         |
| <b>ZDRAVOTNÍ TECHNIKA</b>            |  | <b>279 659,55</b>    |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| 5                                    | kommunikace  | 24 150,00            | -                 | - | 24 150,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 150,00         |
| 721                                  | zdravotní technika - vnitřní kanalizace                  | 209 156,11           | -                 | - | 209 156,11    | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 156,11        |
| 722                                  | zdravotní technika - vnitřní vodovod                     | 25 462,52            | -                 | - | 25 462,52     | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 462,52         |
| 725                                  | zdravotní technika - zařízení předměty                   | 20 890,92            | -                 | - | 20 890,92     | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 890,92         |
| <b>Elektroinstalace - SILNOPROUD</b> |  | <b>673 688,97</b>    |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                                      | dodávky zařízení   | 52 488,00            | -                 | - | 52 488,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 488,00         |
|                                      | materiál + výkony  | 511 617,17           | -                 | - | 511 617,17    | - | - | - | - | - | - | - | - | 511 617,17        |
|                                      | ostatní náklady a revize                                 | 109 583,80           | -                 | - | 109 583,80    | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 583,80        |
| <b>Elektroinstalace - SLABOPROUD</b> |  | <b>119 544,00</b>    |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                                      | strukturovaný kab.rozvod, el.materiál,st.práce,ost.nákl. | 98 325,60            | -                 | - | 98 325,60     | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 325,60         |
|                                      | reproduktory vč. adaptéru a montáže                      | 21 218,40            | -                 | - | 21 218,40     | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 218,40         |
| <b>Technologie bazénová tělesa</b>   |  | <b>22 905 581,00</b> |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| 1.                                   | víceúčelový bazén  | 17 348 524,00        | -                 | - | 17 348 524,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 348 524,00     |
| 2.                                   | bazén pro neplavce                                       | 3 005 292,00         | -                 | - | 3 005 292,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 005 292,00      |
| 3.                                   | dětský bazén   | 2 551 765,00         | -                 | - | 2 551 765,00  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 551 765,00      |
| <b>Technologie trubní rozvody</b>    |  | <b>3 394 419,00</b>  |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| 1                                    | úprava vody pro víceúčelový a kruhový bazén              | 2 419 530,00         |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| VB 1a                                | stávající pískový laminátový filtr D2000                 | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
| VB 1b                                | pískový laminátový filtr D2000                           | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
| VB 2a,b,c                            | vertikální čerpadlo BADU Speck                           | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
| VB 3a                                | stávající automatické M+R kvality vody                   | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
| VB 3b                                | doplnění regulátorů o měření a zobrazení volného Cl      | 134 524,00           | -                 | - | 134 524,00    | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 524,00        |
| VB 4a                                | dávkovací čerpadlo korekce pH                            | 12 040,00            | -                 | - | 12 040,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 040,00         |
| VB 4b                                | dávkovací čerpadlo koagulace                             | 12 040,00            | -                 | - | 12 040,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 040,00         |
| VB 5                                 | dovybavení chlorovny - rotometr, injektor ...            | 140 814,00           | -                 | - | 140 814,00    | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 814,00        |
| VB 5a,b                              | zrychlovací čerpadlo chlorace                            | 38 115,00            | -                 | - | 38 115,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 115,00         |
| VB 6a                                | průtokoměr DN 300  | 80 891,00            | -                 | - | 80 891,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 891,00         |
| VB 6b                                | průtokoměr DN 125  | 48 946,00            | -                 | - | 48 946,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 946,00         |
| VB 7a                                | stávající vertikální čerpadlo tobogánu                   | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
| VB 7b                                | stávající vertikální čerpadlo skluzavky                  | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
| VB 8                                 | horizontální čerpadlo chrliče BCP 300                    | 77 115,00            | -                 | - | 77 115,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 115,00         |
| VB 9a,b,c                            | stávající dmychadla lůžek                                | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
| VB 9d                                | dmychadlo pro lehátka K06                                | 47 332,00            | -                 | - | 47 332,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 332,00         |
| VB 10                                | dmychadlo pro lavici K06                                 | 47 332,00            | -                 | - | 47 332,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 332,00         |
| VB 11                                | horizontální čerpadlo masážních trysek BCP 300           | 77 115,00            | -                 | - | 77 115,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 115,00         |
| VB 12                                | vertikální čerpadlo vodní číše                           | 182 893,00           | -                 | - | 182 893,00    | - | - | - | - | - | - | - | - | 182 893,00        |
| VB 13                                | servoventil s havarijní funkční DN 50 pro odběr vzorku   | 22 611,00            | -                 | - | 22 611,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 611,00         |
| VB 14                                | stávající hlídání hladiny                                | -                    | -                 | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | -                 |
|                                      | trubní rozvody   | 1 293 878,00         | 1 293 878,00      | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 293 878,00      |
|                                      | armaturní systém   | 124 767,00           | 124 767,00        | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 124 767,00        |
|                                      | prostupové kusy  | 79 117,00            | 79 117,00         | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 117,00         |
| 2                                    | úprava vody pro dětský bazén                             | 192 607,00           |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
|                                      | trubní rozvody   | 160 051,00           | 160 051,00        | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 051,00        |
|                                      | armaturní systém   | 32 556,00            | 32 556,00         | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 556,00         |
| 3                                    | montáž   | 453 988,00           | 453 988,00        | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 453 988,00        |
| 4                                    | demontážní práce   | 95 100,00            | 95 100,00         | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 100,00         |
| 5                                    | nápojení na nová nerezová broditka                       | 212 718,00           | 212 718,00        | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 718,00        |
| 6                                    | dokumentace technologie skutečného provedení             | 20 476,00            | 20 476,00         | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 476,00         |
| <b>MĚŘENÍ A REGULACE</b>             |  | <b>328 592,00</b>    |                   |   |               |   |   |   |   |   |   |   |   |                   |
| 1.                                   | grafická centrála a pracoviště web                       | 72 179,00            | -                 | - | 72 179,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 179,00         |
| 2.                                   | fídící systém  | 16 957,00            | -                 | - | 16 957,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 957,00         |
| 3.                                   | periferie  | 73 568,00            | -                 | - | 73 568,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 568,00         |
| 4.                                   | rozvaděče  | 30 500,00            | -                 | - | 30 500,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 500,00         |
| 5.                                   | kabelové rozvody   | 35 360,00            | -                 | - | 35 360,00     | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 360,00         |
| 6.                                   | služby   | 100 025,00           | -                 | - | 100 025,00    | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 025,00        |
| 7.                                   | ostatní  | 3,00                 | -                 | - | 3,00          | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00              |
| 4                                    | <b>celkový náklad optické sítě - DSD</b>                 | <b>397 206,00</b>    | <b>397 206,00</b> | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | <b>397 206,00</b> |
|                                      | datové rozvody, optická vlákna, instalační materiál      | 397 206,00           | 397 206,00        | - | -             | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 206,00        |

1+2+3+4 CELKEM STAVEBNÍ NÁKLADY

546 784 748,00

410 726 961,06

15 561 313,91

29 055 770,61

12 815 851,68

32 811 772,24

10 090 789,85

2 476 211,16

4 709 376,43

1 622 253,93

20 476 537,18

6 437 909,95

546 784 748,00

|                                      |                       |                                  |               |               |               |               |               |              |              |              |               |              |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| <b>OSTATNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY</b> | <b>43 986 909,78</b>  | 34 752 148,28                    | 1 316 663,23  | 2 458 446,96  | 1 084 366,06  | 2 776 247,20  | 853 795,00    | 209 515,48   | 398 466,53   | 137 261,04   | -             | -            | <b>43 986 909,78</b>             |
| <b>KOMPLETNÍ NÁKLADY STAVBY</b>      | <b>590 771 657,78</b> | 445 479 109,34                   | 16 877 977,14 | 31 514 217,57 | 13 900 217,74 | 35 588 019,44 | 10 944 584,85 | 2 685 726,64 | 5 107 842,96 | 1 759 514,97 | 20 476 537,18 | 6 437 909,95 | <b>590 771 657,78</b>            |
|                                      |                       | 410 726 961,06<br>519 870 300,87 | 15 561 313,91 | 29 055 770,61 | 12 815 851,68 | 32 811 772,24 | 10 090 789,85 | 2 476 211,16 | 4 709 376,43 | 1 622 253,93 |               |              | 519 870 300,87<br>563 857 210,65 |



















