

## **Dotaz ze dne 14.6.2018, č.j. MmP 42870/2018**

Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souvislosti se Smlouvou o dílo č.OMI-VZMR-2017-50 (sanace a zateplení střešního pláště bytových domů Sedláčkova 446 a Sedláčkova 447, Pardubice) Vás žádám touto cestou o poskytnutí následujících informací:

- Bylo již shora uvedené Dílo dle Smlouvy o dílo dokončeno? Pokud ano, pak k jakému datu?
- Bylo již shora uvedené Dílo dle Smlouvy o dílo předáno ze strany zhotovitele (tj. společnosti TIMRA) objednateli (tj. SMP)? Pokud ano, pak k jakému datu?
- Byla již za shora uvedené Dílo dle Smlouvy o dílo ze strany objednatele (tj. SMP) zaplacená sjednaná cena za Dílo? Pokud ano, pak k jakému datu a v jaké výši?
- Probíhají na Díle v současné době nějaké reklamace ze strany objednatele (tj. SMP) či nějaké opravy vad a nedodělků ze strany zhotovitele (tj. společnosti TIMRA)? Pokud ano, prosíme o sdělení, o jaké vady či nedodělky se rámcově jedná (tj. jakých částí díla se případně týká).
- Probíhají či proběhly na Díle nějaká měření či kontroly cílené na měření vlhkosti střechy? Pokud ano, byl o takovém měření vyhotoven nějaký záznam a bylo by možné touto cestou požádat o zaslání kopie záznamu o kontrolním měření vlhkosti střechy.

## **Odpověď na dotaz ze dne 19.6.2018 k č.j. MmP 42870/2018**

Dobrý den,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ke Smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2017-50 (sanace a zateplení střešního pláště bytových domů Sedláčkova 446 a Sedláčkova 447, Pardubice) dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

- Dílo bylo dokončeno 15.12.2017.
- Přejímací řízení bylo zahájeno 15.12.2017 a ukončeno 8.2.2018.
- Konečná faktura byla uhrazena dne 22.2.2018. Celkem zhotovitel fakturoval 3 213 192,04 Kč bez DPH a bylo mu uhrazeno po započtení smluvních pokut 3 148 192,04 Kč bez DPH. Finančnímu úřadu byla odvedena daň ve výši 481 978,81 Kč
- Při převzetí díla byly zjištěny vady a nedodělky. V současné době dílo reklamujeme, protože dne 7.6.2018 bylo zjištěno, že do střešního pláště zatéká. Odstranění vad ke dnešnímu dni zhotovitel ještě nezahájil. Závady jsou na obou střechách. Jedná se o zatékání do pláště střechy, zabudovanou vlhkost, špatně provedené svaření a kotvení folie.

- V rámci přejímky byly zahájeny práce externí firmou na odborném posudku a dne 7.6.2018 bylo provedeno zatím poslední měření vlhkosti. Závěrečnou zprávu však ještě nemáme k dispozici.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Hruška  
vedoucí odboru majetku a investic