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	projektový záměr



	Základní údaje

	Číslo záměru
	

	Název:
	Centrální polytechnické dílny

	Přínosy:
	· Rozšíření a zkvalitnění polytechnického vzdělávání za účelem rozvoje kreativity 
a manuální zručnosti dětí a žáků v  především ZŠ, doplňkově žáků  DDM a MŠ. 
· Změna postoje u dětí – žáků k polytechnickému vzdělávání v kontextu orientace na volbu povolání. 
· Změna postoje pedagogů a ředitelů škol k polytechnickému vzdělávání – odraz ve školních vzdělávacích plánech ve smyslu posílení objemu činnosti i jejich kvality.
· Rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež v Pardubicích. 
· Prostor pro polytechnické vzdělávání. 
· Nadstavba k odborným učebnám ve školách.
· Místo pro pořádání workshopů s tematikou polytechnického vzdělávání.
· Možnost využití části prostor objektu Winternitzových automatických mlýnů.



	Cíl projektu:
	· Preferovaným záměrem je vybudovat centrální polytechnické dílny v objektu Winternitzových automatických mlýnů – v části projektované J. Gočárem. Možná varianta je využití části areálu projektované K. Řepou  nebo jiného objektu.

· Vybudování a vybavení odborných učeben – dílen, které budou využívat mateřské školy a základní školy v době výuky a veřejnost v odpoledních hodinách.


	Výchozí stav:
	V současnosti chybí 17 ZŠ a 2 DDM v Pardubicích podmínky pro polytechnické vzdělávání přiměřené věku. Vzhledem k tomu, že na mnoha ZŠ byly zrušeny školní dílny, chybí žákům základní orientace v oblastech polytechnického vzdělávání. Stávající absence vlastní práce s materiálem, pochopení technologických postupů s možností aplikace získaných znalostí v praxi nevytváří u dětí představu o tom, jak věci vznikají a nemají vztah k výrobě, není dostatečně rozvíjena manuální zručnost, kreativita a úcta k lidské práci. Na většině ZŠ je zastaralá a nefunkční vybavenost odborných učeben pro oblast fyziky a chemie, případně tyto učebny vůbec nemají. V pardubické části Hradecko-pardubické aglomerace je podobná situace také v 16 úplných základních školách. Zároveň chybí motivace žáků k volbě technických oborů po ukončení základní školy.
Přístup k moderně vybaveným interaktivním učebnám a návaznost na práci v dílnách spolu s cíleným vzděláváním pedagogů všech stupňů škol by významně přispěla ke kvalitnímu polytechnickému vzdělávání. 

Objekt Winternitzových automatických mlýnů, jejichž autorem je Josef Gočár, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury. Jedná se o jedinečnou dominantu města a ikonu průmyslové architektury evropského měřítka, národní kulturní památku. Areál mlýnů je součástí centra města, je lokalitou s velkým rozvojovým potenciálem. Provoz v Automatických mlýnech byl ukončen na jaře 2013. 
Pokud se podaří získat areál do vlastnictví města, má území obrovský potenciál stát se velmi atraktivním veřejným prostorem, objektem s polyfunkčním využitím, které osloví více cílových skupin.


	Termín dokončení:
	2020 (rekonstrukce-výstavba), 2024 (měkké aktivity)

	Zdroje financování:
	Investiční: IROP SC 2.4 (dotace 85%), SR (dotace 5%), vlastní zdroje 10% 
Měkké aktivity: OPVVV PO3 (dotace 90-100%), vlastní zdroje 0-10% 


	Výstupy projektu (co?):
	 Výstupem budou centrální polytechnické dílny – učebny, které budou plnit vzdělávací funkci – v technických oborech s vazbou na historii a průmyslové dědictví Pardubic podle rámcových vzdělávacích plánů a školních vzdělávacích plánů škol a školských zařízení i podle zájmových aktivit široké veřejnosti.
Centrum je tvořeno 8 učebnami. Minimální plocha 1 učebny bude v polytechnickém centru činit 100 m2. V objektu AM může být maximální plocha jedné učebny 245m2.  Součástí centra je také zázemí (šatny, sociální zařízení, zázemí pro personál). Podle § 4 vyhlášky 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, činí plocha učebny pracovních činností v ZŠ nejméně 4 m2 na 1 žáka.

Shora uvedená vyhláška, a její novela 343/2009 Sb. specifikuje požadavky i na další prostory související s výukou (šatny, hygienická zařízení). Proto je třeba navýšit plochu ještě o zhruba 30% na potřebné zázemí (skladovací prostory, technologie, hygienické prostory, apod.).

Maximální plocha pro centrální polytechnické dílny v objektu Automatických mlýnů – Gočár – 1970m2 (preference)
Maximální plocha pro centrální polytechnické dílny v objektu Automatických mlýnů – Řepa – 2000m2.

Navržené učebny:
stupeň vzdělávání

ZŠ 1. stupeň

ZŠ 2. stupeň

ZŠ 1. a 2. stupeň    

(lze i MŠ)

MŠ - poslední rok před školou

počet dětí/žáků *

4500

3200

8600

900

hodinová rotace

1x měsíčně              2 hodiny

2x měsíčně           2 hodiny

4 x ročně                  2 hodiny

1x měsíčně           2 hodiny

kapacita učebny/dílny

25 žáků

25 žáků

25 dětí/žáků

25 dětí

počet učeben/dílen a jejich zaměření

2 učebny víceúčelové (kovo + dřevo dílna)

4 specializované  učebny                   (2x kovodílna,           2x dřevodílna)

1 kreativní učebna ( ruční a výtvarné práce)

1 učebna víceúčelová (kovo + dřevo dílna)



	Hrubý harmonogram:
	1. 2016-18 – přípravná fáze: zajištění objektu, zpracování projektové dokumentace, VŘ

2. 2019-2020 – fyzická realizace

V nákladech je uvedena varianta pro umístění polytechnických dílen v AM/varianta při výstavbě nového objektu.

	Náklady (tis. Kč)
	2016-2018
	5000 tis.Kč
	2019
	10 000 tis. Kč/

15 000 tis. Kč
	2020
	25 000 tis. Kč/

30 000 tis. Kč  
	Celkem
	40 000 tis. Kč/
50 000 tis. Kč

	Hlavní rizika:
	Není vyřešeno, kde by v Pardubicích mělo polytechnické centrum vzniknout – varianty: (1a) Automatické mlýny, část projektovaná Josefem Gočárem, (1b) Automatické mlýny, část projektovaná Karlem Řepou, (2) ve stávajícím objektu města, (3) v nově postaveném objektu
Změní se znění OP.
Nekvalitně zpracovaná projektová dokumentace.

Chyby ve výběrových řízeních.

Změna priorit zúčastněných subjektů.

Nezapojení vzdělávacích subjektů do projektu.
Problémy s finančním dokrytím ze strany provozovatele.

Potíže se získáním kvalitního personálu.



	Věcně příslušný odbor:
	OMI

	Provozní náklady:
	3 000-5 000 tis. Kč (financování z OPVVV PO3 po dobu udržitelnosti)

	Další informace:
	Cílovou skupinou projektu jsou žáci v základním vzdělávání, částečně i děti v posledním roce předškolního vzdělávání. 

	Vazba na strategii a rozpočet

	Vazba na cíle SP:
	3. 2. Aktivně komunikovat a nabízet využití brownfieldů ve městě k podpoře podnikání, příp. jako plochy pro bydlení nebo pro veřejnou infrastrukturu
3.5 - Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže, 

4.5 -Zvyšovat kvalitu mateřských a základních škol (domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol),

5.2 -Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým dopadem do aglomerace


	Synergie:
	1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě

3.1. Vytvářet podmínky pro podporu podnikání a zaměstnanost

4.2. Dodržovat principy strategického a projektového řízení a otevřené komunikace s veřejností   

4.3. Dodržovat principy zdravého finančního řízení

5.2. Připravit a realizovat strategické projekty s příznivým dopadem do aglomerace

5.3.  Vytvořit kapacity pro čerpání prostředků z EU a omezit chybovost v zadávání veřejných zakázek a udržitelnosti projektů



	Indikátory:
	32 - Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit (Tis. Kč),

38 – Reálná hodnota majetku města (mil. Kč)

44 –Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání (tis. Kč)

50- Počet realizovaných projektů města v rámci ITI (počet)

51- Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI (mil. Kč)



	Stanovisko vedoucího ORS 

	

	Stanovisko vedoucího OE

	

	Stanovisko věcně příslušného odboru

	

	Výsledek projednání poradou vedení:

	

	Schválení dokumentu

	Zadavatel:
	
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Vedoucí OE:
	
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Vedoucí ORS:
	
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Za poradu vedení:
	
	Datum:
	
	Podpis:
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