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	projektový záměr



	Základní údaje

	Číslo záměru
	Evidenční číslo přidělené vedoucím ORS.

	Název:
	Automatické mlýny: pardubická kulturfabrik „NKP Gočár“

	Přínosy:
	Kulturfabrik Automatické mlýny by měla fungovat především jako:

· Veřejný prostor volně otevřený veřejnosti

· Zázemí pro vzdělávací aktivity městských školských zařízení (Centrální polytechnické dílny, ZUŠ, apod.) 
· Prostory pro realizaci kulturních a společenských aktivit
· Rekonstrukce a zpřístupnění národní kulturní památky

· Areál využívající jedinečnost míst a atmosféru architektury stavby, propojený s parkem Na Špici, nábřežím Chrudimky a dalšími rekreačními oblastmi ve městě

· Významný turistický bod zapojený do sítě regionálních, celorepublikových a mezinárodních center.
· Komunitní hub – inspirativní prostor, v němž jednotlivé subjekty sdílejí prostory a využívají je pro své aktivity
· Modelový projekt postupné rekonverze, která vzešla z participačních procesů s veřejností a která reaguje na skutečné potřeby místa 

	Cíl projektu:
	· Otevření areálu pro veřejnost

· Rekonverze NKP

	Výchozí stav:
	Objekt Winternitzových automatických mlýnů, jejichž autorem je Josef Gočár, patří mezi nejvýznamnější stavby moderní české architektury. Automatické mlýny nejsou jednou z mnoha kulturních technických památek. Jedná se o jedinečnou dominantu města a ikonu průmyslové architektury evropského měřítka, národní kulturní památku. Samy o sobě jsou značkou města, turistickým cílem – nevyžadují budování image místa. Areál mlýnů je součástí centra města, je lokalitou s velkým rozvojovým potenciálem.
Provoz v Automatických mlýnech byl ukončen na jaře 2013 a již v létě téhož roku zde proběhl multižánrový festival Automatické kulturní mlýny (květen ― červen, září ― říjen 2013), který svou vysokou návštěvností, účastí dobrovolníků a řady místních neziskových organizací na přípravě festivalu potvrdil velký zájem veřejnosti a možnosti areálu stát se kulturním a komunitním centrem Pardubic.
Pokud se podaří získat areál do vlastnictví města, má území obrovský potenciál stát se velmi atraktivním veřejným prostorem, objektem s polyfunkčním využitím, které osloví více cílových skupin, zajistí život v areálu po celý den. Více funkcí v areálu znamená odolnost proti poklesu různých funkčních segmentů, zcela v duchu klasické portfoliové teorie známé z investičního bankovnictví. Větší pestrost funkcí může přispívat ke vzniku nových myšlenek a nápadů, ze kterých mohou vzniknout různé formy inovace. Prosperita města 21. století závisí na schopnostech jeho obyvatel, rozvoj kreativního a technického vzdělávání či řemeslných dovedností dětí podpoří udržitelný hospodářský rozvoj města. Vytvoření nejvhodnějšího mixu funkcí je otázkou diskuse v širokém plénu, diskuse s veřejností, potencionálními uživateli areálu, veřejnou správou, soukromou podnikatelskou sférou. Tato diskuse nad budoucností Automatických mlýnu v Pardubicích již začala. Diskusi nevyvolala veřejná správa, ale veřejnost sama.
Již od počátku jsou Automatické mlýny a jejich budoucnost zcela spontánně věcí veřejnou. 
V současné chvíli je zásadním bodem pro celou realizaci projektu Automatických mlýnů výběr externího projektového manažera pro projekt AM – v současné chvíli není na magistrátu zaměstnanec, který by mohl splňovat tuto roli, a to z kapacitních a časových důvodů.
Činnost projektového manažera: vedení celého projektu od jeho započetí až do kolaudace, projektovému manažeru bude stanoveno několik cílů, jichž by měl v projektu dosáhnout a jejichž závěry pak předložit vedení města:

Cíle: 

· navržení variant provozního modelu AM včetně návrhu subjektů, kteří budou AM využívat a včetně ekonomické rozvahy budoucího provozu AM

· návrh pro zadání soutěže na zpracování urbanistického a architektonického řešení areálu Automatických mlýnů,
Náplň projektového manažera: 

V období od nákupu AM vytvoření: ideového záměru a logického rámce projektu kulturfabrik, pre-feasibility study, navržení modelu správy areálu a strategie jeho využití pro období přechodného užívání – zkušebního provozu.
Dále ověření prostorové studie na základě dodaného stavebně – technického průzkumu, vytvoření a dodržování stavebního programu, jednání se stakeholdery – ověřování aktuálnosti jejich potřeb, spolupráce se subjektem pověřeným správou areálu, která povede k realizaci zkušebního provozu ve smyslu programové, technicko-administrativní správy.
Dále zadání zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS), studie proveditelnosti, hledání finančních zdrojů a partnerů, spolupráce při výběru urbanistického a architektonického řešení areálu AM.
Dále PR a transparentní komunikace projektu navenek.
To vše ve spolupráci s příslušnými obory MmP a dalšími stakeholdery.


	Termín dokončení:
	2020 – dokončení rekonverze NKP

	Zdroje financování:
	IROP SC 3.1 (dotace 80 %), SR (dotace 5 %), vlastní zdroje (15 %)

3.1. – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví. Cílem je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního a přírodního dědictví a využít ho k vyváženému rozvoji území s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. =rekonstrukce budov NKP 
komplementárním projektem jsou také Centrální polytechnické dílny, kde je možné financování (SC 2.4 a OPVVV PO3) - rozšíření kapacit pro předškolní a školní vzdělávání, výstavba, rekonstrukce a vybavení odborných učeben, laboratoří, dílen, center odborné přípravy a pozemků pro výuku přírodovědných a technických oborů a pro výuku technických a řemeslných dovedností



	Výstupy projektu (co?):
	· Navržené minimální veřejné prostranství 3485 m2

· Rekonverze NKP (stručný návrh funkčního rozdělení budovy): 

1. Polytechnické vzdělávání 2000 m2 – komplementární projekt Centrální polytechnické dílny umožňuje umístit do této části AM, prostory pro polytechnické vzdělávání – z ploch 2000 m2 tvoří cca 30% ploch na potřebné zázemí: skladovací prostory, technologie, hygienické prostory
2. Kultura a umění 696 m2

3. Umělecké vzdělávání (ZUŠ) 366 m2

4. Služby 531 m2

5. Komunitní 186 m2

 

	Hrubý harmonogram:
	2015 – 2017 přípravná fáze: příprava projektu, zpracování projektových dokumentací, výběrová řízení
2018 – 2020 fyzická realizace rekonstrukce NKP

	Náklady (tis. Kč)
	2015

2016
	1 mil. Kč
3 mil. Kč
	2017
2018
	7 mil. Kč
49 mil. Kč
	2019
2020
	90 mil. Kč

100 mil. Kč

	Celkem
	250 mil. Kč

	Hlavní rizika:
	1. Neodkoupení areálu AM městem Pardubice

2. Evropská komise omezí podporu NKP do maximální výše 5 mil eur (snaha evropských zemí, aby se omezení týkalo jednoho projektu, ne jedné NKP)
3. Technický stav budovy bude v horším stavu, než jsou předpoklady a tím vzniknou větší finanční nároky na rekonstrukci

4. Stop od památkářů

	Věcně příslušný odbor:
	OMI, OHA, OŠKS – není vyjasněno

	Provozní náklady:
	Propočet nákladů bude možné zrealizovat na základě dalších kroků projektu, tedy především výsledků stavebně technického průzkumu a rozhodnutí o náplni objektu.

	Další informace:
	Zde mohou být uvedeny další zpřesňující informace, např. jaká je cílová skupina projektu. 

	Vazba na strategii a rozpočet

	Vazba na cíle SP:
	1.5, 3.2, 3.5, 4.7, 5.2
	Synergie:
	1.4, 3.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.3

	Indikátory:
	Makro indikátory 2, 3, 8

Indikátory: 32, 33, 38, 44, 49, 50, 51

	Stanovisko vedoucího ORS 

	. Doporučuji záměr realizovat jako projekt? Proč? 

Komentář k vazbě na strategický plán.

	Stanovisko vedoucího OE

	Komentář k návrhu zdrojů financování.

	Stanovisko věcně příslušného odboru

	Není-li vedoucí věcně příslušného odboru zároveň zadavatelem, uvede komentář k obsahu projektu (cíli, přínosům, výstupům).

	Výsledek projednání poradou vedení:

	Záměr je schválen/zamítnut.

	Schválení dokumentu

	Zadavatel:
	Jméno a příjmení – není vyjasněno
	Datum:
	DD.MM.RRRR
	Podpis:
	

	Vedoucí OE:
	Jméno a příjmení
	Datum:
	DD.MM.RRRR
	Podpis:
	

	Vedoucí ORS:
	Jméno a příjmení
	Datum:
	DD.MM.RRRR
	Podpis:
	

	Za poradu vedení:
	Jméno a příjmení
	Datum:
	DD.MM.RRRR
	Podpis:
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