

Příloha výzvy

HARMONOGRAM

Harmonogram:

20. 1. 2020	RmP: Schválení návrhu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
23. 1. 2020	ZmP: Schválení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
28. 1. 2020	zveřejnění zastupitelstvem schválené zadávací dokumentace
12. 3. 2020	termín pro podání závazných nabídek
13. 3. 2020 – 20.3.2020	JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE, doporučení pro RmP na 23. 3. 2020
23. 3. 2020	RmP: Rozhodnutí o pořadí uchazečů
od 23. 3. 2020	právo pro provedení due diligence ze strany vítězného uchazeče
od 23. 3. - 16. 4. 2020	smluvní jednání s vybraným uchazečem
20. 4. 2020	RmP: projednání radou vč. projednání doporučení pro zastupitelstvo
23. 4. 2020	ZmP: rozhodnutí zastupitelstva o schválení smluvní dokumentace

Obecný kontext uvažované budoucí akcionářské spolupráce (město + nový akcionář):

Partner:	zajišťuje řízení (sportovní, ekonomické, rozvojové)
Město:	vytváří podmínky pro fungování společnosti
Partner + město:	vyvážená spolupráce na základě uzavřené akcionářské smlouvy
Termín:	plná odpovědnost partnera za sezónu 2020/2021

Zpracoval:
Ing. Miroslav Čada, dne 28. 1. 2020