
Zpráva o průběhu stavebních prací v rámci akce "Budova radnice - rekonstrukce" k 31. 7. 2018. 

Stavební práce na „Rekonstrukci budovy radnice v Pardubicích“ byly zahájeny v souladu s uzavřenou 

smlouvou o dílo č. OVZ/VZZR/2017/022 v lednu 2018 se smluvním termínem ukončení všech prací do 

30.6.2019. Provádění prací bylo v rámci zpracované projektové dokumentace rozplánováno do 4 

samostatných etap s postupným dokončováním příslušné etapy a následně teprve zahájením další 

navazující etapy. Tento původně plánovaný postup byl v úvodu prací na 1. etapě přehodnocen.  

Z důvodu technologických návazností při provádění prací a především ke zvýšenému rozsahu 

bouracích prací a masivního nárůstu vyměňovaných stropních trámů v celém objektu, byly v průběhu 

ledna až března 2018 uvolněny postupně veškeré prostory pro provádění stavebních prací zahrnuté 

původně do 1., 2. a 3. etapy. 

Na základě této skutečnosti byl přepracován závazný harmonogram celé zakázky s cílem dokončit a 

předat 4. NP , 3 NP a 1. NP do konce roku 2018 a tím umožnit zpětné nastěhování pracovníkům 

magistrátu do těchto prostor. Zároveň byl tímto harmonogramem potvrzen, i přes zvýšený rozsah 

stavebních prací, termín dokončení celé zakázky do 30.6.2018. Zmiňovaný harmonogram je 

pravidelně měsíčně vyhodnocován zároveň s kontrolou kvality prováděných prací.  

Harmonogram prací je přílohou č. 1 této zprávy s podrobným vyhodnocením všech prací k 31.7.2018 

s příslušným komentářem.  

V současné době je harmonogram plněn a z celkového objemu prací ve smluvní výši 83,625 mil. Kč vč. 

DPH je provedeno za 36,811 mil. Kč vč. DPH.  

Výše uvedené a v harmonogramu rozepsané stavební práce ve 4. NP, 3. NP a 1. NP včetně možného 

přístupu do objektu hlavním vchodem do radnice budou postupně dokončovány v termínech září až 

prosinec 2018. Následně bude provedena přejímka všech prací a převzetí dokončených prostor 

včetně potřebných revizí a atestů s předpokladem dokončení této činnosti a vydáním potřebného 

souhlasu s předčasným užíváním v průběhu měsíce února až března 2019. Následně může být 

zahájen proces stěhování potřebného vybavení kanceláří s aktivací především počítačových sítí a na 

závěr vlastní postupné stěhování pracovníků do zmiňovaných prostor 3. NP a 1. NP.  

Zatím v současné době je na kritické cestě provádění dodatečně požadovaných restaurátorských 

prací na hlavních chodbách 3. NP a 1. NP. Důvodem tohoto stavu je ten fakt, že není dosud ukončeno 

dodatečně vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele těchto restaurátorských prací.  

Vzhledem k výše uvedenému budou pracovníci magistrátu i nadále umístěni ještě minimálně 

v březnu až dubnu 2019 v náhradních prostorech budov magistrátu a i v nájemních prostorech na 

náměstí Republiky.  

 

 


