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Verze: 1 Datum: 10.10.2019 

Název projektu: 
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 

fáze realizace projektu 

Identifikační číslo  
projektu: 

 Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: 

- Vybudování důstojného pietního místa, které připomene současným i budoucím 
generacím události spojené s válkou a nacistickými zločiny na Pardubicku.  

- Expozice koncipovaná tak, aby návštěvníkům otevřela cestu k pochopení kořenů 
nacistické ideologie, rasové a národnostní nenávistí.   

- Expozice atraktivní a srozumitelná pro všechny generace. 
- Zvýšení návštěvnosti tohoto pietního místa a tím zvýšení povědomí o událostech, 

které se k němu vztahují. 

Cíl projektu: Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“  

Výstupy projektu: 

− Vybraný dodavatel stavby 

− Zrealizovaný projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“  

− Stanovený optimální provozní model 

− Otevření nového Památníku Zámeček 

Plánované náklady 
projektu: 

− Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“– 
27 300 52 Kč bez DPH (33 033 632 s DPH). 

− Vyvolané investiční náklady 2 400 000 Kč (ČEZ přeložka, kamerový systém, 
TDI,BOZP,AD) 

Položka rozpočtu města: 

− OMI R 2019 
 Památník zámeček – PD 1 660,0 tis. 
 Památník zámeček – výkupy pozemků 2 200,0 tis. 
 Památník zámeček – dar Foxconn na parkoviště 500,0 tis 

− OMI R 2020  
 Památník zámeček dotace  –  21 357,8 tis. 
 Památník zámeček – vlastní zdroje 11 675,9 tis. 
 Památník zámeček – ostatní náklady 2,4 tis. 

− ORS R 2019  
 Památník zámeček – Kyncl 1 370,0 tis. 

− ORS R 2020  
 Památník zámeček – expozice 1 000,0 tis 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

11/ 2019 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

05/2021 

Hlavní milníky: 

11/2019 - zahájení procesu výběru dodavatele stavby 

02-03/2020 – zahájení realizace stavby 

05/2021 – dokončení realizace stavby 

Kritéria úspěšnosti: 
− realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 

− zvýšení návštěvnosti památníku  

Hlavní rizika: 

− možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních na 
dodavatele stavby 

− navýšení investičních nákladů v rámci výběrového řízení 

−  

Podmínky pro provoz: 
− V současnosti probíhají jednání s Ministerstvem kultury ČR jako zřizovatele 

Památníku Lidice o budoucím provozování Památníku Zámeček 
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Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Sponzor projektu: Martin Charvát, primátor 

Manažer projektu: Vít Vojta, Odbor rozvoje a strategie 

Další členové řídícího     
výboru : 

Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

Petr Kvaš, náměstek primátora 

Projektový tým: 

1x zástupce Odboru rozvoje a strategie – zodpovědný za dotační management 

projektu 

1x zástupce Odboru rozvoje a strategie - zodpovědný za výběrové řízení na 

dodavatele stavby 

1x zástupce Odboru majetku a investic MmP – zodpovědný za realizaci projektu 

Kateřina Snopková KP, vnější vztahy – zodpovědná za organizaci pietních aktů 

v průběhu realizace stavby 

1x zástupce Odboru ekonomického MmP 

1x zástupce Odboru hlavního architekta 

1zástupce Odboru školství, kultury a sportu  - zodpovědný za nastavení spolupráce se 

školami, případné nastavení variantního provozního modelu  

Konzultanti projektu: 

zástupce Historického ústavu AV ČR (Vojtěch Kyncl, Blanka Jedličková) 

zástupce MO IV (Petr Heřmanský) 

zástupce Památníku Lidice (xxxxxxxxxxxxx) 

zástupce Foxconn  

zástupce Československé obce legionářské (xxxxxxxxxxxxx) 

zástupce NPÚ Pardubice (xxxxxxxxxxxxx) 

zástupce Spolku Zámeček Pardubice  

zástupce PK - oddělení památkové péče (xxxxxxxxxxxxx) 

zástupce Východočeského muzea v Pardubicích (xxxxxxxxxxxxx) 

zástupce společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech (xxxxxxxxxxxxx) 

zástupce Služeb města Pardubice 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

Neobsahuje, bylo zhotoveno v předchozí fázi projektu v samostatné identifikační 
listině projektu 

Harmonogram fáze 
plánování: 

neobsahuje 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

 Již provedeno 
Termín dokončení 
plánu: 

Již provedeno 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Vít Vojta Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: Ing. Martin Charvát Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Schválení 

rozhodovacím 

orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 

schválení: 

 
Podpis:  

 


