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Verze: 0102 Datum: 21. 8. 20176. 8. 2018 

Název projektu: DUKLA SPORTOVNÍ II 

Identifikační číslo  
projektu: 

XXXXXXX 
Priorita 
projektu: 

XX 

Přínosy: 

 
1. Rozšíření nabídky sportovní infrastruktury v Pardubicích. 
2. Modernizace stávajícího chátrajícího sportovního areálu. 
3. Otevření areálu širší skupině sportovců, mládeži a veřejnosti. 
4. Společný provozovatel pro celý areál. 
5. Možnost pořádání národních a mezinárodních závodů v Pardubicích. 
6. Vytvoření nových pracovních míst. 

 

Cíl projektu: 

 
Vyhlášení veřejné zakázky na 1. etapu projektu DUKLA SPORTOVNÍ 

(atletická hala včetně funkčního zázemí). 
 

Výstupy projektu: 

 
1. Dopracován návrh stavby – studie (2/2018) (při dobré součinnosti možnost 

zkrácení harmonogramu o 3 měsíce, tedy 12/2017) 
2. Rozhodnutí orgánů města o budoucím využití ploch, které nejsou 

v majetku města (prostory garáží) (2/2018)  
3. Zpracována DÚR pro celý areál (8/2018) (při dobré součinnosti možnost 

zkrácení harmonogramu o 3 měsíce, tedy 5/2018) 
4. Doporučen budoucí provozovatel areálu DUKLA SPORTOVNÍ 

(9/2018)  
5. Získána EIA pro celý areál (8/2018) (při dobré součinnosti možnost zkrácení 

harmonogramu o 3 měsíce, tedy 5/2018) pozn. EIA není požadována 
6. Získáno ÚR pro celý areál (12/2018) (při dobré součinnosti možnost zkrácení 

harmonogramu o 3 měsíce, tedy 9/2018) 
7. Zpracován provozní model (5/2019) (při dobré součinnosti možnost zkrácení 

harmonogramu o 3 měsíce, tedy 2/2019) 
8. Zpracována DSP pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (8/2019) 

(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 měsíců, tedy 2/2019) 
9. Zpracována analýza nákladů a přínosů (CBA - cost-benefit analysis) 

(9/2019) (při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 měsíců, tedy 
3/2017) 

10. Získáno SP pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (11/2019) 
(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 měsíců, tedy 5/2019) 

11. Zpracován projekt na interiéry na atletickou halu včetně funkčního 
zázemí (7/2020) (při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 6 
měsíce, tedy 1/2017) 

12. Zpracována DPS pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (8/2020) 
(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 9 měsíců, tedy 12/2019) 

13. Vypsána veřejná zakázka na 1. etapu - atletická halu včetně funkčního 
zázemí (11/2020) 
(při dobré součinnosti možnost zkrácení harmonogramu o 9 měsíců, tedy 2/2020) 

Plánované náklady 
projektu: 

1. Náklady na zpracování PD a inženýrskou činnost do ukončení veřejné 
zakázky: 

1. dodání dopracovaného návrhu Stavby – Studie (po dodání)  
706 640 Kč 

2. dodání dokumentace pro územní řízení (70% po schválení komisí) 
1 631 322 Kč 

3. vyhodnocení vlivů na životní prostředí - EIA (70 % po dodání)   
101 640 Kč 
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4. vyhodnocení vlivů na životní prostředí - EIA (30 % po nabytí právní 
moci EIA)  
43 560 Kč 

5. dodání dokumentace pro územní řízení (30 % po nabytí právní moci ÚR) 
699 138 Kč 

6. inženýrská činnost pro zajištění ÚR (po nabytí právní moci ÚR) 
            217 800 Kč  

7. dodání dokumentace pro stavební povolení (70 % po dodání)  
2 057 363 Kč 

8. dodání dokumentace pro stavební povolení (30% po nabytí právní moci 
SP)  
881 727 Kč 

9. inženýrská činnost pro zajištění SP (po nabytí právní moci SP) 
96 800 Kč 

10. dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu řádně odsouhlasené ze strany zadavatele (70 % po 
dodání)   
2 766 302 Kč 

11. dodání dokumentace provádění stavby vč. výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu řádně odsouhlasené ze strany zadavatele (30 % po 
odsouhlasení ze strany zadavatele) 
1 185 558 Kč 

12. součinnost při výběru zhotovitele stavby (po podpisu SOD se 
zhotovitelem stavby) 
193 600 Kč 

13. projekt interiéru (po ukončení výběru dodatele interiéru)  
211 750 Kč 

 
Celkem náklady na zpracování PD a inženýrskou činnost do ukončení 
veřejné zakázky: 
10 793 200 Kč (včetně DPH) – kryto rozpočtem do výše 12.000.000 Kč 
(usnesení ZmP 30. 3. 2017 Z/1619/2017). 
 
Čerpání z rozpočtu města na zpracování PD a inženýrskou činnost do 
ukončení veřejné zakázky: 
2017                  706 640 Kč 
2018               1 776 522 Kč 
2019               3 952 828 Kč 
2020               3 951 860 Kč 
2021                  405 350 Kč 
Celkem        10 793 200 Kč 
 
 
2. Náklady na činnosti spojené s fyzickou realizací 1. etapy: 

1. autorský dozor 
      1 055 120 Kč 

2. další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) Smlouvy o dílo 
605 000 Kč 

3. autorský dozor interiéru 
242 000 Kč 

Celkem     1 902 120 Kč 
 

Čerpání z rozpočtu na činnosti spojené s fyzickou realizací 1. etapy: 
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2021                  984 940 Kč 
2022                  917 180 Kč 
Celkem         1 902 120 Kč 
 
3a. Náklady spojené s činností projektového týmu: 
2017              70 000 Kč (kryto rozpočtem ORS org. 68503) 
2018             130 000 Kč 
2019             140 000 Kč 
2020             130 000 Kč 
(nárok do rozpočtu pro roky 2018, 2019 a 2020) 
 
3b. Náklady spojené s příkazní smlouva manažera projekčního týmu (Ing. arch. 
Štěpán Vacík) 
2018             116 000 Kč (kryto z kapitoly ORS, kapitola 1411, příprava a 
administrace projektů) 
2019             348 000 Kč (bude požadováno v rozpočtu pro rok 2019) 
 
4. Náklady spojené s tvorbou analytických dokumentů: 

1. Provozní model (případně rozpočet 2018) 
2. Analýza nákladů a přínosů (CBA - cost-benefit analysis) (případně 

rozpočet 2019) 
Ekonomický tým by měl ve 3Q 2017 rozhodnout o potřebnosti zpracování 
analytických dokumentů, které budou nezbytné pro zodpovědné rozhodování 
politických zástupců města o realizovatelnosti jednotlivých investičních fázích 
projektu, o nejvhodnějším provozním modelu, o výběru budoucího 
provozovatele atd. Ekonomický tým následně provede zhodnocení, zda bude 
schopen zpracovat některé z dokumentů interně, popřípadě bude nutné je nechat 
zpracovat externě a zároveň provede propočet nákladů na pořízení těchto 
materiálů. Následně by jednotlivé položky byly nárokované na jednotlivé roky do 
rozpočtu města.  

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

1. 9. 2017 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

30. 11. 2020 

(při dobré součinnosti možnost 

zkrácení harmonogramu o 9 měsíců, 

tedy 1. 2. 2020) 

Hlavní milníky: 

 

1. Dopracován návrh stavby – studie (2/2018) – milník splněn 2/2018 
2. Doporučen budoucí provozovatel areálu DUKLA SPORTOVNÍ 

(9/2018) – milník splněn 6/2018 
3. Získáno ÚR pro celý areál (1/2019) 
4. Získáno SP pro atletickou halu včetně funkčního zázemí (11/2019) 
5. Vypsána veřejná zakázka 1. etapu na atletickou halu včetně funkčního 

zázemí (11/2020) 
 

Hlavní rizika: 

 

1. Špatná součinnost s projekční firmou. 

2. Problémy při povolovacích procesech, zejména EIA, ÚR a SP. 

3. Změny v politickém vedení města a tím i priorit města ve vazbě na 

fyzickou realizaci 1. etapy (atletická hala včetně funkčního zázemí). 

4. Zvýšení investičních nákladů na 1. etapa (atletická hala včetně funkčního 

zázemí) oproti předpokladům (350 mil. vč. DPH) ve fázi projektování. 

5. Nepodaří se zajistit finanční zdroje na spolufinancování realizace projektu 

ze zdrojů mimo rozpočet města (především krajského a státní rozpočtu). 
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6. Nedojde k souladu mezi současnými uživateli/provozovateli areálu a 

budoucím provozovatelem. 

7. Nedostatečná součinnost s dotčenými odbory MmP. 

 

Podmínky pro provoz: 

 

Nezbytným předpokladem pro zahájení fyzické realizace projektu a především 

pro následný provoz areálu, je výběr společnosti, která bude v budoucnosti celý 

areál provozovat. Cílem je výběr této společnosti nejpozději před vydáním ÚR, 

tak aby se budoucí provozovatel již podílel na projekčních pracích DSP. Cílem 

budoucího stavu je provoz celého areálu, který bude zajištěný jednou společností.   

Výběr budoucího provozovatele bude v gesci ekonomického týmu. Ten by také 

vedl zpracování nezbytných analytických dokumentů, které budou nezbytné pro 

zodpovědné rozhodování politických zástupců města o realizovatelnosti 

jednotlivých investičních fázích projektu, o nejvhodnějším provozním modelu, o 

výběru budoucího provozovatele atd. Zpracovány by měly být zejména Analýza 

nákladů a přínosů a Provozní model. Ekonomický tým provede zhodnocení, zda 

bude schopen zpracovat některé z dokumentů interně, popřípadě bude nutné je 

nechat zpracovat externě.  

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: ORS 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  
výboru: 

Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora; Martin Charvát, primátor; Jiří 

Rozinek, náměstek primátora 

Manažer projektu: Miroslav Janovský, ORS  

Projektový tým: 

1. Projekční tým 

Vedoucí: Štěpán Vacík, OHA 

Členové: Janis Vlachopulos (technický konzultant investora); Ondřej Kopecký 

(OŠKS), Martin Ptáček (OHA); Jiří Macháně, ORS; Ujec Milan, OMI; Miroslav 

Nosek (atletika); Martin Skřivánek (atletika); Jana Kárníková (atletika); Ladislav 

Doskočil (atletika); Eva Hrdinová (handicapovaní); XXX (Český atletický svaz); 

Tomáš Urban (basketbal); Jan Deml (házená); Martin Zozulák (florbal); Pavla 

Avramová (gymnastika); Radka Šarochová (úpolové sporty); Pavel Brynych 

(Česká televize); Jiří Rejda (MO V).  

 

2. Ekonomický tým  

Vedoucí: Filip Hoffman, ORS 

Členové: Miroslav Čada, vedoucí ORS;  Lukáš Rohlíček, EO; Jiří Macháně, ORS; 

Lukáš Dvořák, OŠKS; Jiří Vysoudil (Aquacentrum Pardubice); Věra Netolická, 

KT; Ondřej Kopecký, OŠKS, Jaroslav Kytýr (Svitavy); Romana Kudrnová (OMI); 

Adéla Kavalírová, KT. 

 

3. Investiční tým 

Vedoucí: Pavel Stara   

Členové: Jakub Rychtecký (nám. primátora); XXX (Pardubický kraj); Libor 

Varhaník (předseda Českého atletického svazu); XXX (zástupce České 

basketbalové federace); Filip Šuman (prezident České florbalové unie a 
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místopředseda Českého olympijského výboru); XXX (předseda Českého svazu 

házené); XXXRoman Slavík (předseda České gymnastické federace), XXX 

(zástupce České unie sportu). 

 

  Sekretář projektového týmu: Michaela Holeková (ORS) 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Miroslav Janovský Datum: 621.08.2017 Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: 621.08.2017 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 621.08.2017 Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Petra Harišová Datum: 

261.08.2017 
Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 
RmP 

Datum 

schválení: 

621.08.2017 
Podpis:  

 


