
 

 

 

HokejPce 2020 s.r.o.  
IČ: 465 09 801  
Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí  
 
 
 
Na vědomí: Mgr. Petr Sedlatý, advokát 
 
 
 
V Hradci Králové dne …………………. 
 
 
 
Věc: žádost o úpravu termínů u vybraných investic sjednaných v Akcionářské 
dohodě ve znění dodatků, naposledy upravených akceptací dopisu společnosti 
HokejPce 2020 s.r.o. ze dne 8. 3. 2022  
 
 
 
Vážený pane Dědku, 
 
obracím se na Vás z pověření mého klienta Statutárního města Pardubic (dále jen SMP) 
se  žádostí o úpravu termínů sjednaných v Akcionářské dohodě, když z části navazuji 
již na proběhlou komunikaci mezi SMP, HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., 
HokejPce, a společností Rozvojový fond Pardubice a. s. (RFP) ohledně úpravy termínů 
investic. 
 
Nejprve si dovolím zdvořile požádat i ze strany Vaší společnosti o oficiální potvrzení 
posunutí termínu pro realizaci pakovacího domu s „Výstavbou sportovního zázemí“ 

do 30. 11. 2024, jak byl tento termín v návaznosti zejména na změnu umístění 
venkovní otevřeného kluziště pro sezónu 2022/2023 do blízkosti MFA předjednán a 
odsouhlasen i Vaším jménem dopisem z 20. 5. 2022 ze strany HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. 
 
Především se na Vás jménem SMP obracím ve věci žádosti o úpravu termínu pro 
realizaci investice uvedené v čl. 10.1.4 Akcionářské dohody týkající se „Rekonstrukce 
restaurace“  Hattrick do 30. 8. 2024, a to mimo jiné z důvodu časování realizace na 
měsíce květen až srpen, tj. mimo období hokejové sezóny. V současné době je termín 
realizace stanoven na 29.2.2024 (původně 30. 8. 2023 + dohodnuté prodloužení o 6 
měsíců dle vašeho dopisu ze dne 8. 3. 2022).  
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Mezi SMP a Vaší společností doposud neskončilo a stále probíhá jednání o výstavbě 
nové Multifunkční haly a uzavření odpovídající Smlouvy o spolupráci, přičemž všichni 
zúčastnění deklarují zájem v jednáních pokračovat. Ale bez dohody o úpravě termínu 
pro realizace Rekonstrukce restaurace by musel RFP začít vynakládat ze svého 
rozpočtu milionové prostředky na zpracování projektové dokumentace a v tomto 
směru RFP již nyní žádá mého klienta jako jediného akcionáře o pokyn k obchodnímu 
vedení, zda tak má učinit.  
 
Je zřejmé, že vynaložení těchto prostředků by v případě dosažení dohody o spolupráci 
při výstavně Multifunkční haly bylo marnou investicí. Pokud už k vynaložení těchto 
prostředků dojde, bude to bohužel věc, která rozhodně neprospěje jednání o Smlouvě 
o spolupráci a nejspíše bude argumentačně využitelná proti dosažení dohody. Dovoluji 
si tedy požádat o Vaše stanovisko k navrhovanému prodloužení termínu pro realizaci 
Rekonstrukce restaurace do 30. 8. 2024.  
 
 
Prosím o stanovisko co nejdříve, pokud možno do 5. 8. 2022.  
 
 
 
S úctou 
 
 
 
 
za  Statutární město Pardubice 
JUDr. Ervín Perthen, MBA 
advokát  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


