
Příloha návrhu usnesení č. 1 – Kontrolní zpráva k projektu Revitalizace Tyršových sadů 
 
Zpracovatelé: 
Ing. Aleš Berka, odbor ekonomický  
Ing. Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický 
Ing. Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta 
Ing. Zuzana Juračková, odbor hlavního architekta 
Ing. Jan Chvojka, odbor majetku a investic 
 
Obsah kontrolní zprávy, kontrolní zjištění: 
 
Rekapitulace dosavadního vývoje projektu 
 
• 2002- veřejná urbanisticko architektonická soutěž na zpracování návrhu 

urbanistického a architektonického řešení Tyršových sadů.  
Bylo odevzdáno 16 soutěžních návrhů. Porota rozhodla o vítězi soutěže. Zastupitelstvo 
města bylo o výsledcích soutěže informováno na svém zasedání 23. 9. 2002. Zvítězil návrh 
společnosti Zahrada nad Metují s.r.o. Výsledky soutěže (soutěžní návrhy) byly 
prezentovány v zastupitelstvu města a vystaveny pro veřejnost ve vstupní hale ČSOB. 
 

• 2010- výběrové řízení na zpracovatele studie, projektů pro územní a stavební povolení 
a prováděcího projektu na revitalizaci Tyršových sadů. 
Podkladem pro výběrové řízení a následně zadání projektu byly výsledky architektonické 
soutěže. Rada města schválila složení výběrové komise usnesením č. RM/5028/2009 ze dne 
13.10 a podmínky výběrového řízení usnesením RM/5268/2009 ze dne 24.11.2009. 
Zastupitelstvo města schválilo zadávací dokumentaci usnesením č. ZM/1644/2009 ze dne 
27. 10. 2009.  
3. 12. 2010 zveřejněna výzva k podání nabídek, výběr proběhl 10. 1. 2011.  
Na základě výběrového řízení zpracovává veřejnou zakázku společnost Zahrada nad Metují 
s.r.o., ( NEW VISIT). 
 

• Květen 2010 – provedení studie.  
Zpracování studie širších vztáhů. V létě roku 2010 byla OHA studie prezentována 
zastupitelům a vedení  
 

• Říjen 2010 - projekt pro územní řízení 
Řeší území vlastních Tyršových sadů – Podzámeckého parku. Projekt byl projednán 
s dotčenými orgány, majiteli pozemků a správci sítí. Podána žádost o vydání územního 
rozhodnutí.  
 

• 15.12.2010 - veřejné projednání 
Veřejné projednání proběhlo 15. 12. 2010 v zasedací místnosti ve Štrossově ulici. 25. 2. 
2011 nabylo územní rozhodnutí právní moci. 
 

• Dokumentace pro stavební povolení 
    Zpracování DSP v březnu 2011, žádost o vydání stavebního povolení 

Dne 20. srpna 2011 nabylo stavební povolení právní moci. V srpnu 2011 bylo vydáno 
stavební povolení k vodním dílům (SO 14-vodní prvky – architektonické, SO 16-vodní 
prvky , SO 17-objekt čerpací stanice, SO 18 -vodní systém parku – drénování) a povolení k 



odběru podzemních vod. Dne 4. 10 2011 nabylo právní moci stavební povolení pro objekty 
Galerie Café a Club Café. 
 

• Červen 2011 - Projektová dokumentace pro výběrové řízení a provedení stavby 
 

• 6. září 2011 rozhodnutí RmP 
na základě výsledků výběrového řízení, usnesením č. RM/1445/2011 o výběru dodavatele 
na realizaci stavby “Revitalizace Tyršových sadů“ – f. D.I.S, spol. s r.o. - 13. 10. 2011 byla 
podepsána smlouva s dodavatelem stavby. Hlavním kritériem výběru byla nabízená cena 
realizace. 
 

• 24.ledna 2012 rozhodnutí ZmP 
Usnesením ZM/648/2012 ze dne 24.1.2012 Zastupitelstvo města ukládá nám.Brendlovi 
pokračovat v přípravě realizace projektu revitalizace parku 

 
• Rozhodnutí o povolení kácení stromů 

28.2 2011 nabylo právní moci rozhodnutí o povolení ke kácení stromů vydané Úřadem 
městského obvodu I. Toto rozhodnutí bylo 8. 10. 2011 na podmět České inspekce životního 
prostředí Odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubice toto rozhodnutí zrušeno 
a vráceno k novému projednání. MO I atrahoval řízení na Magistrát města Pardubic. 26. 4. 
2012 vydal Odbor správních agend Magistrátu města Pardubice rozhodnutí o povolení 
kácení stromů. Proti tomuto rozhodnutí se občanská sdružení, která jsou účastníky řízení, 
odvolala.  
Za tohoto stavu OMI zadalo projektantovi zpracování dokumentace, která bude podkladem 
pro podání žádosti o dotace z IPRM a zohledňuje fakt, že rozhodnutí o povolení kácení 
nenabylo právní moci. Základním principem upravené dokumentace je možnost realizace 
parku bez rozhodnutí o kácení dřevin. Jakmile nabude rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
právní moci, bude v revitalizaci pokračováno plně v souladu s prováděcím projektem. 
 

Přiměřenost ekonomických nákladů : 
 
Přehled nabídek v zadávacím řízení na zhotovitele: 

Firmy         Nabídková cena (bez DPH) 
1. D.I.S., spol. s r.o., Brno      68.896.586,- Kč 
2. Gardenline s.r.o., Litoměřice     73.151.081,- Kč 
3. Merit Bau CZ a.s., Pardubice     76.923.176,- Kč 
4. Skanska a.s., Praha      79.315.281,- Kč 
5. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.     80.082.848,- Kč 
6. Metrostav a.s., Praha      88.572.594,- Kč 
7. SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice  96.784.345,- Kč 

 
Na základě výše uvedené chronologie přípravy a realizace projektu jsou náklady na realizaci 
díla dle této schválené dokumentace  :  75,759.170,94 Kč bez DPH 
 
Dle výsledků výběrového řízení usnesením č. RM/1445/2011 o výběru dodavatele na realizaci 
stavby “Revitalizace Tyršových sadů“ – f. D.I.S, spol. s r.o. - 13. 10. 2011 byla podepsána 
smlouva s dodavatelem stavby, cena:  68,896.586,18 Kč bez DPH 
 
Tzn. vysoutěžená cena je cca o 6,8 mil. Kč nižší, než cena v rozpočtu projektanta, nejnižší 
cenová nabídka byla jedním z kritérií VŘ 



Ekonomické náklady dle SoD s dodavatelem stavby jsou přiměřené zadání, tj. zpracované 
projektové dokumentace a dokumentace pro výběrové řízení. 
 
Porovnání nákladů obdobných revitalizací na jednotku plochy: 

Akce   Cena s DPH  Plocha  Cena  Rok 
   v Kč   v m2  v Kč/m2   
Klášterní zahrady 33 000 000,-  11 300  2 920,3 2000 
Litomyšl  
 

Klášterní zahrady 21 3020 814,-  9 472  2 249,0 2011 
Chrudim  
 

Nám.Legií   13 500 000,-  9 104  1 482,8 2008 
 

Zám.zahrada  40 000 000,-  9 000  4 444,4 2010 
Jičín  
_________________________________________________________________ 
 

Tyršovy sady  82 675 903,-  109 465 755,2   
bez objektů  
 

Tyršovy sady  102 675 903,-  109 465 937,9   
S objekty  
__________________________________________________________________ 

 
Projekt Revitalizace Tyršových sadů na základě srovnání s obdobnými projekty revitalizace 
městským parků v nákladech na m2 nijak nevybočuje z řady. Lze konstatovat, že se dá najít celá 
řada nákladnějších projektů. 
 
Pravděpodobnost přidělení dotace 
 
Projekt Revitalizace Tyršových sadů je součástí projektů realizovaných v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod (oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center) 
prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“. Statutární 
město Pardubice má na tento integrovaný plán přiděleny prostředky smlouvou o alokaci a 
prostřednictvím Řídícího výboru a orgánů města (rada a zastupitelstvo) rozhoduje o realizaci 
jednotlivých dílčích projektů.  
 
Projekty předložené na Regionální radu regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod do oblasti 
podpory 2.1 nesoutěží o přidělení prostředků s konkurenčními projekty. Pro podporu projektu je 
rozhodující získání bodové hranice přijatelnosti. Pokud žádost o dotaci, projektová dokumentace 
a další náležitosti projektu neobsahují nedostatky, lze konstatovat, že pravděpodobnost získání 
dotace je 100%. 
 
Projekt Revitalizace Tyršových sadů je průběžně konzultován s pracovníky Úřadu Regionální 
rady SV a doposud nebyla identifikována žádná pochybení, která by ohrozila přidělení dotace. 
 
Dopad projektu na IPRM „Přitažlivé město“ 
 
Projekt „Revitalizace Tyršových sadů“ je jedním z nosných projektů Integrovaného plánu rozvoje 
města „Přitažlivé město“. Integrovaný plán je postaven na realizaci projektů (a tudíž naplnění 
indikátorů) ve třech hlavních oblastech: 



• regenerace a revitalizace klidových zón ve středu města (městských parků) 
• rozšíření a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport 
• rozvoj infrastruktury sloužící pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí 

 
S vyřazením projektu Modernizace Plaveckého areálu v roce 2010 došlo k vážnému ohrožení 
plnění IPRM v oblasti volnočasové infrastruktury. Nerealizací projektu revitalizace Tyršových 
sadů by již s největší pravděpodobností nebylo možné naplnit integrovaný plán v podobě a 
rozsahu, ke kterému se město smluvně zavázalo, čímž by došlo k vysokému riziku nevyčerpání 
přidělených finančních prostředků (v celkové výši 378 mil. Kč). Zároveň s tím by mohlo dojít i 
k riziku sankcí či vracení dotace u již realizovaných dílčích projektů (sportovní hala Dašická, 
skautské centrum Vinice, sportovní areál TJ Sokol, Integrační centrum sociálních aktivit). 
 
Z celkové dotace na IPRM Přitažlivé město je v současnosti čerpáno 139,8 mil. Kč, přičemž do 
konce června 2013 je dle podmínek ROP nutno mít vyčerpáno 290,5 mil. Kč! Vzhledem k tomu, 
že s výjimkou Revitalizace Tyršových sadů není aktuálně žádný dílčí projekt připraven 
k bezprostřednímu zahájení fyzické realizace, je patrné, že je jeho zahájení v co možná nejbližším 
termínu klíčové.  
 
Závěr: 
 
Na základě výše uvedených skutečností uvedených v kontrolní zprávě investor (žadatel o dotaci) 
tj. Statutární město Pardubice, konstatuje, že projekt Revitalizace Tyršových sadů je z hlediska 
nákladů ekonomicky přiměřený a že není důvod se domnívat, že dotace z Regionálního 
operačního programu Severovýchod nebude přidělena. 
 

 

Příloha: 

1) stanovisko Úřadu regionální rady Severovýchod k nákladové přiměřenosti projektu a 
environmentálním kritériím 


