
prosinec 2013 červen 2014  ‐ 95% prosinec 2014 ‐ 99%
CZV dle projektové 
dokumentace*

max. možná dotace 
(85% z CZV)

stav přípravy/realizace

Již vyčerpáno** 142,3 142,3 142,3 142,3 142,3 ‐

Tyršovy sady 17,0 58,8 76,3 89,8 76,3
stavební povolení v nabytí právní moci, řízení o kácení není 

nutno pro realizaci projektu; probíhá zadávací řízení ‐ zahájení 
stavby září 2013

Park Na Špici 0,0 29,8 29,8 40,0 34,0
pokáceno, příprava projektu pro stavební povolení, zahájení 

stavby říjen 2013 (i z rozpočtu města)

Loděnice (v parku Na Špici) 3,5 8,5 8,5 10,0 8,5
pokáceno,příprava projektu pro stavební povolení, zahájení 

stavby říjen 2013

Rekonstrukce Vinici‐ stará vojenská 
plovárna  (varianta "zeleň")

0,0 10,3 18,5 22,0 18,7
 ÚR nabylo právní moci, příprava projektrutoví dokumntace 
pro SP,  zahájení stavby listopad 2013    (v dalších letech i z 

rozpočtu města)

Tj Sokol 17,0 37,6 37,6 75,0 63,8
příprava dokumentace pro stavební řízení i pro provedení 

stavby, zahájení stavby říjen 2013

Rekonstrukce Vinici‐ stará vojenská 
plovárna  (celý projekt)

0,0 42,2 65,3 81,8 69,5
 ÚR nabylo právní moci, příprava projektrutoví dokumntace 
pro SP,  zahájení stavby listopad 2013    (v dalších letech i z 

rozpočtu města)

Třída Míru 34,0 122,5 122,5 194,0 164,9
stavební povolení v nabytí právní moci, 8.4.2013 vyhlášeno 

zadávací řízení, zahájení stavby říjen 2013

Celkem ‐ projekty dle aktuálního plánu 213,8 369,7 387,2 511,1 434,4 ‐

Současné limity ‐ 367,8 383,4 ‐ 387,3 ‐

Rozdíl ‐ projekty dle aktuálního plánu ‐ 1,9 3,8 ‐ 47,1 ‐

* CZV ‐ celkové způsobilé výdaje (projektové ceny) ‐ u zrealizovaných projektů již proplacená dotace

**vyčerpáno prostřednictvím zrealizovaných projektů k 31.3.2013

tučně ‐ prioritní projekty

kurzívou ‐ náhradní projekty připravované 
současně s prioritními

Kumulativní plán čerpání (dotace ROP v mil. Kč) dle podmínek VRR


