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číslo smlouvy objednatele: OMI-VZZR-2013-002 
číslo smlouvy zhotovitele: 600/14/3347 

 
 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.7.2014 

uzavřený podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 

 

„Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“ a „Revitalizace Tyršových 
sadů – podzámeckého parku v Pardubicích, stavební objekt SO 20 Galerie Café“ 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Statutární město Pardubice 
Se sídlem:  Pernštýnské náměstí 1 
   530 21 Pardubice 
IČ:    00274046   
DIČ:   CZ00274046 
Bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
Číslo účtu:   326-561/0100  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou – vedoucím odboru majetku a investic 
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy 

odboru majetku a investic  
 
(dále jen „ Objednatel“)     
 
a 
 
Zhotovitel:  BAK stavební společnost, a.s. 
Se sídlem:            Vodní 117, 541 01 Trutnov  
IČO:    28402758 
DIČ:   CZ28402758 
Zastoupená:  Ing. Dušanem Čížkem‚ místopředsedou představenstva 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2876 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Číslo účtu:   2102477079/2700 
 
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „BAK“) 
 
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
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Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2014 (dále i „dodatek“): 
 
 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dne 11.7.2014 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OMI-VZZR-2013-002 

(600/14/3347), dále jen „Smlouva o dílo“.  
 
2. Z důvodu nutnosti dodržení nejzazšího termínu čerpání dotací poskytnutých na zhotovení Díla se 

smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je 
změna v podobě prodloužení termínu plnění jednotlivých částí díla a nastavení sankčních 
systémů pro případné prodlení Zhotovitele. Toto je ujednáváno u části Díla B s ohledem na to, 
že Zhotovitel byl uveden v omyl svým subdodavatelem žulového obkladu schodiště, společností 
Livestone s.r.o.  Prověřováním bylo zjištěno, že Zhotovitel žulový obklad schodiště do Tyršových 
sadů řádně objednal v dostatečném předstihu a dodávku zajistil řádnou smlouvou. O dodavateli 
nemohl mít v době objednávky pochybnosti a činil potřebná opatření ke zjištění, zda dodavatel 
zakázku řádně připravuje a zajišťuje. Zhotovitel se v této věci stal obětí podvodu a mystifikace, a 
jakmile tuto skutečnost zjistil, učinil bez ohledu na své náklady opatření k náhradnímu zajištění 
obkladu schodiště v dodatečném termínu. Tyto skutečnosti odůvodňují vstřícný a tolerantní 
přístup Objednatele k prodloužení termínu pro dokončení obkladu schodiště. Tyto okolnosti 
jsou popsány a doloženy ve zvláštní zprávě.  Termín dokončení části Díla A byl nově  stanoven 
na 31.7.2015 jako jednoho celku. Důvodem je skutečnost, že zbývající část díla, která měla být 
podle původního znění smlouvy dokončena pokud jde o „Kavárnu“ do 31.7.2015 a pokud jde o 
ostatní do 30.6.2015, byla spojena do jednoho termínu dokončení a předání tohoto celku. Tato 
potřeba byla vyvolána neočekávanou a nepředvídatelnou skutečností, že bylo třeba přeložit, při 
odkopávkách pro založení chodníku u Rudoarmějce zjištěných, stávajících mělce uložených sítí 
O2, VO (SmP) a kolektoru SITEL, což vedlo k objektivnímu prodloužení termínu dokončení prací. 
Dále bylo třeba s ohledem na prodloužení termínu montáže obkladu schodiště (části Díla B) a 
s tím související nutnosti ostrahy, ochrany a údržby zbytku předaného díla a celého areálu, 
kterou tímto dodatkem převzal Zhotovitel, zajistit kontinuitu předání celého díla kromě 
schodiště. Podnětem k sepsání dodatku tedy byla žádost Zhotovitele.  

 
 

II. Termín dokončení díla 
 
1. Smluvní strany tedy tímto dodatkem projevují shodně svou vůli dílčím způsobem změnit 

Smlouvu o dílo a nahrazují článek V odst. 1 C) Smlouvy o dílo ve znění dřívějších dodatků 
(zejména Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2014 upravujícímu Termín dokončení 
Díla) tímto novým zněním: 
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„1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané Dílo v termínu: 
 
C) Termín dokončení Díla: 
 

C.1. Termín řádného dokončení části Díla A (celé dílo bez žulového obkladu schodiště), jak 
je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku, včetně jeho řádného odevzdání a protokolárního 
předání Objednateli a fakturace:  

  nejpozději do 31.7.2015. 
 
C.2. Termín řádného dokončení části Díla B (žulový obklad schodiště), jak je specifikována 

v příloze č. 2 tohoto dodatku, včetně jeho řádného odevzdání a protokolárního předání 
Objednateli a fakturace:   

nejpozději do 30.9.2015. 
 
Termíny dokončení díla musejí být Zhotovitelem splněny bez ohledu na jakékoliv události, tedy bez 
jakéhokoliv přihlédnutí k jakékoliv překážce v provádění díla, zejména pak z důvodu vyšší moci či 
nesplnění povinností Objednatele. Nebude-li část Díla B dokončena řádně a včas dle ujednaného 
termínu, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, což nemá vliv na povinnost 
Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty. 
 
Zhotovitel je povinen až do konečného dokončení celého díla (případně do pokynu Objednatele), 
tedy části A i části B (jak jsou popsány v tomto Dodatku) zajistit na vlastní náklady uzavření, 
ostrahu a ochranu celého areálu staveniště tak, aby na tento byl zamezen přístup třetím osobám 
(zejména z důvodu bezpečnosti) a aby bylo dílo chráněno před poškozením, aby byla zajištěna 
potřebná údržba a zálivka, když za škody na celém díle a za škody způsobené třetím osobám až do 
doby úplného předání části Díla A i části Díla B odpovídá Zhotovitel. Za tímto účelem je Zhotovitel 
povinen na své náklady zajistit bezpečnostní agenturu a případně další služby s dostatečným 
množstvím lidí a techniky pro řádné splnění této povinnosti.“ 
 
 

III. Sankční ujednání 
 

1. Smluvní strany tedy tímto dodatkem projevují shodně svou vůli dílčím způsobem změnit 
Smlouvu o dílo a nahrazují článek XIV. odst. 2 Smlouvy o dílo ve znění dřívějších dodatků tímto 
novým zněním: 
 
„Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení části Díla A (dle článku II. tohoto 
Dodatku do 31.7.2015) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
původně sjednané (0,2 % z ceny díla za každý započatý den trvání prodlení). 
 
Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení části Díla B (dle článku II. tohoto 
Dodatku do 30.9.2015) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 6.425.000,- Kč (jedná se o částku odpovídající po zaokrouhlení předpokládanému 
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nutnému ponížení způsobilých výdajů dotace na Dílo týkající se části Díla B) a dále smluvní 
pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý den trvání prodlení. 

 
Výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na skutečnost, že na základě žádosti Zhotovitele 
byly termíny dokončení díla prodlouženy pro nemožnost splnění celého Díla z důvodů na jeho 
straně, jak popsáno ve zvláštní zprávě. Ve výši smluvní pokuty je také zejména zohledněno, že 
Zhotoviteli nepoběží za nedodržení řádně ujednaného termínu dokončení Díla do dne 
30.6.2015 dle Smlouvy o dílo ve znění dřívějších Dodatků smluvní pokuty, pro takové porušení 
povinnosti dříve ujednané.“ 

 
2. Smluvní strany tedy tímto dodatkem projevují shodně svou vůli dílčím způsobem změnit 

Smlouvu o dílo a nahrazují článek XIV. odst. 11 Smlouvy o dílo ve znění dřívějších dodatků tímto 
novým zněním: 

 
„Ujednání o smluvní pokutě nevylučují právo na náhradu škody způsobené Objednateli, kterou 
je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli vedle smluvní pokuty a zcela nezávisle na ní.“ 

 
  

IV. Další ujednání 
 
1. Smluvní strany tedy tímto dodatkem projevují shodně svou vůli dílčím způsobem změnit 

Smlouvu o dílo, a to tak, že Článek V. odst. 6 a odst. 7 a Článek XIX.  odst. 5 a odst. 7 ruší, a tato 
ustanovení se nebudou aplikovat ani pro skutečnosti, jež vznikly před uzavřením tohoto 
Dodatku. Termín dokončení díla tedy jakákoliv skutečnost neprodlužuje a toto jde dle výslovné 
dohody k tíži Zhotovitele. 

 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré změny sjednané tímto dodatkem neovlivní žádným způsobem 

splnění všech závazků ze Smlouvy o dílo ve znění tohoto Dodatku vyplývajících.  
 
2. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny 

a jsou nadále platná a účinná. 
 
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
 
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 
 
Přílohy:  1. Specifikace části Díla A 
  2. Specifikace části Díla B 
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V Pardubicích dne ……...6.2015 V Pardubicích dne ……….6.2015 
 
 
Objednatel 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
Zhotovitel 
 
 
 
 
……………………………………… 

Statutární město Pardubice 
Ing. Jaroslav Hruška 
Vedoucí odboru majetku a investic 

BAK stavební společnost, a.s. 
Ing. Dušan Čížek 
místopředseda představenstva 

 

 

 

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění: 
Schváleno Radou města Pardubic dne 22.6.2015, číslo usnesení             /2015. 



  
 

Strana 1 (celkem 1 

 
PŘÍLOHA Č. 1 A 2 K DODATKU Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11. 7. 2014 

 

 „Revitalizace Tyršových sadů a revitalizace podzámeckého biotopu“ a „Revitalizace Tyršových 
sadů – podzámeckého parku v Pardubicích, stavební objekt SO 20 Galerie Café“ 

 

 
Příloha č. 1. Specifikace části Díla A 

Jedná se o celé dílo bez žulového obkladu schodiště včetně ocelového zábradlí, tj. bez specifikace 
části Díla B. Částka Díla A bez výše ceny Díla B bude vyfakturována k 31. 7. 2015 viz dodatek č. 5. 
 
 
 

Příloha č. 2. Specifikace části Díla B 
Jedná se o část Díla B (žulový obklad schodiště včetně ocelového zábradlí) ve výši 6.379.303,73 Kč 
bez DPH. Cena s DPH je ve výši 7.718.957,5 Kč viz tabulka a dodatek č. 5. Cena Díla B bude 
vyfakturována do 30. 9.2015. 
 
Vrchní konstrukce schodiště –SO.05.05.A Schodiště na jižním konci Promenády 

p.č. 
Kód 

položky 

Popis 

MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena celkem bez 
DPH 

27 3.3.4 

Kamenné stupně – stupeň shora povrch broušený, 
podstupnice leštěná, černá žula, d. stupňů 1,5 m, rozměr 
140x420, uloženo do lepidla bm 288,000 2 858,89 823 359,58 

28 3.3.5 

Kamenné desky tl. 50 mm černá žula povrch broušený, 
rozměr750x420, uloženo do lepidla m2 26,200 2 151,53 56 370,19 

 
Vrchní konstrukce schodiště – SO.05.05.C schodiště z Náměstí republiky do Parku 

12 5.3.1 

Kamenné stupně černá žula, podstupnice leštěná, stupeň shora 
broušený, stupeň  včetně zámku 20x15mm a splávku 20x5mm, d. 
stupňů 1000 mm, rozměr 130x1280 

bm 560,100 6 624,07 3 710 142,52 

13 5.3.2 

Kamenné stupně černá žula, podstupnice leštěná, stupeň shora 
broušený, stupeň  včetně zámku 20x15mm a splávku 20x5mm, d. 
stupňů 1500 mm, rozměr 130x540 

bm 345,000 3 650,98 1 259 586,75 

14 5.3.3 

Kamenné desky na rampě černá žula, nahrubo broušený povrch  
včetně drážek protiskluzu, formát 630x1000 mm m2 85,000 2 512,58 213 569,21 

15 5.3.4 

Kamenné desky na rampě černá žula, nahrubo broušený povrch  
včetně drážek protiskluzu, formát 600x1500 mm m2 67,000 2 741,00 183 646,68 

16 5.3.5 

Ocelové zábradlí rampy z tyčoviny 25x50 (sloupky á 1,2m) včetně 
madla d=50mm a 2 vodících tyčí d=40mm, pozink + šedokovový 
metalický vodou ředitelný nátěr se slídovým oxidem železa bm 50,00 2 652,58 132 628,80 

 
 


