



NÁZEV AKCE	Projektová dokumentace			Stav dok. - stavební povolení	Dopracování PD	Rozpočet	POZNÁMKA	Realizace	
	Zadání	Zpracovatel	Rok zpracování					od	do
Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 a 2246 – 2248	ano	Vectura Pce	2017	ne	18 / 20	ne	upravena PD 2246 - 2248, před podáním žádosti o SP		
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa	ano	Prodin	2014	ne	2020	ne	vydáno stavební povolení		
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 3. etapa (nutno vykoupit pozemky)	ano	Prodin	2014	ne	X	ne	Není souhlas s výkupem pozemků		
Stavební úpravy vnitrobloku Pichlova ul. u BD 2563 -2565, Pardubice	ano	Vectura Pce	2017	ne	X	ne	není dořešeno		
Stavební úpravy vnitrobloku „H“, Pardubice	ano	Highway Desing	2018	ano	2018	částečný	vydáno stav. povolení 2019 a prodloužení platnosti SP 2020	2021	
Dětské hřiště Pod Vinicí	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ano	vypsáno VŘ	2020	
Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce - Železničního pluku, Pardubice	ano	Prodin	2020	ne	2020	ne	projednání s DOSS		
Stavební úpravy ul. Wolkerova u BD 2119 - 2120 a 2116 - 2118, Pardubice	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	před podáním žádosti o SP		
Doplnění PD o stavební úpravy před BD 2209 - 2211 a 2249 - 2251, ul. Jiránkova, Pardubice							Příprava zadání PD		
Stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova 2116 - 2118 a 2119 - 2121, Pardubice	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	před podáním žádosti o SP		
Stavební úpravy komunikace v ul. Do Zahrádek	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	před podáním žádosti o SP		
Stavební úpravy komunikace a chodníku ul. Na Zářboří (u čp. 129, 146 atd.)	ano	Vectura Pce	2019	ne	2020	ne	před podáním žádosti o SP		
Stanoviště pro veřejné grilování (Vinice)						ano	realizováno 7/2020	2020	2020
Trampolíny (Dukla - za psím výběhem)						ano	realizováno	2020	30.03.2020
Úprava kontejnerových stání - ul. Wolkerova (Lexova - ČSA)						ne	příprava realizace		
Úprava kontejnerového stání - ul. U Krematoria						ne			
Oprava kontejnerového stání - ul. J. Resslera						ano	realizováno	2020	30.03.2020
Skills Park - Vinice	ano		2020	ano	2020	ano	realizováno 8/2020		
Revitalizace - stavrbní úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů	ano	Highway Desing	2020	ne	2020	ne	probíhají projektové práce		

Vysvětlivky barev pozadí v řádcích: BÍLÁ = beze změny, ŽLUTÁ = aktualizováno, ZELENÁ = realizováno