

S M L O U V A O D Í L O

DODATEK č. 1

„U Stadionu 9, Pardubice, úpravy povrchů ppč. 386/1, 386/2 a 4967“

Číslo smlouvy objednatele: 01/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-846a

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Nadace pro rozvoj města Pardubic
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
zastoupený: ing. Martinem Charvátém, předsedou správní rady Nadace

Osoby pověřené jednat za objednatele ve věcech technických:

Technický dozor: ing. Jiří Čáň, správce Nadace

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 37831-561/0100
IČ: 46495801
DIČ: CZ 46495801
Telefon: 602 459 599
E-mail: nrmp@mmp.cz

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.
se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
zastoupený: Janem Korejtkem, předsedou představenstva
Petrem Jansou, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva
technických: Petr Jansa, vedoucí výroby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
Č. účtu: 19-2379140217/0100
IČ: 63217139
DIČ: CZ63217139
Telefon: 466 971 502
E-mail: spolecnost@bauset.cz

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (NOZ), v platném znění se řídí tímto zákonem a na veřejnou zakázku na stavební práce touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření dodatku č.1

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) projektová dokumentace stavby včetně soupisu prací, která byla zhotoviteli poskytnuta v zadávacím řízení,
- b) změnový list č.5

Článek 3

Čas a místo plnění dodatku č. 1

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

- a) zpevněná plocha – zřízení - zahájení plnění: **01.05. 2016**
 - dokončení plnění: **30.09. 2016**

Článek 4

Cena díla

5.1. Celkový finanční objem díla podle čl. 3 smlouvy o dílo dle nabídky zhotovitele činí:

Původní cena:

Cena bez DPH	1 396 168,71 Kč
DPH (21%)	293 195,43 Kč
Cena celkem s DPH	1 689 364,14 Kč

Dodatek č. 1:

Cena bez DPH	-56 441,55 Kč
DPH (21%)	-11 852,73 Kč
Cena celkem s DPH	-68 294,28 Kč

Nová smluvní cena:

Cena bez DPH	1 339 727,16- Kč
DPH (21%)	281 342,70- Kč
Cena celkem s DPH	1 621 069,86,- Kč

Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstává v platnosti.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- 16.1.** Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 16.2.** Oceněný soupis prací, který je nedílnou **přílohou** dodatku č. 1 ke smlouvě. Objednatel si vyhrazuje právo realizovat pouze část předmětu díla.
- 16.8** Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Příloha: Oceněný soupis prací – výkaz výměr

Za objednatele : 5.8.2016


V Pardubicích dne

Za zhotovitele: 5.8.2016

V Pardubicích dne



ing. Martin Charvát
předseda správní rady
Nadace



Jan Korejtko
předseda představenstva
BAUSET CZ, a.s.



Petr Jansa
člen představenstva
BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice ⑭

IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139