Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP. 

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ
	Údaje o IPRM

	Prioritní osa:
	2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

	Oblast podpory:
	2.1. Rozvoj regionálních center

	Registrační číslo IPRM:
	SV/001/S

	Název IPRM:
	Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“

	Celková výše alokace dle Smlouvy v Kč:
	(421 452 000,-- Kč)  399 204 301,-- Kč

	Datum zahájení realizace IPRM:
	27. 4. 2009

	Datum ukončení realizace IPRM:
	30. 6. 2015 

včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020

	Roční zpráva o postupu realizace IPRM

	Pořadové číslo zprávy:
	06

	Monitorované období:
	Začátek
	01/01/2014
	Konec
	31/12/2014

	Datum předložení zprávy:
	30/03/2015


2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY
	Nositel IPRM

	IČ
	00274046

	Název:
	Statutární město Pardubice

	Adresa:
	Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice

	Statutární zástupce:

(jméno a příjmení, funkce)
	Ing. Martin Charvát, primátor

	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení, funkce:
	Ing. Kateřina Sedláčková, odbor strategického rozvoje města, manažer IPRM

Ing.Marie Herrová, zástupce administrátora, První regionální a rozvojová, a.s.

	Telefonní číslo/mobil/Fax:
	Ing. Sedláčková, 466 859 456 

	E-mail:
	Katerina.Sedlackova@mmp.cz        marie.herrova@seznam.cz  


A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ
	IPRM „PŘÍTAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejich dodatků. V průběhu monitorovaného období 2014 byl uzavřen dodatek č. 9, 10 a 11 ke Smlouvě o alokaci. Dodatek č. 9 reflektuje oznámení o změně č. 14 projednané ŘV IPRM v říjnu 2013, dodatek č. 10 reflektuje oznámení o změně č. 15 projednané ŘV IPRM v únoru 2014 a dodatek č. 11 reflektuje oznámení o změně č. 16 projenané ŘV IPRM v srpnu 2014. S ohledem na vývoj dílčích projektů IPRM, docházelo k aktualizaci a úpravám finančního plánu a časového harmonogramu a nepodstatných úpravách hodnot indikátorů č. 651103 „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči a č. 651520 „Počet opravených kulturně-historických a technických památek.  Dodatky č. 9,10,11 ke Smlouvě o alokaci, zapracovávají upravený finanční plán a časový harmonogran na základě postupu přípravy dílčích projektů a aktuální přehled dílčích projektů.
IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které byly předloženy do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických operačních programů. 

V průběhu monitorovaného období se celkem 5 krát (ve dnech 7. 1. 2014, 25. 2. 2014, 11. 6. 2014, 28. 8. 2014 a 13. 12. 2014) sešel Řídící výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální stav IPRM, dílčí projekty ROP, úprava indikativního seznamu projektů IPRM a jejich změny, dílčí projekty TOP a jejich změny. Dále se jednalo o změny v organizačním zajištění realizace – nové složení Řídícího výboru. Dle metodiky pro realizaci IPRM ustanovilo město (ZmP  11.12.2007 a ZmP 27.6.2008 a ZmP 30.11.2010) Řídící výbor IPRM složený ze zástupců vedení města a zástupců významných organizací a institucí působících ve městě. S ohledem na změnu ve vedení města po komunálních volbách v říjnu 2014 byla navržena a schválena změna složení Řídícího výboru IPRM.
Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s pracovními týmy, které se podílí na přípravě a realizaci dílčích projektů, na nichž jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny otázky týkající se podmínek IPRM a ROP ve vztahu k dílčím projektům. 

V roce 2014 bylo realizačně zahájeno 5 dílčích projektů IPRM:
· III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. (předkladatel T.J. Sokol Pardubice I.)

· Pěší zóna - tř. Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel statutární město Pardubice)

· Revitalizace parku Na Špici (předkladatel statutární město Pardubice)

· Revitalizace Tyršových sadů  (předkladatel statutární město Pardubice)

· Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice (předkladatele TJ Synthesia Pardubice)

V průběhu sledovaného období 2014 byl realizačně ukončen  projekt Revitalizace parku Na Špici, který je projektem hraničním, takže tento projekt není ukončen finančně a bude dočerpávat zbylou alokaci finančních prostředků IPRM v roce 2015. Ostatní projekty budou dokončeny do 30.6.2015.

V rámci IPRM jsou zařazeny a realizovány dílčí projekty, jejichž nositelem je Univerzita Pardubice, a které jsou financovány z tématických operačních programů. Z celkového počtu 75 projektů TOP, bylo 5 projektů realizováno  mimo IPRM s ohledem na skutečnost, že žádosti o podporu těchto projektů byly do výzvy MŠMT podány ještě před schválením dokumentu IPRM a uzavřením Smlouvy o financování. Do IPRM byly tyto projekty zařazeny na základě žádosti UPa pro případ opakovaného podání projektu do další výzvy v případě prvotního neúspěchu. Celkově je ukončeno 17 dílčích projektů TOP, 13 projektů je ve fázi realizace, 33 projektů nebylo přijato a 7 projektů nebylo podáno.


	4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

	V monitorovaném období bylo zahájeno 5 projektů a dokončen jeden dílčí projekt zařazený do IPRM, a to projekt Revitalizace parku Na Špici, jehož nositelem je statutární město Pardubice.
Ostatní dílčí projekty IPRM 
-III. etapa Modernizace sportovního areálu T. J. Sokol Pardubice I.

- Pěší zóna - tř. Míru s napojením Sladkovského ul.
- Revitalizace Tyršových sadů  
- Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia
byly realizačně zahájeny.
Projekt Revitalizace Tyršových sadů byl zahájen po téměř ročním správním řízení  ÚHOS (8.7.2013 zahájeno správní řízení, které bylo ukončeno dne 30.6.2014) s výsledkem, že nebyly zjištěny důvody nápravného opatření podle §118 zákona o veřejných zakázkách. Poté byla bezodkladně zahájena realizace tohoto projektu.
Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na úrovni řídící struktury IPRM, rovněž konzultovány s řídícím orgánem a podstatné změny jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím oznámení o změnách. 

I přes zpoždění v realizaci některých dílčích projektů lze konstatovat, že IPRM směřuje ke svému naplnění. 


5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM
	


6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM
	Předpokládané období realizace: 
	Od:  
	01/01/2015 
	do: 
	31/12/2015  

	Popis dalších aktivit IPRM:

	V první polovině roku 2015 budou dokončeny realizace klíčových projektů statutárního města Pardubice, jejichž čerpání představuje podstatný objem finanční alokace na IPRM. 
Dále bude dokončen projekt III. etapy Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. předkladatele T.J.Sokol Pardubice a projekt Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia, předkladatele TJ. Synthesia Pardubice. 
V návaznosti na časový harmonogram dílčích projektů IPPM budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM jako celku tak, aby byla pokryta všechna opatření a naplněny monitorovací indikátory IPRM k termínu 30. 6. 2015.


7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

	Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

	V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. S ohledem na dosavadní vývoj realizace dílčích projektů IPRM. Nicméně existuje velmi nízké riziko zpoždění realizace dílčího projektu, které by mohlo mít negativní dopad na časový a finanční harmonogram realizace IPRM. Toto riziko spočívá v realizaci stavebních prací u projektu Revitalizace Tyršových sadů, kdy nepředvídatelné skutečnosti by mohly ohrozit termín dokončení.  Nositel IPRM si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho minimalizaci. 

Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho cílů.

	Popis opatření na odstranění těchto problémů:

	K minimalizaci výše uvedeného rizika město přijalo opatření, které spočívá ve sledování podrobného harmonogramu realizace a úzké koordinaci s projektovým týmem. 


8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM
	Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	ANO

	Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:

	Byla provedena změna v personálním složení členů Řídícího výboru IPRM. S ohledem na změnu ve vedení města po komunálních volbách v říjnu 2014 byla navržena a schválena změna  ŘV IPRM dne 13. 12. 2014 a následně schválena v ZmP.

	Stav řešení nepodstatné změny:

	Výměna členů ŘV


9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

	Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:
	Ano/Ne
	ANO

	Popis podstatné změny v monitorovaném období:

	Změna č. 15
- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“

Změna č. 16
- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“

- změna hodnoty indikátoru pro měření cílů 

opatření 2.1. Zvýšení kvality sociálních služeb - 65 11 03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči. Původní hodnota indikátoru:    1 690 m2   Hodnota indikátoru po změně: 1 671 m2

opatření 1.1 Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města - 65 15 20 Počet opravených kulturně-historických a technických památek. Původní hodnota indikátoru:         1    Hodnota indikátoru po změně: 0

	Stav řešení podstatné změny:

	Změna č. 15 – schválena. Na základě změny č. 15 byl uzavřen dodatek č. 10 Smlouvy o alokaci
Změna č. 16 – schválena. Na základě změny č. 16 byl uzavřen dodatek č. 11 Smlouvy o alokaci 

	Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (Ano/Ne)
	ANO

	Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:
	12. 2. 2014
(dodatek č. 9)
25. 6. 2014

(dodatek č. 10)
19. 12. 2014
(dodatek č. 11)

	

	Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (Ano/Ne)
	ANO 

	Datum podpisu změnového dodatku ŘO:
	17. 2. 2014

(dodatek č. 9)

1. 7. 2014

(dodatek č. 10)

13. 1. 2015
(dodatek č. 11)


10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ
	Indikátor projektu
	Měrná Jednotka
	Plánované množství dle Smlouvy
	Skutečnost za monitorované období
	Skutečnost od počátku do konce monitorovaného období
	Předpoklad na další monitorovací období
	Poznámka

	Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) krajských měst celkem
	počet
	8
	2
	6
	
	

	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
	ha
	16,05
	6,8
	8,9
	
	

	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
	m2
	5 600
	0
	1552
	
	

	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči
	m2
	1 671
	0
	1671
	
	

	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj měst
	počet
	5
	0
	3
	
	

	Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
	m2
	69 200
	68000
	68 000
	
	

	Počet opravených kulturně-historických a technických památek
	počet
	0
	0
	0
	
	

	Počet zapojených partnerů
	počet
	2
	0
	1
	
	

	Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst
	počet
	4
	0
	4
	
	

	Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů:

	Ve sledovaném období byl dokončen projekt Revitalizace parku Na Špici. Hodnoty monitorovacích indikátorů, zanesených v přehledu, byly naplněny dílčími projekty dokončenými v roce 2010, 2011, 2013, 2014. Hodnoty monitorovacích indikátorů budou naplňovány dle dokončení realizace jednotlivých dílčích projektů v roce 2015. 


	Zdroje dat pro monitorovací indikátory:

	 Monitorovací zprávy dílčích projektů.


11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

	Rovné příležitosti:

	Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod.


	Udržitelný rozvoj:

	Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektují ochranu životního prostředí a zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů. 


12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM
	V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídící struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou:
- účasti v Řídícím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery:
  Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem, MBA – vícehejtmanem Pardubického kraje
  Sdružení občanů pro pomoc zdravotně postiženým „Apolenka“, zastoupené  

  ředitelkou Jolanou Štěpánkovou
  Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou

- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností
- zapojení do výběru dílčích projektů

- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním stavu dílčích projektů a celkovém IPRM
- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic)


B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

	Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období: 
	
	69.611.661,61,-

	V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění:

V roce 2014 bylo v rámci IPRM zahájeno 5 projektů, dokončen byl jediný dílčí projekt financovaný z ROP, který je ve zvl. režimu, což znamená, že dočerpává zbylou alokaci IPRM. U všech projektů byly první žádosti o platbu proplaceny, u projektů, kde byly podány druhé žádosti o platbu ke  konci roku 2014 probíhá kontrola ŽOP a budou proplaceny v 1. Q 2015. 

	Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období:
	
	17.451.053,16,-

	


C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 01 prohlašuji, že:
všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

	Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*
	Ing. Martin Charvát

	Funkce v organizaci:
	primátor města

	Místo a datum:
	Pardubice, dne 26. 3. 2014

	Podpis a razítko


	                     

	Poznámky

	


*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM. 
D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

	Příloha č.
	Název přílohy:
	Přiloženo:

(Ano/Ne)

	1
	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz poznámka výše)
	Ne

	2
	Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o provedených zkouškách apod.)
	Ne

	3
	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně)
	Ne
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