



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	01	Datum:	23.01.2016
Název projektu:	Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách v Pardubicích – I. Etapa + dotační agenda		
Identifikační číslo projektu:		Priorita projektu:	1
Přínosy:	Přínosem projektu bude modernizace odborných učeben a kabinetů základních škol s výraznou dotační podporou téměř 100 mil. Kč tak, aby vyhovovaly minimálně současným standardům výuky. Úpravy pomohou při výuce na základních školách a zvýší kvalitu vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a v klíčových kompetencích.		
Cíl projektu:	Cílem projektu je zvýšení kvality dosavadního vzdělávání na základních školách v Pardubicích, a to prostřednictvím rekonstrukce a modernizace odborných učeben. Do všech učeben budou pořízeny pomůcky a vybavení v odpovídající kvalitě pro výuku ve 21. století. Konkrétně dojde k nákupu mobiliáře, odborných pomůcek a dalšího technického vybavení včetně příslušného SW. V rámci úprav bude zřízena odpovídající konektivita pro bezchybnou funkci nového vybavení. Provedeny budou rovněž nezbytné stavební úpravy dotčených prostor s důrazem na zajištění bezbariérovosti.		
Výstupy projektu:	<p>Výstupem projektu bude provedení úprav prvních osmi základních škol v Pardubicích, a to rekonstrukce a vybavení odborných učeben matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, dílen, výpočetní techniky, (včetně nákupu odpovídajících pomůcek).</p> <p>Řešeny budou tyto základní školy:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZŠ Závodu Míru• ZŠ Bratřů Veverkových• ZŠ n.por. Eliáše• ZŠ Ohrazenice• ZŠ Družstevní• ZŠ Spořilov• ZŠ Studánka• ZŠ Staňkova <p>Doplňujícím bodem projektu je zřízení připojení škol k internetu, jenž v odpovídající kvalitě a rozsahu zajistí efektivní využívání interaktivních učebních pomůcek v rámci standardní výuky.</p> <p>Z hlediska tematického zaměření se jedná o rekonstrukce prostorů pro:</p> <ul style="list-style-type: none">• učebny fyziky• učebny chemie• učebny přírodopisu• kombinované učebny fyziky a chemie• kombinované učebny přírodopisu• multioborové učebny		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

	<ul style="list-style-type: none">• učebny matematiky• učebny informatiky (ICT)• dílny• kabinety pro výše uvedené učebny <p>Součástí projektu bude řešení bezbariérovosti základních škol.</p>		
Plánované náklady projektu:	<p><i>Celkové náklady:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 194 473 749,83 Kč s DPH <p><i>V případě úspěchu žádosti bude max. možná dotační podpora:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 99 047 757,52 Kč <p><i>Maximální podpora ze státního rozpočtu:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 5 826 338,68 Kč <p><i>Vlastní podpora žadatele:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• 89 599 653,63 Kč		
Položka rozpočtu města:	Kapitola 711 – OMI, samostatné položky rozpočtu pro jednotlivé základní školy		
Plánovaný termín zahájení projektu:	02/2018	Plánovaný termín dokončení projektu:	30.10.2018
Hlavní milníky:	<ul style="list-style-type: none">- 02.2018 - podání projektového záměru- 03.2018 – předložení projektových záměrů na jednání pracovní skupiny Řídícího výboru ITI- 03.2018 – jednání Řídícího výboru ITI- 03.2018 – podpis SOD s dodavateli- 04.2018 – zahájení realizace rekonstrukce- 10.2018 – ukončení realizace rekonstrukce- 10.2018 - kolaudace- 10.2018 – předložení Závěrečné žádosti o platbu		
Kritéria úspěšnosti:	Dokončení procesu rekonstrukce odborných učeben na nejméně pěti základních školách nejpozději do konce roku 2018 tak, aby byly naplněny závazné indikátory Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace.		
Hlavní rizika:	<ul style="list-style-type: none">- Nedodržení časového harmonogramu realizace rekonstrukce.- Zvýšení nákladů (nezpůsobilých výdajů) oproti uzavřeným SoD.- Nedokončení VZ pro stavební část v požadovaných termínech pro ZŠ Družstevní, ZŠ Ohrazenice a ZŠ Staňkova.- Nepředložení Závěrečné žádosti o platbu a ukončení administrace projektu do 31.10.2018		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Organizace projektu					
Zadavatel projektu:	Ing. Miroslav Čada				
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký, náměstek primátora				
Další členové řídicího výboru:	Ing. Martin Charvát, primátor města, Ing. Helena Dvořáková, náměstkyně primátora				
Manažer projektu:	Jiří Macháně, odbor rozvoje a strategie				
Projektový tým:	1 x ORS - Nikola Jiráková 4 x OMI - Jan Dvořáček, Vratislava Šišková, Libor Jirout, Martina Sigmundová 1 x OE - Renata Hochmanová 1 x OŠKS - Olga Havlíková 1 x OIT – David Bakrlík				
Konzultanti projektu	1 x Cettus a.s - Michal Nový 1 x RraPk – Michaela Hošková 8 x ředitelé dotčených škol				
Schválení dokumentu					
<i>Manažer projektu:</i>	<i>Jiří Macháně</i>	<i>Datum:</i>	<i>26.02.2018</i>	<i>Podpis:</i>	
<i>Sponzor projektu:</i>	<i>Jakub Rychtecký</i>	<i>Datum:</i>	<i>26.02.2018</i>	<i>Podpis:</i>	
<i>Vedoucí ORS:</i>	<i>Miroslav Čada</i>	<i>Datum:</i>	<i>26.02.2018</i>	<i>Podpis:</i>	
<i>Správce portfolia projektů:</i>	<i>Petra Hrarišová</i>	<i>Datum:</i>	<i>26.02.2018</i>	<i>Podpis:</i>	
<i>Schválení rozhod. orgánem:</i>	<i>Rada města Pardubic</i>	<i>Datum schválení:</i>	<i>26.02.2018</i>	<i>Podpis:</i>	