

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly							
Kód AP	Akce	Termín plnění	Odpovědnost	Stav dle komentáře odboru **	Komentář odboru	Návržnost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód cíle/indikátor	
1 A.1.2.1	Prosazovat napojení MPZ Staré Ččvice v severní nebo jižní trase spolu s napojením budoucnho přístavu	2013 -	vedení města, OMI	rozpracováno	v 06/2015 provedeno trasování průmyslová zóna St. Ččvice - Pardubice U Trojice. Předáno na MO VI a vedení města. Viz strategický dokument (zpracovatel SUDOP Praha, objednatel SUS PK) definuje význam a priority této stavby.	3.1./4.4./22,25,2	
2 A.1.2.2	Zajištění politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením na jihoovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3	průběžně	vedení města	rozpracováno	viz strategický dokument (zpracovatel SUDOP Praha, objednatel SUD PK) definuje význam a priority této stavby	2.1./2.3./4.4./2,6	
3 A.2.2.1	Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního	2013 -	KP OHA	rozpracováno	OHA převzal variantní návrh územního plánu	3.1./24,25	
4 A.2.2.4	Vytvářet nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. služby, obchod apod. (Jesničanky, Nemošice, Staročensko...)	2013 -	KP OHA	rozpracováno	OHA převzal variantní návrh územního plánu	3.1./23,24	
5 A.5.1.1	Zpracovat koncepc (aktualizace) posílání a rozvoje jednotlivých akciových společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%)	2014 -	zástupci města v představenstvu, FSAKS	rozpracováno	RFP - NEXIA - 06/2016, VAK Pce - VH - předpoklad vývoje 2016 - 2020 příloha DZ RMP 04/2016, DPMP - koncepce součástí výroční zprávy, Smp - koncepce součástí výroční zprávy	4.3./38,39,9	
B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch							
Kód AP	Akce	Termín plnění	Odpovědnost	Stav dle komentáře odboru	Komentář odboru	Návržnost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód cíle/indikátor	
1 B.1.2	Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy	2013 -	KT, vedení města, OMI	rozpracováno	viz aktuálně řešený "Záměr odkoupení administrativní budovy od společnosti ČSOB Pojišťovna a.s." (centralizace agend magistrátu do jediné správní budovy)	4.1./34,35	
2 B.1.3	Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy	2013 -	vedení města, KT	splněno - částečně (viz vyhodnocení 2014)	otázka politického konsenzu	4.1./34,35	
3 B.1.5.1	Konsolidace správy IT (město obvod, organizace města)	2014	OIT, KT	Částečně splněno	Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do IT správy zařazen ÚMO V a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 11/2013 - ÚMO 2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je sjednocena správa IT na ÚMO 2, 4, 5, 6, 7 a MP Pardubice. ÚMO 1 a 3 - bude záležet na výsledku politických jednání. Tento stav nadále trvá.	4.1./34	
4 B.1.5.2	Optimalizace nákladů v rámci úřadu	2013	OIT, KT	Částečně splněno	2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. V tuto chvíli jsou do Uniflow zapojeny všechny síťové tiskárny (včetně konsolidovaných ÚMO) a OIT je schopno generovat statistiky tisku.	4.1./4.3./34,38,39	
5 B.1.6.2	Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě	2013 - 2014	Rmp, Zmp, vedení města	Nebýlo rozhodnuto	Metropolitní optická síť je ze 4/5 provozována v režimu pronájmu. Mmp vlastní optické kabely, ale chráničky, kde jsou kabely uloženy, jsou ve vlastnictví OZ, resp. právního nástupce (česká telekomunikační infrastruktura a.s.). Smlouva o pronájmu Mmp zavazuje, že nebude provozovat po optických kabelech, které jsou v pronajátých chráničkách, služby, které by mohly být pro OZ konkurenční. (Příklad pronájem kabelu jiné společnosti, která má obdobně zaměřeni jako OZ.) Tato problematika bude otevřena na jednání Komise pro strategii v roce 2016.	4.1./34	



					Tento cíl vznikl za doby, kdy město uvažovalo, jakým směrem by se využití metropolitní sítě mělo ubírat. Při plnění však město narazilo na odpor pronajímatele, poskytovatel prostor ve svých HDPE chránících jiným, komerčním, konkurenčním subjektům. V současnosti má město zájmové lokality již propojené a poskytovat metropolitní síť komerčně se nepodaří v souvislosti s tízním prostředím. <b>Z výše uvedeného navrhuje tento cíl dále neuvádovat.</b>	4.1./34
6 B.1.6.3	Stanovit podmínky jak ekonomické, tak technické pro připojení do metropolitní sítě pro ostatní organizace a firmy	2013 -2014	OIT, Rmp, Zmp, vedení města	Nesplněno	Jedná se o kontinuální cíl. V případě budování Chytrého webu bude spolupráce s těmito a dalšími institucemi nutná. Komunikace se zástupci UPCE a KrÚ Pardubice je nadále aktivní. S Krajským úřadem jednáme o sdílení infrastruktury v rámci budování kamerového systému městské policie.	4.4./41,2
7 B.1.6.4	Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě podobný záměr	2013 -2014	OIT, KT	Částečně splněno		4.4./41,2
8 B.1.7.1	Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se zpočátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce	2013 - 2014	OIT, KT	rozpracováno	KT: V současné době probíhá dolaďování technického a organizačního zajištění Call centra. OIT: Příprava Call centra probíhá dle harmonogramu - jeho spuštění do ověřovacího provozu je plánováno ve druhé polovině roku 2016 současně s nasazením aplikace City Helpdesk.	4.1./34,2
9 B.1.7.2	Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro sraží komunikaci mezi občanem a úřadem	2013 - 2014	IOT, KT	Částečně splněno	Formulářový systém je v těchto dnech implementován. Do konce roku 2016 bude plněn aktuálními formuláři.	4.1./34,2
10 B.1.7.3	Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro občany města	2014 -	Dmp, vedení města	nesplněno	Vzhledem k tomu, že v současné době vzniká dokumentace pro obnovu nového OS pro Pce a HK je v současné době nevhodné dále rozvíjet současnou podobu městské karty. Její kompletní obnova se připravuje v roce 2017. Poté přistoupíme k posouzení níže uvedeného bodu, zda je ještě potřebné dále systémem tímto směrem rozvíjet. Tato aktivita vyplývá z plánů cca 8 let starých a dnešní technologie jsou zcela jiného rázu.	4.7./48,2
11 B.2.1.2	Připravit projekt zaměřený na vybudování podporovaného a chráněného bydlení pro osoby s různým typem postižení	2013 -	OSV	splněno	26. 5. 2016 byla Zmp schválena Koncepce dostupného bydlení 2016, která řeší i otázky bydlení pro osoby s nejruzejším postižením. Dlouhodobě město poskytuje tréninkové a chráněné bydlení pro organizaci Domov pod Kuňkou, Péče o oduševní zdraví a Dětské centrum Veská.	4.6./34,4/45, 46,31,2
12 B.2.1.4	Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města	2013 -	OSV	splněno částečně	Koncepčními otázkami prorodinné politiky se zabývá nově vzniklá komise pro rodinu a děti při Rmp.	4.6./46,2
13 B.3.1.1	Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu)	2013	OŠKS	rozpracováno	V roce 2015 pokračovaly práce na koncepčním materiálu pro školství v návaznosti na zpracovanou prognózu vývoje naplněnosti ZŠ z roku 2014 a na připravovanou novou školského zákona. Dodatečný termín vznikl v návaznosti na vydání Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.	4.5./42,43, 44,2
14 B.3.1.4	Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání	průběžně	OŠKS	úkol průběžně plněn	Partnerství průběžně rozvíjeno i v rámci projektu EU Vzdělaná ředitelka - vzdělaný tým a vzdělávací mozaika. Na ZŠ probíhá prostřednictvím např. partnerských škol v zahraničí. Realizován projekt na ZŠ v rámci šablon MŠMT.	4.5./2
15 B.3.2.1	Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města	průběžně	OŠKS	částečně splněn	Každý rok probíhá prioritizace požadavků prostřednictvím rozpočtu OMI na základě předchozí konzultace s OŠKS. Požadavky jsou vždy v rozpočtu pokrývány pouze částečně.	4.5./44,2
16 B.3.3.1	Zpracovat analýzu potřebnosti a ekonomiky provozu Jesi v Pardubicích	průběžně	OŠKS	Splněno, ukončeno.	Na základě ekonomiky provozu současného zaměření Jesi byla využita možnost transformace Jesi na 2 dětské skupiny a následně ředitelka PO Ratolest podala žádost na MPSV na dětské skupiny od září 2016. Rozhodnutím MPSV byla dotace přidělena a 2 roky bude právní forma zahrnovat lépe financované dětské skupiny (odpadné příspěvek na poroz od zřizovatele - ekonomicky výhodnější). Změna zřizovací listiny bude předložena orgánům města v červnu 2016.	4.5./44,2



17 B.4.1.1	Zpracovat strategii podpory kulturního prostředí ve městě (dokončit analýzu stávajícího stavu a SWOT analýzu, Program podpory kultury, studie konkurence a spolupráce, analýza příležitostí, dotazníkové šetření s veřejností, spolupráce se školami, zvýšení obsahové a procesní kvality grantového řízení)	2014	OŠKS	úkol splněn částečně - je nutné předložit orgánům města ke schválení.	Strategie pro kupturu a kreativitu byla již dokončena na podzim 2014 a předložena ke schválení ZmP. Bohužel nelze schválit. Plánujeme opět projednání v orgánech města a předložení ke schválení do konce roku 2016.	3.5./32.33,2,8
18 B.4.3.1	Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném prostoru s potenciálem kulturního využití (např. využití technických staveb, které ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunijní zázemí či využití pro venkovní akce a aktivity	2014 -	OŠKS, OHA	Splněno částečně	OHA ve spolupráci s OŠKS a ÚMO I zpracovalo pilotně mapu veřejných prostranství s potenciálem pro kulturní využití, včetně popisu možností, či problémů, která jednotlivá prostranství vykazují. OŠKS: Zpracován ve spolupráci s OHA a některými ÚMO. Zůstalo pouze v fázi aktuálního mapování možností, další dotaznění nebylo realizováno.	3.5./4.7/32,2,8
19 B.4.4.1	Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT analýza, systém podpory...)	2013	OŠKS	Nesplněno.	Nebylo v kapacitních i finančních možnostech odboru.	3.5./32,2
20 B.4.4.2	Pravidelně aktualizovat dokument Generel sportovních zařízení	2014	OŠKS, OMI	Nesplněno, i přesto doporučeno úkol zrušit.	OMI: Generel sportu je v kompetenci OŠKS. OMI zpracoval v r. 2015 materiál s názvem sportovní areály a tento materiál byl předložen do porady vedení. OŠKS: Po konzultaci ve sportovní komisi s ohledem na finanční náročnost a účelovost provedených změn v generelu bylo upuštěno od jeho aktualizace. Na místo toho OŠKS udělá pasportizaci sportovních klubů na území města Pardubic (130 klubů), OMI zpracovalo aktuální stav sportovišť města a školských zařízení.	3.5./32,2
21 B.4.4.4	Podpora rekonstrukce a vzniku sportovišť pro veřejnost na celé ploše města, na základě výstupu z Generelu sportovních zařízení	průběžně	OŠKS, OMI	Nesplněno, doporučeno zrušit.	OMI: Rekonstrukce sportovišť je realizována na základě přidělených finančních prostředků z rozpočtu města. OŠKS: Po konzultaci ve sportovní komisi s ohledem na finanční náročnost a účelovost provedených změn v generelu bylo upuštěno od jeho aktualizace. Na místo toho OŠKS udělá pasportizaci sportovních klubů na území města Pardubic (130 klubů), OMI zpracovalo aktuální stav sportovišť města a školských zařízení. Projednání priorit ve sportovní komisi, podklad pro přípravu rozpočtu města.	3.5./32,2
22 B.4.5.1	Připravit projekt na výstavbu haly pro sálové sporty	2014 -	OŠKS, OMI	Nesplněno.	OMI: Hala pro sálové sporty je zařazena v koncepci Dukla sportovní, jako součást areálu městského stadionu na Dukle. OŠKS: S požadavkem nebylo pracováno.	3.5./32,2
23 B.4.5.2	Postupně dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazeních	2014 -	OŠKS, OMI	Plněno.	OMI: V současné době je zpracovávána PD využití areálu + PD nové šatny. OŠKS: Areál sportoviště při ZŠ v Ohrazeních postupně rekonstruován, tělocvična a zázemí. Je třeba nově uměla tráva - v jednání. Realizace Fotbalové akademie od škol. Roku 2016/2017.	3.5./32,2
24 B.4.5.3	Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala...)	2014 -	OŠKS, OMI	Plněno.	OMI: Proběhlo VŘ a vybrána firma na retoping tartanového oválu. Přípraveny podklady pro opravu fasády hlavní budovy. OŠKS: V současnosti vypsána architektonická soutěž na areál. Po té bude zpracována projektová dokumentace a hideání zdrojů pro rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci v rámci vícezdrojového financování i po etapách.	3.5./32,2
25 B.5.1.1	Zajistit realizaci schválené koncepce ve všech 5 problémových okruzích, tj. "služby a infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu", "marketingová komunikace", "organizace a spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu" a "lidské zdroje"	průběžně	KP, OŠKS	Průběžně plněno.	KP: zpracována koncepce cestovního ruchu, tato oblast spadá do kompetencí OŠKSCR, KP pouze člen pracovní skupiny. OŠKS: V rámci schválené koncepce cestovního ruchu ZmP v květnu 2016 bude realizováno dle připravených akčních plánů s jednotlivými aktéry.	3.5./32,33,2,8
26 B.5.2.3	Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního systému po městě	2013 - 2014	KP, OŠKS, OHA	Průběžně plněno.	KP: v centru města vytvořen nový navigační systém, tato agenda spadá do kompetence OŠKSCR, KP pouze člen pracovní skupiny. OŠKS: V roce 2016 pokračováno v další etapě realizace navigačního systému - spolupráce OD s podporou PK.	4.7./1.4/47,48
27 B.6.1.1	V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání	průběžně	OD, OHA	rozpracováno	Zpracovává se studie na dopravní napojení nemocnice a areálu Kyjevská.	2.4./19,20

### C. Životní prostředí a bydlení



Kód AP	Akce	Termín plnění	Dodavatel	Stav dle komentáře odůvod.	Komentář odůvod.	Návržnost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód cíle/Indikátor
1 C.1.1.1	Zpracovat analýzu variant v oblasti integrovaného nakládání s odpady, dle schválené koncepce odpadového hospodářství, v rámci nového plánovacího období EU (2014-2020)	2013	OŽP, Služby města Pardubic	Splněno v r. 2014	Studie nakládání s komunálními odpady ve městě Pardubice („Studie“) byla v roce 2014 zpracována na základě smlouvy mezi společností Služby města Pardubice s.r.o. a ing. Pavlem Novákem. Výstupem této studie je postup multikriteriální analýzy pro porovnání různých variant rozvoje OH Pardubic formou příkladu hodnocení.	1.1./10, 5
2 C.1.1.4	Rozšíření BRKO na území celého města	2013 -	OŽP, Služby města Pardubic	Úkol splněn	Sběr BRKO byl zaveden v zástavbě rodinných domů po celém městě. Dále byl zaveden do školských zařízení provozovaných městem.	1.1./10, 5
3 C.2.2.1	Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI	2014 -	VAK	rozpracováno	V roce 2015 VAK realizoval dostavbu kanalizační sítě v ulici Pražská v Popkovicích.	2
4 C.3.1.1	Aktualizace pasportu zeleně ve městě s postupnou podrobnou inventarizací veřejných zelených ploch města	2013 -	OŽP, OHA	úkol splněn	OHA: Proběhla revitalizace Tyšových sadů, jejíž součástí je inventarizace a péstební zásah. Studie revitalizace parku Stará vojenská plavárna je dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci, součástí projektu je inventarizace zeleně, na jejíž základě proběhne péstební zásah. Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, zpracovávána DSP, aby byl projekt připraven k realizaci. Proběhla inventarizace zeleně, na jejíž základě je možné provést péstební zásah. OŽP: Pasport byl aktualizován na podzim 2015. Inventarizaci zeleně si zajišťují jednotlivé městské obvody.	1.4./13,2
5 C.3.1.2	Zpracovat metodiku jednotného managementu údržby zeleně ve městě	2013 -	OŽP, OHA	Úkol splněn	Stadardý údržby pro jednotlivé třídy intenzivní údržby zpracovány.	1.4./13,2
6 C.3.1.3	Zpracovat projekty veřejné zelených ploch ve městě					
7 C.3.1.3.2	Park na Vinici – Stará vojenská plavárna	2013 -	OHA, OMI	PD splněno	OMI: Příprava na zpracování úpravy projektové dokumentace ve stupni změna DSP + PDPS "Rekonstrukce Vinice - stará voj. plavárna - PD". Záměrem je vyčlenění stavebních objektů do jedné projektové dokumentace SO 101 cyklostezka, SO 102 páteří parková komunikace, SO 108 mlátové parkové komunikace - propojení SO 102 a vojenského prostoru. OHA: Revitalizace parku Stará vojenská plavárna je dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci. Proběhla komunikace s veřejností na toto téma - workshop, plánovací setkání, zpracováno zadání studie.	1.4./13,2
8 C.3.1.3.3	Rekreační využití řeky Labe	2013 -	OHA, OMI	rozpracováno		1.4.,1.5./13, 2.
9 C.3.1.3.4	Rekreační využití řeky Chrudimka	2013 -	OHA, OMI	rozpracováno	OMI: Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, Úř vydáno 24.4.2014. Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových vztahů. OHA: Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, Úř vydáno 24.4.2014. Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových vztahů. OHA zpracovalo jednoduchou vyleďavací studii přístupnosti nivy Chrudimky do Hostovic - podklad pro projekt cyklostezky nivou Chrudimky do Hostovic.	1.4.,1.5./13, 2
10 C.3.1.4	Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod.	2013 -	OHA, OŽP	rozpracováno	OHA zpracovala návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace Dukelského lesa. MO III zadal zpracování studie Studáněckého lesa - založen projektový tým. Probíhají zásahy v lese Studáněckém a Svítkovském k zvýšení rekreačního potenciálu. OHA zpracoval návrh mobilizace do Studáněckého lesa podle kterého Šmp mobilizaci vyrobili a rozmístili.	1.4.,1.5./13, 2



					rozpracováno	06/2013 RmP usn. č. 4617/2013 vzala na vědomí předkládanou zprávu o bytovém fondu v majetku města a uložila OMI realizovat opatření, směřující k uvolnění bytových domů a následnému prodeji. Dále byl zpracován a předložen orgánům města plán údržby, rekonstrukce a oprav bytových domů v majetku města s výhledem do roku 2017 (informativní zpráva na jednání Zmp dne 18.6.2013). Bytovou politiku obcí v ČR s největší pravděpodobností podstatným způsobem ovlivní vládou připravovaná koncepce sociálního bydlení, která by v konečné podobě měla být přijata formou zákona a uložil obcím povinnosti v této oblasti. Stanovení konečného počtu bytových jednotek ve vlastnictví města až do doby schválení zákona o sociálním bydlení považujeme za předčasně.	4.3./38,39
11	C.5.1.1	Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet bytových jednotek ve vlastnictví města	2014 -	OMI			
12	C.5.1.2	Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace)	2013 -	OMI	rozpracováno	Dne 25. 5. 2015 byla Radou města Pardubic schválena identifikační listina projektu Koncepce dostupného bydlení, který měl za cíl zpracovat komplexní materiál s návrhy konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení životní situace spojené s bydlením u nejohroženějších skupin obyvatel v Pardubicích vycházejících z jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování. V rámci projektu byl vytvořen projektový tým ze zástupců odborů magistrátu (OMI, OSV, EO, interní audit), institucí (Úřad práce, MO I.), předstevů komisí (Komise pro rodinu, Komise pro bytové a nebytové prostory, Komise pro sociální a zdravotní věci) a partnerských organizací (Česká abilympijská asociace, Sociální služby Pardubice), který se podílel na návrzích opatření v rámci koncepce. Dokument je zpracován a v květnu 2016 připraven ke schválení v Radě města Pardubic na jednání 16. 5. 2016 a poté v Zastupitelstvu města Pardubic na řádném zasedání 26. 5. 2016.Bytovou politiku obcí s největší pravděpodobností podstatným způsobem ovlivní vládou připravovaná koncepce sociálního bydlení, která v konečné podobě měla být přijata formou zákona a uložil obcím povinnosti v této oblasti. Koncepci bytové politiky města Pardubice bude tedy nutné následně dopracovat ve vazbě na tuto zákonnou normu.	3.4./4.3./31,38,39
13	C.5.2.1 a)	Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro bytovou výstavbu bytových domů	2013 -	OHM, zpracovatel nového ÚP	plněno průběžně	Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - OHM zpracoval studii "Masarykovy kasárny" - návrh kombinace rodinných i bytových domů v areále v majetku města, lokality bydlení řeší např. územní studie S.K. Neumanna, na spravedlnosti...	3.2./1,2,27, 28
14	C.5.2.1 b)	Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro bytovou výstavbu rodinných domů	2013 -	OHM, zpracovatel nového ÚP	plněno průběžně	Plněno průběžně při procesu tvorby nového územního plánu - OHM zpracoval studii "Masarykovy kasárny" - návrh kombinace rodinných i bytových domů v areále v majetku města, lokality bydlení řeší např. územní studie S.K. Neumanna, na spravedlnosti...	3.2./1,2,27, 28
15	C.5.3.1	Regenerace panelového sídliště Karlovina	2008 - 2013	městské obvody	rozpracováno	v letošním roce nepředložen žádný další projekt, orientace přesunula na sídliště Závodu Míru	1.4./13,2
16	C.5.3.2	Regenerace panelového sídliště Závodu míru	2008 - 2013	městské obvody	rozpracováno	podána žádost o dotace - neúspěšně	1.4./13,2
17	C.5.3.3	Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe	2008 - 2013	městské obvody	průběžně plněno	realizována akce ul. Studentská za přispění MMR ČR	1.4./13,2
18	C.5.3.4	Regenerace panelového sídliště Dubina	2008 - 2013	městské obvody	rozpracována	podána žádost o dotace - neúspěšně	1.4./13,2
19	C.5.3.5	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory	2008 - 2013	městské obvody	ukončeno	ve vazbě na finance nebyla žádost o dotaci vůbec podávána	1.4./13,2
20	C.5.3.6	Regenerace sídliště Černá za Bory	2008 - 2013	městské obvody	ukončeno	v rámci IPRM zrealizovány připravené projekty	1.4./13,2
21	C.5.3.7	Regenerace sídliště Višňovka	2008 - 2013	městské obvody	ukončeno	v rámci IPRM zrealizovány připravené projekty	1.4./13,2

D. Doprava



Kód AP	Akce	Termín plnění	Odpovědnost	Stav dle komitatu odboru	Komitační odboru	Návržnost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód čle/indikátor
	Vybudovat nový terminál letiště, který bude odpovídat jak schengenským podmínkám, tak potřebám rostoucího počtu přepravených cestujících, a rozšíří odbavovací prostor pro cestující	2014 -	EBA, město Pce, PK	rozpracováno	06/2016 - plánováno zahájení výstavby nového terminálu.	3.1./25
1 D.1.1.1	Podpořit projektovou přípravu a EIA na přeložku 1/2 v jižní variantě, která zajistí dopravní napojení letiště	2014 -	OD, město Pardubice	rozpracováno	Řešeno jako součást priorit v oblasti dopravních staveb formou memoranda mezi městem, krajem, MPO ČR a firmou FOXCONN.	2.1./3.1./4.4./40,
2 D.1.1.2						41
3 D.1.1.3	Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm	2014 -	EBA, OHA	rozpracováno	OHA: Pokračuje příprava výstavby terminálu. Z hlediska ÚPD rozvoj infrastruktury nic nebrání. OHA pořídí výhledávací studii na (silniční) západní tangentu města, která by měla napojit také letiště. ORS: Vybudování terminálu je schváleno včetně vybudování příjezdové komunikace.	3.1./4.4./40,41
4 D.1.2	Podporovat splavení Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně jeho dopravního napojení	průběžně	vedení města	rozpracováno	ÚP počítá ve svém variantním řešení s vybudováním této infrastruktury.	2.1./1.5./4.4./14,
						40,41
5 D.1.3	Koordinovat železniční dopravu s ostatní dopravou a podporovat modernizaci trati Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů	průběžně	vedení města	rozpracováno	přeložka viz dokument "Dopravní uzel Pce - Praha", SUDOP, 19. změny ÚP	2.1./4.4./15,40,41
6 D.1.4.1	Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních	2013 -	OHA, zpracovatel ÚP	rozpracováno	OHA užze spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě oproti VI. změně platného ÚP. Pro informovanost ZmP pořádal OHA workshopy pro zastupitele se zpracovatelem ÚP.	2.1./15, celý plíř 2.1./6,7...
7 D.2.1	Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování jižnovýchodního obchvatu	průběžně	vedení města, OD	plněno	proběhlo jednání na úrovni poslanci parlamentu + vedení města + ŘSD	2.1./2.3./4.4./6,4 0,41
8 D.2.2	Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty	průběžně	vedení města, OD	plněno	ŘSD zpracovalo stavební dokumentaci ke stavebnímu povolení, v roce 2016 začne výkup pozemků, spolupráce ŘSD + města při výkupu pozemků	2.1./2.3./4.4./40,
						41,6
9 D.2.3	Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení městských částí Staré Čivce, Popkovic a napojení průmyslové zóny Staré Čivce na komunikaci I/37 v místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění rychlého spojení s D11	průběžně	vedení města, OD	rozpracováno	viz dokument "Dopravní uzel Pce - Praha" (SUDOP)	2.1./2.3./4.4./40,
						41,6
10 D.3.2.1	Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání	průběžně	OD	plněno	vydáno nové Nařízení o placeném stání na místních komunikacích 2/2016 - rozšíření zóny o ulici Labskou	2.6./6,7
11 D.3.2.2	Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchranného parkoviště pro systém P + R a P + G	2013 -	OD, OHA	plněno	OHA: schválen projektový záměr, založen projektový tým OD: bude zpracována koncepce	2.6./6,7
12 D.3.2.3	Zajistit zpracování výhledávací studie pro umístění parkovacích domů	2013 -	OD, OHA	plněno	OHA vytipoval lokality ve městě, které by z urbanistického hlediska mohly sloužit koncentrovanému parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit lokality také z hlediska dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního napojení. Bude zřejmě řešeno v rámci projektového týmu doprava v křidu (viz bod 3.2.2) OD: bude zpracována koncepce	2.6./6,7
13 D.3.3.1	Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav městských komunikací)	2013	OD, UMO	plněno	OD: bude zpracována koncepce	2.1./15
14 D.3.3.2	Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukce a oprav městských komunikací	2013	OMI, UMO	průběžně realizováno	Dlouhodobý plán nemá OMI k dispozici, opravy jednotlivých komunikací probíhají dle požadavků OD a finančních možností městského rozpočtu.	2.1./15

15 D.4.1.1	Optimalizovat síť MHD	2014 -	Dpmp, OD	rozpracováno	DPMP: V 11/2015 započal rozsáhlý projekt Optimalizace systému MHD v Pardubicích, který bude pokračovat do 05/2016. První výstupy lze očekávat od 1.7.2016. OD: obnova licencí pro MHD k 30.6.2016	2.2./16,17, 18
16 D.4.1.2	Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží...vypbudovat nové trolejové vedení, které výrazně zkrátí dobu najezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit alternativu pro případ nepříjezdosti podjezdu na ulici 17. listopadu	2014 -	Dpmp	rozpracováno	Čeká se na dokončení rekonstrukce "čtyřpruhu" MOK Paramo a MUK Palackého. Předpoklad nejdříve 2018.	2.2./16,17, 18
17 D.4.1.3	Zatrolejování trasy Pardubický - Černá za Bory...vypbudovat nové trolejové vedení do průmyslové zóny Černá za Bory	2014 -	Dpmp	rozpracováno	V roce 2015 požádáno DPMP a.s. o vydání ÚR. Předpoklad vydání 06/2016, předpoklad výstavby 2017.	2.2./16,17, 18
18 D.4.1.4	Modernizace odebavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců (IDS)	2014	Dpmp	rozpracováno	V roce 2015 zpracování zadání Studie harmonizace odebavovacích systémů ve městech Pardubice a Hradec Králové. Předpoklad dokončení 07/2016.	2.2./16,17, 18
19 D.4.1.5	Zpracování projektové dokumentace dostavby trolejbusové tratě do Ohrazení	2014	Dpmp	rozpracováno	V roce 2015 požádáno o vydání ÚR, předpoklad vydání ÚR je 03/2016, předpoklad výstavby 2017.	2.2./16,17, 18
20 D.4.1.6	Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, preference na světelných křižovatkách atd.)	2014	Dpmp	rozpracováno	V roce 2015 příprava podkladů pro zadání technické specifikace. Termín dokončení zadávací dokumentace 10/2016.	2.2./2.3./16,17, 18
21 D.4.1.7	Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, monitoring dopravy, dopravní portál)	2014 -	Dpmp	rozpracováno	V roce 2015 příprava podkladů pro zadání technické specifikace. Termín dokončení zadávací dokumentace 10/2016.	2.3./6,7
22 D.4.3.2	Vpracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras	průběžně	OD, OHA	plněno	OHA pořídil akční plán PARDUBICE2018. Rmp 30.3.2015 schválila projektový záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v oblasti budování infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán postupné přípravy a realizace. OD: Komise pro dopravu doporučila Rmp prioritizaci projektů ITI, kde jsou i cyklostezky	2.5./21

\* nemá vazbu na nový Strategický plán rozvoje města 2014 - 2025

\*\* Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)