

DODATEK č.1

ke smlouvě

o dodání a provozu kamerového systému

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice

Zastoupený: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem

Kontaktní osoba: Ing. Petr Kvaš, Městská policie Pardubice

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

a

Zhotovitel: TELMO a.s.

Se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO: 47307781

DIČ: CZ47307781

zastoupená: Pavlem Michálkem, místopředsedou představenstva a Františkem Proboštem, členem představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 205374583/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20073

Kontaktní osoba: Otomar Exner, manažer pro klíčové zákazníky

uzavírají mezi sebou tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání a provozu kamerového systému

I. Úvodní ustanovení

Dne 6.5.2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dodání a provozu kamerového systému.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dodání a provozu kamerového systému ze dne 6. 5. 2015 se mění následovně:

1) v důsledku rozšíření předmětu smlouvy o.....a změny předmětu smlouvy ose v čl. VI., Účinnost smlouvy a místo plnění, bod 4.2 včetně tabulky nahrazuje a nově zní takto:

4.2 Bezprostředně po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen zahájit práce na tvorbě realizační projektové dokumentaci (tj. doplnění stávající projektové dokumentace o individuální řešení kamerového systému při zachování požadavků objednatele) a následně po schválení realizační projektové dokumentace ze strany objednatele realizovat dle závazného harmonogramu, který je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy, základní etapu plnění. Základní etapu plnění se rozumí dodávka a instalace komponentů pro vytvoření dispečerského pracoviště na městské policii a 6 kamerových bodů se 14 kamerami zajišťujícími základní potřeby objednatele vzhledem k zachování alespoň stávající dohledové úrovně kamerového systému. Jedná se o následující kamerové body dle projektové dokumentace:

| číslo | Určení | Pracovní název | Poznámka | projektový název |
|-------|--------|----------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 1 | | Třída Míru | 4 kamery | D.2.2.70 |
| 5 | D+VP | Magnum | 4 kamery | D.2.3.09_D,25_MP,26_MP,27_MP |
| 9 | D+VP | T string | D.2.3.28_MP | |
| 10 | D+VP | Hotel nádraží | 2 kamery | D.2.3.03_D, 32_MP_REKAPITULACE |
| 12 | D+VP | Náměstí Republiky (Zelená brána) | | D.2.3.74_MP |
| 15 | VP | „Pernštýňák“ (spolkový dům) | 2 kamery | D.2.3.22_MP,24_MP |

Dále se jedná o kompletní vybudování systémového správce včetně úložiště a zprovoznění všech souvisejících funkcí systému, zprovoznění administrátorského pracoviště, klientského pracoviště a integrace stávajících kamerových systémů.

(dále jen „Základní etapa realizace“).

Základní etapa realizace bude zhotovitelem řádně dokončena a předána objednateli nejpozději do 8 měsíců ode dne podpisu této smlouvy. Tato základní etapa realizace bude plněna jako jeden celek a takto bude také dokončena a předána objednateli.

2) V souvislosti s rozšířením a změnou předmětu smlouvy se cena navyšuje o částku ve výši 1 981 408,-Kč bez DPH (tj. zabezpečení bezpečnostní politiky (nákup firewallu) 640 492,-Kč bez DPH, nových požadavků 1 058 971,- Kč bez DPH, změny technologie 281 945,- Kč bez DPH) v důsledku čehož se v čl. V., Cena, bod 5.1 se nahrazuje a nově zní takto:

5.1 Cena za kompletní, řádné a včasné splnění dluhu zhotovitele („za dílo“) je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Celková cena za DÍLO bez DPH | 15 071 496,- Kč |
| DPH 21% | 3 165 014,- Kč |
| Celková cena za DÍLO vč. DPH | 18 236 510,-Kč |

(slovy: patnáctmilionůsedumdesátjednatísícčtyřistadevadesátšest korun českých bez DPH).

Cena je určena rozpočtem. Ten je tvořen součtem cen jednotlivých rozpočtových položek, které jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „rozpočet“).

3) V souladu s bodem 2 se nahrazují původní rozpočtové položky za nové rozpočtové položky takto:

D.2.3R01
D.2.3.03_D
D.2.3.09_D
D.2.3.22_MP
D.2.3.28_MP
D.2.3.45_MP
D.2.3.70_MP
D.2.3.74_MP
D.2.6.01_DP1
D.2.6.03_SSU

D.2.3.02_D
D.2.3.10 D
D.2.3.23_MP
D.2.3.29_MP
D.2.3.35_MP
D.2.3.39_MP
D.2.3.41_MP
D.2.3.46_MP

D.2.3.67_MP

D.2.6.06_KP

D.2.6.08_SKS

a doplňuje se nový výkaz výměr „Park na špici“

D.2.3.04_D

D.2.3.54_MP

D.2.3.05_D

D.2.3.31_MP

D.2.3.07_D

D.2.3.03.15_D

D.2.3.44_MP

D.2.3.36_MP

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne

V dne

.....
za objednatele

Ing. Martin Charvát

.....
za zhotovitele