



# 19

## Rada města Pardubic, dne 20. srpna 2018

<b>Předkladatel:</b>	Rozinek Jiří, náměstek primátora
<b>Zpracovatel:</b>	Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický
<b>Organizační jednotka:</b>	Odbor ekonomický
<b>Konzultováno:</b>	
<b>Projednáno:</b>	
<b>Vliv na rozpočet:</b>	Jedná se o změnu rozpočtu na rok 2018.
<b>Vliv na strategický plán:</b>	Ne
<b>Návrhy usnesení</b>	návrhů celkem: 1 návrhů doporučených ke schválení: 1(1) návrhů nedoporučených ke schválení: 0

## Úprava rozpočtu 2018 - rozpočtová opatření

Návrh usnesení č. 1 má stav **Doporučeno, Usnesení č. R/8663/2018**

---

**Rada města Pardubic**  
**Schvaluje**

**Rozpočtové opatření č. 259. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2.100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - havarijní" (správce 598 - Odbor ekonomický) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I.etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic).**

## Důvodová zpráva

Finanční prostředky na zajištění vyvolaných stavebních prací při realizaci akce ITI na ZŠ Studánka. Při zahájení stavebních prací bylo v rámci projektu ve čtyřech místnostech 1. NP provedeno odstranění vrchních betonových vrstev z nosných stropů. Bylo zjištěno, že nosná železobetonová stropní deska v těchto místnostech vykazuje značný průhyb a po provedení sond bylo zjištěno, že ani tloušťka betonové desky a ocelová výztuž neodpovídají dnešním normám. Na základě statického posudku, který byl následně obratem zpracován, byla přijata opatření k zabránění vzniku možných škod. Dotčené stropy byly podepřeny a zajištěna cenová nabídka na provedení statického zajištění stropních konstrukcí, které bude provedeno vyzvednutím stropních konstrukcí a jejich podepřením vložených ocelových nosníků. Na projekt je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s termínem ukončení realizace 30.9.2018.

---