

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 2016/22V

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1)

Objednatel

Název: Nadace pro rozvoj města Pardubic
Se sídlem: Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice 1
IČ: 464 95 801
DIČ: CZ46495801
Zastoupený:
Ve věcech smluvních: p. Ing. Jiřím Čáněm
správcem nadace / na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice
Číslo účtu: 37831-561/0100

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2)

Zhotovitel

Název: SK-EKO Systems, s.r.o.
Se sídlem: Semtín 52, 530 02 Pardubice
IČ: 64827763
DIČ: CZ64827763
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 271 931 253/0300
Společnost je zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874
Zastoupený: Janem Kafkou, Václavem Novotným – jednatelem společnosti

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 12. 10. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 2016/22V, jejímž předmětem bylo:
Demolice objektu č.p. 770 vč. jiné stavby bez č.p. na p.p.č. 1489/1, 1489/2 vše k.ú. Pardubice, ul. Rokycanova, Pardubice.

II.
Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s rozšířením předmětu díla **se zvyšuje cena za dílo o částku 100 518,71 Kč bez DPH.** Specifikace rozšíření předmětu díla :

Práce související s demolicí objektu č.p. 770 6 906,99 Kč bez DPH

Úpravy oplocení na p.p.č. 1489/1, 1489/2 85 891,26 Kč bez DPH

Úprava oplocení pozemku p.p.č. 2513/2 7 720,46 Kč bez DPH

4

Nově tak cena díla bude znít takto:

Cena za DÍLO – bez DPH	490 662,84,- Kč
Dodatek č. 1 – bez DPH	100 518,71,- Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 - bez DPH	591 181,55,- Kč
DPH 21%	124 148,13,- Kč
Cena celkem vč. DPH	715 329,68,- Kč

(slovy: sedmsetpatnáctistříctřicetdvacetdevět Korun českých šedesátosm haléřů včetně DPH).

III.

Smluvní strany se na základě tohoto dodatku dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se mění termín provedení díla následovně:

Demolice objektu č.p. 770 vč. jiné stavby bez č.p. na p.p.č. 1489/1, 1489/2 včetně prací související s demolicí objektu č.p. 770 uvedené v tomto dodatku č.1 vše k.ú. Pardubice, ul. Rokycanova, Pardubice nejpozději do 28.2.2017.

Úpravy oplocení na p.p.č. 1489/1, 1489/2 a úpravy oplocení na pozemku p.p.č. 2513/2 uvedené v tomto dodatku č. 1, vše k.ú. Pardubice, ul. Rokycanova, Pardubice nejpozději do 31.3.2017.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací

V Pardubicích dne: 17.1.2014

.....
za objednatele
Ing. Jiří Čáň
správce nadace

V Pardubicích dne:

SK EKO
SK EKO Systems s. r. o.
Sedlín 52, 530 02 Pardubice
IČO: 64827763 • DIČ: CZ64827763
tel.: 603 468 105 • www.skeko.cz
.....
p. Jan Kafka, p. Václav Novotný
jednatelé