

## **DODATEK č. 2** **ke smlouvě o dílo**

**„Demolice objektu na st.p.č. 9398 v k.ú. Pardubice“**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Nadace pro rozvoj města Pardubice  
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice  
Zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Martinem Charvátém předsedou správní rady nadace  
Zastoupený ve věcech technických : Ing. Jiřím Čáněm, správcem nadace  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice, č.ú. 37831-561/0100  
IČ: 46495801  
DIČ: CZ46495801

**Zhotovitel:** BAUSET CZ, a.s.  
Nemošická 1495, 530 02 Pardubice  
Zastoupený: Janem Korejtkem, předsedou představenstva  
Ing. Josefem Cimburkem, členem představenstva  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1231  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice, č.ú.: 19-2379140217/0100  
IČ: 63217139  
DIČ: CZ63217139

Dne 10. 6. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“) na akci „**Demolice objektu na st.p.č. 9398 v k.ú. Pardubice**“. Z důvodu nutnosti provedení dalších prací, které nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy a klimatickým podmínkám, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2. Mění se termín dokončení celého díla - dovoz a rozprostření zeminy v tl. 10 cm a zatravnění ploch po demolici. S ohledem na tuto skutečnost v souladu s ustanovením čl. I Předmět plnění, čl. II. Místo a doba plnění a čl. XI. Závěrečná ustanovení odst. 4 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

### **1.**

#### **V článku II. Místo a doba plnění se mění odst. 1.**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdání dle čl. I. a VII.:

nejpozději do 15. 6. 2016

2.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 21/823 ze dne 10. 6. 2015 nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.


Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V Pardubicích, dne 22.03..... 2016

V Pardubicích, dne 16. 3. 2016



.....  
objednatel  
Ing. Martin Charvát  
předseda správní rady nadace



**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice  
IČ: 63217139 / DIČ: CZ63217139

.....  
zhotovitel  
Jan Korejtko, předseda představenstva  
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva