

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. OD-VZMR-2023-4

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Jiřím Zubákem, vedoucím Odboru dopravy MmP

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janou Martincovou, referentem oddělení koncepce
dopravy Odboru dopravy MmP

Tel: 466 859 364 e-mail: jana.martincova@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: TRDesign s.r.o.

Se sídlem: Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Rak, jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomáš Rak

Tel: +420 603 72 62 72 e-mail: rak@trdesign.cz

IČO: 06647448 DIČ: CZ06647448

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 40717

bankovní spojení: ČSOB Nový Bydžov

číslo účtu: 282331587/0300

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též také jako „**smluvní strany**“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 1.6.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. OD-VZMR-2023-4, s názvem „Zastávka MHD Dubina točna – PD“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, kdy předmětem projektové dokumentace je zpracování dokumentací pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (DSP a DPS), včetně zajištění inženýrské činnosti (IČ), pro

rekonstrukci zastávky MHD Dubina točna, směr do centra, nacházející se v ul. Bartoňova, v Pardubicích, v městském obvodu III - Dubina (dále jen „**DÍLO**“).

V průběhu projekčních prací při projednávání DÍLA, vyvstal požadavek o posun termínu dokončení DÍLA, a to s ohledem na dořešení vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR, se sídlem Rožkova 2757, 530 02 Pardubice, na které bude nutné reagovat úpravami dopravního značení.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav a změn během přípravy DÍLA, se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu Smlouvy, a to na změně termínu dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, a to nejpozději do 15.11.2023.

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OD-VZMR-2023-4 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a na změně termínu plnění, a tedy na změně Smlouvy, a to následujícím způsobem:

Ustanovení Smlouvy oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy:

- **nejpozději do 12 týdnů po vstupním jednání.**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II., čl. IV. této Smlouvy:

- **nejpozději do 15.11.2023.**

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **OD-VZMR-2023-4** ze dne 1.6.2023, nedotčená výše uvedenou změnou termínu plnění, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu se zněním tohoto Dodatku č. 1, připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Korespondence zhotovitele ze dne 13.9.2023

Příloha č. 2: Stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 24.7.2023

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 3.5.2023 č. usnesení R/1199/2023

V Pardubicích dne

Vdne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Bc. Jiří Zubák
vedoucí Odboru dopravy MmP

.....
Ing. Tomáš Rak
jednatel