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Statutární město Pardubice, IČO 00274046, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
(dále jen město Pardubice)
na straně objednatele

a

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice,
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, 
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva
(dále jen Dopravní podnik)
na straně zhotovitele

uzavírají 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
I.

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení rámce udržitelné městské mobility pro Pardubice (SUMF).
II.
Smluvní strany tímto dodatkem mění závazek z citované smlouvy tak, že lhůta pro splnění povinnosti předání analytické a návrhové části díla objednateli, jak je stanovena v článku VI., odst. 1 smlouvy, se prodlužuje z 20. 9. 2017 na 15. 1. 2018.






V Pardubicích dne ………………….			V Pardubicích dne……………………….



………………………………………..	                        …………………………………………….
                Objednatel                                                                      Zhotovitel

