



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	1	Datum:	9.5.2022
Název projektu:	Revitalizace lokality Červeňák		
Identifikační číslo projektu:	PP-20-022	Priorita projektu:	
Přínosy:	Zpracování dalších stupňů projektové dokumentace		
Cíl projektu:	Zpracování konečné podoby revitalizace lokality Červeňák a předložení investičního záměru revitalizace ke schválení na jednání Zastupitelstva města Pardubic.		
Výstupy projektu:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zpracovaný všech stupňů projektové dokumentace vč. rozpočtu</li><li>• Projednání na komisích města</li><li>• Předložení investičního záměru na jednání Zastupitelstva města Pardubic</li><li>• Schválení revitalizace lokality Červeňák v Zastupitelstvu města Pardubic</li></ul>		
Plánované náklady projektu:	Plánované náklady projektu revitalizace jsou ve výši 60 mil. Kč vč. DPH		
Plánovaná rezerva realizace projektu:	Plánovaná rezerva bude stanovena pro realizační fázi projektu, dle rozpočtu DPS		
Položka rozpočtu města:	Projektová příprava –kapitola ORS – nutno zajistit v rozpočtu města		
Plánovaný termín zahájení projektu:	Zahájení revitalizace - 06/2024	Plánovaný termín dokončení projektu:	Dokončení revitalizace - 06/2026
Hlavní milníky:	06/2022: zahájení zadávacího řízení na projektanta 05/2023: předložení návrhu revitalizace zadavateli 06/2023: projednání v komisích města, zapracování připomínek, 09/2023: předložení investičního záměru revitalizace ke schválení v ZmP 12/2023: dopracování DPS vč. rozpočtu		
Kritéria úspěšnosti:	Kýženým úspěchem této fáze projektu je schválení investičního záměru revitalizace lokality Červeňák v ZmP.		
Hlavní rizika:	<ul style="list-style-type: none"><li>• napjatý harmonogram, nezískání finančních prostředků z rozpočtu města</li><li>• možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních</li><li>• možné kolize ve správních řízeních s účastníky řízení (včetně občanské společnosti) – zkušenosti z jiných projektů, snaha maximálně eliminovat zapojením již ve fázi projektové přípravy</li></ul>		
Podmínky pro provoz:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Podmínky pro údržbu budou stanoveny v realizační fázi projektu.</li></ul>		
Organizace projektu			
Zadavatel projektu:	Miroslav Čada, vedoucí OŠKS		
Sponzor projektu:	Jan Nadrchal, náměstek primátora		
Další členové řídicího výboru:	Martin Charvát, primátor Jan Mazuch, náměstek primátora Jakub Rychtecký, náměstek primátora		
Manažer projektu:	Kateřina Rašková, Odbor rozvoje a strategie		



# IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Projektový tým:	2x zástupce Odboru rozvoje a strategie MmP 1x zástupce Odboru hlavního architekta MmP 1 x zástupce Odboru majetku a investic MmP 1x zástupce Odboru životního prostředí MmP 1x zástupce Odboru ekonomického MmP				
Konzultanti projektu:	1x zástupce městského obvodu Pardubice IV 1x zástupce městského obvodu Pardubice V 1x zástupce AOPK Pardubice 1x zástupce PK, odbor ŽP 1x zástupce Iniciativy přírodní park Červeňák 1x zástupce Českého svazu ochránců přírody				
Fáze plánování					
Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědností:	Projektová dokumentace – pořizuje ORS, zodp. osoba M. Čada				
Harmonogram fáze plánování:	06/2022: zahájení zadávacího řízení na projektanta 05/2023: předložení návrhu revitalizace zadavateli 06/2023: projednání v komisích města, zpracování připomínek, 09/2023: předložení investičního záměru revitalizace ke schválení v ZmP 12/2023: dopracování DPS vč. rozpočtu				
Maximální náklady fáze plánování:	PD všech stupňů – 2 000 tisíc Kč vč. DPH	Termín dokončení plánu:	12/2023		
Schválení dokumentu					
Manažer projektu:	Kateřina Rašková	Datum:	9.5.2022	Podpis:	
Sponzor projektu:	Jan Nadrchal	Datum:	9.5.2022	Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:	9.5.2022	Podpis:	
Schválení rozhodovacím orgánem:	Rada města Pardubic	Datum schválení:	9.5.2022	Podpis:	