

Akční plán pro Pardubice pro rok 2022												Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2022				
Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2022)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2022	Celkový předpoklad	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátor ově		vlastní zdroje	externí zdroje	
1.	Separovaný sběr	1.1./10	1.6.	22 150	22 150			vytříděné mn. v t.	2022	2022	OŽP	OŽP	plněno průběžně	21 766		Plněno průběžně.
2.	Sběr BRKO od občanů	1.1./10	1.6.	6 550	6 550			vytříděné mn. v t.	2022	2022	OŽP	OŽP	plněno průběžně	5 035		Plněno průběžně.
3.	Mokrý poldr na Spojiiském odpadu	1.5./14	1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2	330	330			projektová příprava	2021	2022	OŽP	OHA	zrušeno	216,6		Akce zušena - nedokončená investice.
4.	Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD	1.1./10	1.6.	80	5 750			počet zrealizovaných stanovišť	2020	2022	OMI	OŽP	plněno průběžně	0		Probíhá dle schválených finančních prostředků v rozpočtu na realizaci.
5.	Park na Špici - odbahnění vodní plochy Čičáku - PD, pozemky	1.5./14	1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2	325	14 168	6 200		projektová dokumentace	2021	2022	OMI	OHA	splněno	299	0	OMI: PD dokončena. Ve VŘ na zhotovitele byla nabídnuta vysoká cena, VŘ zrušeno. ORS: PD hotová, finance na realizaci budou nárokovány do R 2024 s vazbou na novou územní studii parku Na Špici (OHA) - občerstvení, možnost využití dotace z OPŽP.
6.	CS I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD	2.5./22	1.4., 2.4.	932	82 171			projektová dokumentace	2017	2022	OMI	OD	rozpracováno	0	0	Dokončena PD ve stupni DSP, zahájeny práce na stupni DPS.
7.	CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD + přeložky	2.5./22	1.4.,2.4.	1 735	6 243			projektová dokumentace	2019	2022	OMI	OD	rozpracováno	0	0	Dokončena DÚR, řeší se majetkoprávní vztahy.
8.	CS Svítkov - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	790	16 952			projektová dokumentace	2019	2022	OMI	OD	rozpracováno	0	0	V projektové přípravě ve stupni DSP, řeší se majetkoprávní vztahy.
9.	CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD	2.5./22	1.4.,2.4.	275	490			projektová dokumentace	2019	2022	OMI	OD	rozpracováno	67	0	Dokončen DUR+DSP, pro další pokračování je nutné zajistit souhlas vlastníka pozemku p. Topiče.
10.	Centrální polytechnické dílny + Gampa - realizace	4.5./45	3.5.	158 500	270 857	161 255	40 000	realizace projektu	2020	2022	OMI	OŠKS	rozpracováno	41 611	54 465	OMI: Realizace probíhá s termínem dokončení v r. 2023, předpokládaný termín kolaudace 07/2023. ORS: Termín dokončení stavební části dle SOD 19.6.2023, kolaudace 07/23.
11.	ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD	4.5./45	3.5.	875	1 100			projektová dokumentace	2021	2022	OMI	OŠKS	splněno	808		OMI: PD dokončena. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpoklad realizace 07-08/2023. ORS: Na základě PD bude 05/23 podepsána SOD na realizaci.
12.	ZŠ Prodloužená - celková rekonstrukce hřiště - PD	4.5./45	3.5.	245	450			projektová dokumentace	2020	2022	OMI	OŠKS	splněno	430		PD dokončena. O finanční prostředky na realizaci bude žádáno na r. 2024.
13.	ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro	4.5./45	3.5.	36 000	36 000			realizace projektu	2021	2022	OMI	OŠKS	splněno	37 881		Akce dokončena.
14.	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	2.4./20	2.1.,3.1	50	340			projektová dokumentace	2020	2022	OMI	OD	splněno	0	0	PD dokončena. O finanční prostředky na realizaci bude žádáno na r. 2024.
15.	Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	2 720	4 343			projektová dokumentace	2019	2022	OMI	OD	rozpracováno	2 141	0	V projektové přípravě ve stupni DÚR+DSP, podaná žádost o společné řízení.
16.	Terminál B realizace	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	81 650	137 603	92 000		realizace projektu	2018	2023	OMI	OD	rozpracováno	51 540	44 768	Realizace investiční akce před dokončením, předpoklad kolaudace 06/2023.
17.	Terminál JIH - PD (Parkovací dům + veřejný prostor)	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	3 370	49 315			projektová dokumentace	2019	2022	OMI	OD	splněno	4 043	0	PD dokončena. O finanční prostředky na realizaci bude žádáno na r. 2024.
18.	Terminál Univerzita	2.2./17	5.2., 1.4., 2.3., 2.4., 3.1.	27 120	27 065	19 390		realizace projektu	2019	2023	OMI	OD	rozpracováno	7 816	4 708	Realizace investiční akce před dokončením, předpoklad kolaudace 06/2023.
19.	Revitalizace letního stadionu vč. okolí - realizace	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	284 311	394 522			realizace projektu	2019	2023	OMI	EO	splněno	410 908,3		Akce dokončena.
20.	Regenerace panelových sídlišť - Pravý břeh Labe - Centrum Sever část A - XVII. etapa	1.4./13		22 000	22 000	6 000		realizace projektu	2022	2022	OMI	OHA	rozpracováno	3 602	0	OMI: Realizace investiční akce před dokončením, předpoklad kolaudace 23.05.2023. ORS: Dokončení realizace 05/23, poté podání ŽoP.
21.	Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	105 175	264 629	217 000		zprovoznění mostu	2020	2022	OMI	OD	splněno	32 813	73 475	Akce dokončena.
22.	Obnova stromořadí v chodníku ul. Jahnova	1.4./13	1.5.	9 183	10 293	8 000		realizace projektu	2021	2022	OMI	OŽP	rozpracováno	0	0	OMI: Vypovězena smlouva dodavatelí z důvodu jeho nečinnosti. Nové VŘ na dodavatele procesuje ORS. ORS: 10/2022 podepsána SoD, 12/2022 předáno staveniště.
23.	Areál koupaliště Cihelna - rekonstrukce bazénů	3.5./34	1.4.	30 000	130 000			realizace projektu	2022	2023	OMI	EO	rozpracováno	249	0	Akce v realizaci, předpoklad dokončení stavebních prací 06/2024. Ukončení zkušebního provozu 10/2024.
24.	Rekonstrukce ul. Kostelní a přilehlého okolí - PD	1.4./13	4.7.	550	67 423			projektová dokumentace	2022	2022	OMI	OMI	splněno	0	0	PD dokončena. O finanční prostředky na realizaci bude žádáno na r. 2024.
25.	Místní akční plán rozvoje vzdělávání II	4.5./45	5.2.	1 544	15 072	1 467		realizace projektu	2018	2022	ORS+KT	EO, OŠKS	splněno	327,47		K 31.12.2022 ukončen MAPII a v návaznosti realizujeme MAPIII.
26.	Plán udržitelnosti městské mobility (SUMP)	2.1./16	5.2.	1 694	4 000			strategický dokument	2019	2022	ORS	EO	rozpracováno	2 466,72		SUMP schválen s výhradou, probíhá vypořádání.
27.	Energeticky úsporné projekty v budovách majetku města, regulace technických zařízení MŠ a ZŠ	1.2./11,12	1.6., 4.5.	1 890	6000			realizace jednotlivých projektů	2019	2022	ORS	OŽP	plněno průběžně	592,90		Postupně realizováno na jednotlivých ZŠ.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2022)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2022	Celkový předpoklad	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátor ově		vlastní zdroje	externí zdroje	
28.	Smart city - Inteligentní dopravní systém - parkovací systém	2.3./16	1.3.,2.1., 2.2.	35 662	64 200	29 662		realizace projektu	2019	2022	ORS	ORS	splněno	35 682,84		Realizace projektu ukončena, zavrěžně vyhodnocení akce vč. proplacení dotace 30.6.2023.
29.	Smart city - Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek	2.3./16	1.3.,2.1., 2.2.	2 303	36 300	25 713		realizace projektu	2019	2022	ORS	ORS	splněno	1 220,45		Finančně ukončena realizace, fyzické dokončení preference MHD k 30.5.2023, zavrěžně vyhodnocení vč. proplacení 30.6.2023.
30.	MAS - Dukla sportovní I. etapa - PD - (Atletická hala - PD, Multifunkční hala - PD, přeložky sítí)	3.6./34	1.4., 4.2., 4.3., 5.2.	10 501	423 500			projektová dokumentace	2018	2022	ORS	EO	rozpracováno	291,42		Akce probíhá. V 03/2023 - projektová příprava basketbalové haly.
31.	Strategie ITI - Hradecko-pardubické aglomerace 2021+	5.1.,5.2.,5.3./5 1,52,53		1 000	1 200	750		strategický dokument	2020	2022	ORS	ORS	splněno			Schváleno MMR - OSA dne 9.1.2023.
32.	P-PINK - Pardubický podnikatelský inkubátor	3.1./26		6 500	30 000	15 000		dotace na provoz, rekonstrukce objektu	2019	2022	ORS	ORS	rozpracováno	6 500		Spolupráce v roce 2022 naplněna dle dotačních podmínek. 04/2023 - ukončení realizace rekonstrukce objektu.
33.	Cyklostojany - centrální část města	2.5./6,7	1.3.,2.1., 2.2.	250	1 800			projektová dokumentace	2019	2022	ORS	ORS	splněno			Akce dokončena.
34.	Veřejná pítka	1.4./2,7		667	667			PD + realizace	2020	2022	ORS	ORS	zrušeno			Položka v rozpočtu zrušena.
35.	Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	2 500	204 000			projektová dokumentace	2019	2022	ORS	OD	rozpracováno			V roce 2022 uzavřena SoD s firmou MDS PROJEKT s.r.o. na zpracování návrhu stavby nového mostu v 07/2023. 05/2023 - probíhá příprava PD mostního provizoria.
36.	Propojení nadjezdu Kyjevská s ul. kpt. Jaroše - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	500	154 500			projektová dokumentace	2021	2022	ORS	OD	rozpracováno			03/2023 dokončení návrhu stavby ve 4 variantách.
37.	Úpravy ul. Kyjevská od nadjezdu ke kruhové křižovatce - PD	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	200	31 400			projektová dokumentace	2021	2022	ORS	OD	pozastaveno			Není kryto rozpočtem města.
38.	Městský útulek pro opuštěná zvířata - PD	1.6./2		1 015	61 200			projektová dokumentace	2021	2022	ORS	ORS	rozpracováno	196,2		Očekává se stanovisko nejvyššího správního soudu.
39.	Areál TGM - příprava investorské soutěže	1.4./2, 29, 30	3.2.	2 000	2 000			soutěž	2022	2022	ORS	ORS	rozpracováno	588,67		Probíhá příprava investorské soutěže. V roce 2022 proběhlo participační jednání a dokončení analytické části.
40.	Rekreační plavba Labe - vyhledávací studie	1.5./2	4.7.	800	800			vyhledávací studie	2021	2022	ORS	ORS	splněno	196,99		Studie dokončena v roce 2022, zpracovatel ing. Prax.
41.	Nasvětlení objektů a zdroje - projektová příprava	1.4.		250	250			projektová příprava	2022	2022	ORS	OMI	rozpracováno			Projektová příprava dokončena. K veřejné zakázce nedoručena žádná nabídka, nyní probíhá poptávkové řízení.
42.	Rekonstrukce BD Husova 1116 - 1119	3.4./1,33		7 000	20 000			realizace	2022	2023	ORS	OSV	rozpracováno			Rekonstrukci nahradila oprava vnitřních částí budov z důvodu ubytování Ukrajinců - změna zadání.
43.	Domov pro seniory - PD	4.6./47		3 500	475 297			projektová dokumentace	2022	2022	ORS	OSV	rozpracováno			VŘ dokončeno (DUR), 05/2023 podpis SoD s projektantem DUR.
44.	Lávka - zastávka Závodiště - návrh stavby	2.4./21	1.4., 1.5., 2.5.	250	17 000			návrh stavby	2022	2022	ORS	OD	rozpracováno			Převedo na OD (bude řešeno v koordinaci s ŘSD při rozšíření komunikace na 4pruh).
45.	MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby a PD	4.5.43,44		3 300	78 500			návrh stavby + PD	2022	2022	ORS	OŠKS	rozpracováno	285,53		Probíhají projekční práce v rozsahu DUR+DSP+DPS .
46.	ZUŠ Lonkova - nová budova - PD	4.5.43,44		400	184 500			projektová dokumentace	2022	2023	ORS	OŠKS	rozpracováno			Zpracovává OHA na základě architektonické soutěže, předpoklad JŘBU.
47.	Azylový dům s noclehárnou pro muže - návrh stavby	4.6./47		363	42 000			návrh stavby	2022	2023	ORS	OSV	rozpracováno	363,34		Probíhá příprava nového VŘ - bude stanoven horní limit nabídkové ceny (v 05/2023 VŘ zrušeno).
48.	Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 - PD	4.6./47		3 000	64 500			projektová dokumentace	2022	2022	ORS	OSV	rozpracováno	9,68		Probíhají projekční práce v rozsahu DUR+DSP+DPS .
49.	CPD - vybavení	4.5./45	3.5.	7 000	7 000			realizace projektu	2022	2022	ORS	EO	rozpracováno			Projekt v realizaci, uzavřeny SOD se všemi dodavateli (4 smluvní dodavatelé).
50.	ZŠ TGM v Pardubicích - nová základní škola	4.5./45	3.5.	8 000	552 500			návrh stavby	2022	2022	ORS	EO	rozpracováno			VŘ na zhotovitele PD, 03/2023 - Zahájeny práce na DUR dle SoD.
51.	ZŠ npor. Eliáše - přestavba objektu na třídy školní družiny - PD	4.5./45	3.5.	189	42 000			návrh stavby	2022	2026	ORS	OŠKS	rozpracováno	60		Návrh stavby dokončen 02/2023.
52.	Parkovací dům Mezi mosty	2.6./6,7	1.4., 2.1, 3.1.	900	900			studie	2022	2022	ORS	OD	rozpracováno			V 05/2023 dokončeny zadávací podmínky, do 09/2023 výběr poradce, v 12/2023 předpoklad zahájení INVESTORSKÉ SOUTĚŽE.
53.	Projekt Zdravá dětská noha - ortopedická prevence pro předškolní děti	4.5./45		100	100			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	100		Realizováno v 1. třídách ZŠ v Pardubicích, za rok vyšetřením prošlo 714 dětí.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2022)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2022	Celkový předpoklad	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátor ově		vlastní zdroje	externí zdroje	
54.	Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a následná péče (CIP)	4.5./45		768	768			realizace	průběžně		OSV	OŠKS	plněno průběžně	690		Neutracena celá částka, vráceno 78.198,- z následené prevence (CIP). Projektem prošlo celkem 2267 předškolních dětí, z čehož 192 bylo odesláno k dalšímu vyšetření.
55.	Ordinace pro osoby sociálně vyloučené	4.6./47		200	200			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	200		Projekt úspěšně realizován, za rok 2022 bylo provedeno 750 vyšetření.
56.	Komunitní plánování v Pardubicích	4.6./46,47	3.3,3.4.,4.1.,4.2.	100	100			Komunitní plán	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	89		Na rok 2021/2022 vytvořeny a realizovány Akční plány dle jednotlivých pracovních skupin KP.
57.	Komunitní klub Českova	3.3./31	4.6..	100	100			realizace	průběžně		KT,OSV	OSV,EO	plněno průběžně	67		Čerpány provozní náklady na práci s nez. dětmi na městské ubytovně a soc. slabými rodinami v dané lokalitě.
58.	Projekt - Senior Taxi	4.6./47		1 000	1 000			realizace	průběžně		OSV	OSV	plněno průběžně	1 178		Náklady na provoz hrazeny dle fakturace uskutečněných jízd vč. částečné kompenzace zvýšených kilometrů při uzavření nadjezdu k nemocnici v době jeho rekonstrukce.
59.	Program podpory Pardubičtí tahouni	3.5./34	4.2, 4.3, 4.7	5 830	11 660			poskytnutí dotací, marketingová kampaň	2016	průběžně	OŠKS	OŠKS, EO	plněno průběžně	5830		Dotační program i marketingová podpora realizována dle naplánovaných aktivit.
60.	Chodník slávy pardubického sportu - aktualizace	3.5./34		60	60			doplnění dlaždic	průběžně	průběžně	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	60		Uvedení osobností sportu do síně slávy - chodník slávy doplněn o dlaždice s jejich jmény.
61.	Pořádání sportovních, sportovně společenských, kulturních a kulturně společenských akcí (Městské slavnosti, Vánoční trhy, Dny evropského dědictví, přehlídka umění ve veřejném prostoru, oceňování nejlepších sportovců města, Štědrovečerní zpívání, Pardubice na bruslích, Dětský maraton atd.)	3.5./34, 48	4.7, 1.4.	2 084	2 084			realizace akcí	2016	průběžně	OŠKS	OŠKS, EO	plněno průběžně	1327	734	Realizace plánovaných akcí byla v roce 2022 obnovena v plném rozsahu, ve standartní podobě. Po vynucené pauze v období pandemie Covid 19 byl u většiny akcí patřý velký zájem návštěvníků o kulturní a sportovní akce.
62.	Otevřená hřiště - včetně veřejných sportovišť u škol	3.5./34		1 900	1 900			poskytnutí dotací/příspěvků	průběžně	průběžně	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	1850		Pokračování, úspěšná realizace.
63.	Regionální fotbalová akademie Pardubického kraje (ZŠ Ohrazenice - 7. -9. ročník)	3.5./34		1 400	1 400			realizace akcí	2016	průběžně	OŠKS	EO, OŠKS	plněno průběžně	1400		V praxi úspěšně realizováno.
64.	Oceňování nejlepších studentů a žáků	4.5./45		250	250			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	389,2		Realizace proběhla 2x vč. oceňování přesunutého z roku 2021
65.	Oceňování pedagogů	4.5./45		120	120			realizace akce	opakuje se každý rok		OŠKS	OŠKS	splněno	142,5		Realizace proběhla vč. kulturního programu ve VČD.
66.	Participace občanů na životě města - Dětský a Studentský parlament - poradní orgán RmP	4.2., 4.5./45		35	35			schůzky zástupců ZŠ a SŠ ve městě	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Činnost obnovena ve školním roce 2022/23 po přerušení z důvodu pandemie COVID-19.
67.	Metodické centrum pro práci s dětmi s poruchou komunikace, sociální interakce a poruchami autistického spektra	4.5./45						metodické centrum	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	0		Aktivita probíhá.
68.	Optimalizace kapacit MŠ a ZŠ + šk. zařízení, - hledání prostor	4.5./45						přehled možných prostor pro MŠ a ZŠ	2019	2026	OŠKS, OMI	OŠKS	plněno průběžně			Schválen investiční záměr v ZŠ npor. Eliáše – přestavba objektu na třídy školní družiny a schváleno pokračování v přípravě stavební dokumentace ve všech stupních.
69.	Integrace dětí a žáků cizinců - projekt	4.5./44		2 000	2 000	1 800		podpora adaptace dětí cizinců v ZŠ a MŠ	2021	2022	OSV, OŠKS	OSV, OŠKS	splněno	124,9	1124,5	Projekt Podpora integrace cizinců - Pardubice 2022 byl realizován.
70.	Podpora klimatu ve školách - školní psychologové	4.5./44		4 750	4 750			odborná psychologická podpora žákům, zaměstnancům i rodičům.	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	4574		Aktivita probíhá.
71.	Strategie školství - naplňování cílů	3.5./34		150	150			naplňování strategie	2019	2028	OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	219,4		Aktivita probíhá.

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2022)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2022	Celkový předpoklad	DOTACE (předpoklad)	Plánované úvěrové financování				rozpočtově	indikátor ově		vlastní zdroje	externí zdroje	
72.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace opatření Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře	3.5., 4.7./34, 35		450	450			realizace projektu	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně	221		Realizováno průběžně dle naplánovaných aktivit, především pilotní rok projektu Culture Buddy - zajištění doprovodu na kulturní akce osobám s duševním onemocněním (ve spolupráci s organizacemi Centrum Kostec, KONEP, zřizovanými kulturními institucemi a dalšími partnery), příspěvek školám na úhradu školou organizovaných placených kulturních aktivit (divadelní představení, výchovné koncerty, návštěvy muzeí a galerií atd.) a podporu aktivní umělecké činnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
73.	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic - realizace opatření Semináře pro zřizované i nezřizované organizace	3.5., 4.7.		60	60			realizace projektu/odborné proškolení	2022	2022	OŠKS	OŠKS	nesplněno			Nerealizováno z kapacitních důvodů, bude realizováno v roce 2023.
74.	Strategie pro kulturu a kreativitu - aktualizace dokumentu pro období 2022+	3.5., 4.7.		150	150			aktualizace dokumentu	2022	2022	OŠKS	OŠKS	splněno	121		Dokument aktualizován s platností do roku 2025.
75.	*Webová platforma prezentace pardubického školství	3.5./34						web a newsletter	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně			Aktivita probíhá.
76.	* Prezentace školství v datech	3.5./34						web a newsletter	průběžně		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně			Výstupem je výroční zpráva za předchozí rok.
77.	* Mentoring a koučink začínajících ředitelů	3.5./34						roční mentoring a koučink	průběžně dle nástupu nového ředitele		OŠKS	OŠKS	plněno průběžně			Realizováno dle potřeby - počet nových ředitelů, kteří nastoupili do funkce.
78.	Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť	4.1./36		1 000	12 000			realizace projektu	2018	2023	OIT	EO	rozpracováno	549,69	0	Propoj městské policie – budova T STRING, propoj MO III - nová služebna MP Dubina, přípolož Havlíčkova ul. –
79.	Portál občana	4.1./36	4.2	500	3 000			realizace projektu	2019	2023	OIT	EO	rozpracováno	45,375	0	Rozšíření o části platební brána a pohledávky.
80.	Červeňák - PD	1.4./13		2000	2000			projektová dokumentace	2022	2022	OHA	OHA	rozpracováno			ORS: PD -realizována na ORS, v současné době probíhá projektová příprava všech stupňů, předpoklad odevzdání DPS 12/23.
81.	Lokalita S.K. Neumanna vč. souvisejících komunikací - dopravní studie	1.4./13		900	900			studie	2020	2022	OHA	OHA	splněno	537 777		Studie odevzdaná. Studie bude podkladem pro navazující fáze dokumentace.
82.	ÚS Hůrka - aktualizace	3.4.		600	600			studie	2020	2022	OHA	OHA	nezahájeno			Akce nezahájena.
83.	ÚS Park Na Špici	1.5./14	1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2	300	300			studie	2022	2022	OHA	OHA	rozpracováno			Předpoklad odevzdání studie 06/2023.
84.	ÚS prostoru za Domem hudby	1.4./13		300	300			architektonická studie veřejného prostranství	2022	2022	OHA	OHA	rozpracováno			OHA zpracoval koncepční návrh řešení veřejného prostranství za Domem hudby (část ulice Na Hrádku přiléhající k plánovanému parkovacímu domu).
85.	ZUŠ Lonkova - nová budova - architektonická soutěž	4.5.43,44		1200	1200			soutěž	2022	2022	OHA	OHA	splněno	1 645 674		Soutěž ukončena. Probíhá příprava JŘBU (ORS).
86.	Palackého třída - DUR	1.4./13		6 000	6000			DUR	2022	2022	OHA	OHA	rozpracováno			Projektovou přípravu nyní vede OD.
87.	Marketingová strategie města	4.7.	5.2.	400	400			Analytická a implementační část	2022	2023	KP	KP	splněno	694312		Marketingová strategie dokončena probíhá implementační část.
88.	Rozšíření naučné stezky Silver A (2. světová válka)	4.7.	5.2., 3.5.	100	100			rozšíření o 5 nových zastavení	2022	2022	KP	KP	splněno	100		V rámci otevření Památníku Zámeček, byla stezka rozšířena o nová zastavení a vznikl druhý delší "okruh".
89.	Naučná stezka Karanténa (1. světová válka)	4.7.	5.2., 3.5.	750	750	KÚ - max 300 tis. Kč, 70% způsobilých nákladů		Funkční naučná stezka - 9 zastavení	2022	2022	KP	KP	rozpracováno	350 alokovaná částka	300 MOP V.	Stezka je ve fázi architektonické a interpretační přípravy, očekávané dokončení 12/23
90.	80. výročí Heydrichiády	4.7.	5.2., 3.5.	700	700			Celoroční vzdělávací program + kalendář akcí	2022	2022	KP	KP	splněno	700		Akce úspěšně proběhla v roce 2022.

Legenda k Akčnímu plánu:

Pořadí: Pořadové číslo akce dle akčního plánu na r. 2022

Položka v rozpočtu: Číslo řádku v položkovém rozpočtu města, Z - akce navrhována k fin. pokrytí v rámci změny rozpočtu

Název projektu/opatření: název konkrétního opatření / projektu včetně identifikace hlavního obsahu projektu

Kód cílů: Ke každému opatření / projektu je přiřazen číselný kód dle cílů a indikátor. Ke stejnému projektu může být přiřazeno více cílů (synergie).

Orientační náklady projektu (v tis. Kč): expertní odhad celkových finančních nákladů na realizaci opatření dle jednotlivých let.

Předpokládané dotace (v tis. Kč): expertní odhad výše dotačních zdrojů.

Výstup: Měřitelný výstup, který zakončuje opatření / projekt (např. kolaudace, předání díla, realizace akce, zpracovaná koncepce, závěrečná zpráva,...)

Termín zahájení: termín zahájení opatření / projektu. Uvádí se příslušný rok.

K doplnění:

**** Stav dle komentáře odboru** = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

***** Komentář odborů** = krátký popis aktuálního stavu k 31. 12. 2022

	splněno	48
	rozpracováno	37
nezahájeno	nezahájeno	5

Pořadí	Název opatření/projektu	Kod cílů/ Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstup (r. 2022)	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2022	<i>Celkový předpoklad</i>	<i>DOTACE (předpoklad)</i>	<i>Plánované úvěrové financování</i>				rozpočtově	indikátor ově		vlastní zdroje	externí zdroje	

Termín ukončení: orientační termín, do něhož má být opatření / projekt splněn. Uvádí se příslušný rok.

Odpovědnost: garant, který je odpovědný za realizaci úkolu (např. příslušný odbor Magistrátu města)