

	PROJEKTOVÝ ZÁMĚR
---	-------------------------

Základní údaje o projektu jako celku			
Číslo záměru	PP-20-005		
Název:	Most kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách		
Téma projektu:	Zajištění optimálního postupu v rámci předprojektové přípravy nové mostní konstrukce s využitím pro automobilovou, pěší a cyklo dopravu přes řeku Labe.		
Cíl projektu:	Funkční, vyhovující a konstrukčně optimálně navržený most přes řeku Labe		
Termín dokončení:	Projektová příprava: Studie proveditelnosti + <u>Návrh stavby – 10/2023</u> Realizace díla: <u>Využití metody Design and Build, kdy zhotovitel musí zpracovat projekt a k němu nese závazek dle projektu postavit, před samotnou realizací nového mostu zajistit mostní provizorium</u> <u>Projekční práce 06/2025, Realizace 12/2027 (v případě zajištění finančních prostředků vč. dotačních zdrojů v rozpočtu města)</u>		
Zdroje financování:	Předprojektová příprava, fáze plánování: - Položka rozpočtu <u>ORS – 18,6 mil. Kč</u> Realizace: - <u>Předpoklad Dotační program SFDI</u> - <u>Vlastní zdroje</u>		
Sponzor projektu:	<u>Jan Hrabal, náměstek primátora</u>		
Zadavatel projektu:	<u>Jiří Zubák, vedoucí OD</u>		
Manažer projektu:	<u>Jiří Macháně, ORS</u>		
Další informace:			
Zadání pro předprojektovou přípravu			
Termín dokončení:	<u>PD mostního provizoria do 09/2023</u> <u>Studie novostavby do 10.2023</u> <u>Projekt do 06/2025</u> <u>Realizace 12/2027</u>	Náklady:	<u>PD provizoria 1500 tis. Kč</u> <u>Návrh stavby 500 tis. Kč</u> <u>Realizace 300 000 tis. Kč</u>
Výstupy:	Výstup předprojektové přípravy: Studie proveditelnosti + Návrh stavby Výstupy budou součástí ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Design and Build		
Vazba na strategii a rozpočet			
Vazba na cíle SP:		Synergie:	
Indikátory:			
Stanovisko vedoucího ORS			
ORS navrhuje projektové řízení s členy projektového týmu: 2 x ORS, OHA, OD, EO, OMI, a další členové bude následně jmenováni..			
Stanovisko správce portfolia projektů			
Zařazeno do portfolia projektů pod č. PP – 20 - 005.			
Stanovisko vedoucího OE			
V rozpočtech na roky 2024 a 2025 bude nárokována částka na pokrytí výdajů na projektovou dokumentaci. (položka rozpočtu ORS) Další výdaje budou komunikovány s ohledem na stav příprav, dotační příležitosti a finanční možnosti města.			



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Výsledek projednání RmP:

Schválení dokumentu

Zadavatel:	<i>Jiří Zubák</i>	Datum:	<u>1.11.2023</u>	Podpis:	
Vedoucí OE:	<i>Ondřej Nečas</i>	Datum:	<u>1.11.2023</u>	Podpis:	
Vedoucí ORS:	<i>Miroslav Čada</i>	Datum:	<u>1.11.2023</u>	Podpis:	
Správce portfolia projektů:	<i>Jan Chvojka</i>	Datum:	<u>1.11.2023</u>	Podpis:	
Sponzor projektu	<u>Jan Hrabal</u>	Datum:	<u>1.11.2023</u>	Podpis:	