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Verze: 1 Datum: 15. 1. 2018 

Název projektu: Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 

Identifikační číslo  
projektu:  

Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: 

- Vybudování důstojného pietního místa, které připomene současným i budoucím 
generacím události spojené s válkou a nacistickými zločiny na Pardubicku.  

- Expozice koncipovaná tak, aby návštěvníkům otevřela cestu k pochopení kořenů 
nacistické ideologie, rasové a národnostní nenávistí.   

- Expozice atraktivní a srozumitelná pro všechny generace. 
- Zvýšení návštěvnosti tohoto pietního místa a tím zvýšení povědomí o událostech, 

které se k němu vztahují. 

Cíl projektu: 
Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ 
 

Výstupy projektu: 

− Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně průzkumných prací, 
inženýrské činnosti. 

− Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a modernizace Památníku 
Zámeček“ na Zprostředkující subjekt ITI. 

− Získání dotace z ITI. 

− Výběr dodavatele stavby. 

− Stanovení optimálního provozního modelu. 

− Kompletní rekonstrukce a modernizace národní kulturní památky Památník 
Zámeček – demolice nevhodných objektů, nová expozice, zahradní úpravy areálu, 
vybavení expozice i areálu 

− Vybudování nového nástupu včetně parkoviště, úpravy přilehlého okolí 
Památníku Zámeček  

Plánované náklady 
projektu: 

− Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně průzkumných prací, 
inženýrské činnosti a autorského dozoru – 2,1 mil. Kč vč. DPH 

− Návrh expozice (filmy, audio nahrávky, kopie, scany historických dokumentů vč. 
překladů, fotografie, texty popisů exponátů, texty k tématům expozic, katalog…) - 
2 mil. Kč vč. DPH 

− Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – 15 mil. Kč bez DPH  

− Nová expozice – 5 mil. Kč bez DPH 

Položka rozpočtu města: 

− Návrh expozice – kapitola ORS – 2 mil. Kč vč. DPH (rozpočet 2018) 

− PD Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – kapitola OMI – 2,1 mil. Kč 
vč. DPH (rozpočet 2018), nutno dofinancovat částku na předprojektovou 
přípravu. 

− Realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček – kapitola OMI – 
předpokládané náklady 20 mil. Kč bez DPH – požadavek na pokrytí v rozpočtu 
2020 (předpoklad dotace z ITI – IROP, SC 3.1. + státní rozpočet – 16,2 mil Kč, 
rozpočet města 3,8 mil Kč) 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

02. 2018 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

12. 2020 

Hlavní milníky: 

03/04. 2018 - zahájení prací na zpracování všech stupňů PD a koncepci expozice 

06. 2018 - dopracování návrhu stavby 

10. 2018 - dokončení dokumentace pro společné územní a stavební řízení, podání 
žádosti o ÚR 

01. 2019 - vydání společného rozhodnutí 

02. 2019 – podání žádosti o dotaci do výzvy nositele 
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05. 2019 - dokumentace k provedení stavby a koncept expozice 

06. 2019 - zahájení procesu výběru zhotovitele 

12. 2020 - dokončení projektu - realizace 

Kritéria úspěšnosti: 
− realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 

− zvýšení návštěvnosti památníku  

Hlavní rizika: 

− nepokrytí finančních prostředků v rozpočtu města na realizace díla 

− nezískání dotace, popř. nízkého dotačního podílu 

− možné kolize ve správních řízeních s účastníky řízení 

− možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních na 
dodavatele stavby 

Podmínky pro provoz: 

− V současnosti je hledán optimální provozní model. Byla zahájena jednání s 
Památníkem Lidice (resp. Ministerstvem kultury ČR jako jeho zřizovatelem) o 
možném provozování objektu budovy památníku po provozní, kurátorské 
a personální stránce. 

− V průběhu projekčních prací budou stanoveny provozní náklady  

− Zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na správu a údržbu 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Miroslav Čada, vedoucí Odbor rozvoje a strategie 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora města 

Manažer projektu: Karolína Koupalová, Odbor rozvoje a strategie 

Projektový tým: 

2x zástupce Odboru rozvoje a strategie MmP 

1x zástupce KP – vnější vztahy 

2x zástupce Odboru majetku a investic MmP 

1x zástupce Odboru ekonomického MmP 

2x zástupce Odboru hlavního architekta 

1zástupce Odboru školství, kultury a sportu  

1x zástupce Odboru správních agend – památková péče 

Konzultanti projektu: 

zástupce Historického ústavu AV ČR (Vojtěch Kyncl, Blanka Jedličková) 

zástupce MO IV (Petr Heřmanský) 

zástupce Památníku Lidice (Martina Lehmanová) 

zástupce Foxconn  

zástupce Československé obce legionářské (František Bobek, Viktor Šinkovec) 

zástupce NPÚ Pardubice (Jan Kadlec) 

zástupce Spolku Zámeček Pardubice  

zástupce PK - oddělení památkové péče (Milan Mariánek) 

zástupce Východočeského muzea v Pardubicích (Tomáš Libánek, zast. Jan Tetřev) 

zástupce společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech (Petra Pacholíková) 

zástupce Služeb města Pardubice (Vlastimil Šanda) 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

− Návrh stavby, OMI 

− Dokumentace pro společné územní a stavební řízení, OMI 

− Projektová dokumentace pro provádění stavby, OMI 

− Koncept expozice, ORS 

Harmonogram fáze 
plánování: 

03/04 2018 - zahájení prací na zpracování všech stupňů PD 

06.2018 - dopracování návrhu stavby 
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07.2018 - dokumentace bouracích prací 

08.2018 – ohlášení demolice na SÚ, podání žádosti o povolení kácení, řešení vynětí 
pozemku ze ZPF  

10.2018 – dokončení dokumentace pro společné územní a stavební řízení, podání 
žádosti o společné rozhodnutí 

01.2019 - vydání společného rozhodnutí 

05.2019 - dokumentace k provedení stavby 

06.2019 - zahájení procesu výběru zhotovitele 

12.2020 - dokončení projektu - realizace 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

4,1 mil. Kč 
Termín dokončení 
plánu: 

05/2019 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Karolína Koupalová Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Schválení 

rozhodovacím 

orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 

schválení: 

 
Podpis:  

 


