

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. KT-VZMR-2017-004

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

---

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města Pardubice

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen zadavatel)

**a**

**Zhotovitel:** KPMG Česká republika, s.r.o.

Se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

Zastoupen: .....

Zastoupený ve věcech smluvních: .....

Zastoupený ve věcech obchodních: .....

Zastoupený ve věcech technických : .....

Tel: ..... e-mail : .....

IČ: 00553115 DIČ: CZ699001996

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 326

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2518612/0800

(dále jen zpracovatel)

Smluvní strany mezi sebou dne 4.8.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. KT-VZMR-2017-004, s termínem plnění do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 4.12.2017 (dále jen jako „SOD“). Dne 4.12.2017 zaslal zpracovatel zadavateli e-mailem „výstup projektu Procesní a personální audit Magistrátu města Pardubic“ k připomínkám a komentářům. Vzhledem k tomu, že proces uplatňování připomínek a jejich vypořádání se (zejména se zřetelem k prioritě v podobě kvalitního, přesného a smysluplného výstupu) protáhl do data 14.2.2018, je vhodné s ohledem na právní jistotu obou stran postavit najisto, že došlo k vzájemné dohodě obou smluvních stran na posunu termínu plnění do 9.3.2018.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu termínu provedení DÍLA.

**I.**

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení DÍLA, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD Oddíl I., čl. II, odst. 1., jež zní:

1. Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:

- **termín zahájení činností uvedených v oddíle I. bod 1: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
- **zpracování závěrečné zprávy a její předání zadavateli: do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Zpracovatel se zavazuje provést sjednané DÍLO v následujících termínech:

- **termín zahájení činností uvedených v oddíle I. bod 1: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
- **zpracování závěrečné zprávy a její předání zadavateli: do 9.3.2018.**

**II.**

Ostatní ustanovení SOD nedotčená výše uvedenou změnou termínu zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, všechna s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne .....

V ..... dne .....

*za zadavatele*

*za zpracovatele*

.....  
Ing. Martin Charvát  
primátor

.....  
.....  
jméno a příjmení, funkce  
[Podpis osoby oprávněné jednat  
jménem či za zpracovatele]