

Cíl SPRM	Pořadí	Indikátor	Správce měřítka	Měrná jednotka	2012	2013	2014	2015	2016	2017
vize	1	Počet obyvatel	ORS	počet	89 467	87 616	87 725	87 522	87 482	87 096
vize	2	Celková spokojenost – index spokojenosti občanů	ORS	%	x	x	x	TIMUR	89,90%	x
vize	3	Míra nezaměstnanosti (rozdííl ČR mínus město Pardubice)	ORS	%	2,2	2,3	1,9	1,5	1,9	1,3
vize	4	Pořadí v indexu kriminality	ORS	pořadí	2.	2.	2.	2.	2.	2.
vize	5	Ekologická stopa	OŽP	Gha/osobu				TIMUR		
vize	6	Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (pm10, nox, sox)	OŽP	počet		PM10 - 33 (max povolený počet překroč. 35) NOX - 0 SOX - 0	PM10 - 30 (max povolený počet překroč. 35) NOX - 0 SOX - 0	PM10 - 20 (max povolený počet překroč. 35) NOX - 0 SOX - 0	PM10 - 16 x (max povolený počet překroč. 35) NOX - 0 SOX - 0	PM10 - 31 x (max povolený počet překroč. 35) NOX - 0 SOX - 0
vize	7	Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy	OHA	%	65%	x	x	x	x	x
vize	8	Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města	OŠKS	počet		VP: 25 000 ZP: 17 541 AP: 15 000 GFS: 4 946	VP: 29 000 ZP: 18 300 AP: 25 000 GFS: 5 175	VP: 29 982 ZP: 17 541 AP: 15 000 GFS: 4 948	VP: 25000 ZP: 17 627 AP: 20 000 GFS: 5 217	VP: 23 000 ZP: 19 766 AP: 20 000 GFS: 4 874
vize	9	Ukazatel dluhové služby města	EO	%		2,43%	2,30%	1,97%	2,03%	13,91%
01.I	10	Podíl vyříděného komunálního odpadu	OŽP	%	16,60%	16,90%	17,60%	19,20%	19,24%	21,63%
01.II	11	Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (objekty ZŠ, MŠ a administrativní budovy)	ORS	MWh/m2/rok		65				
	12	Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady)	ORS	Mil. Kč/rok		85	23,9	25,9	25,5	23,8
01.III	13	Plocha revitalizovaných veřejných prostranství	OHA	Ha (kumul)		0	0	20,4	23,3	26,64
01.IV	14	Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch	OHA	Ha (kumul)		0	6,8	6,8	6,8	6,8
02.I	15	Procento plnění plánu městské mobility v daném roce	ORS	%	x	x	x	x	x	x
	16	Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě	OD	%		16%	x	x	x	x
02.II	17	Objem prostředků na MHD z rozpočtu města	EO	tis. Kč		146 300	146000	150000	152 865	158 779,20
	18	Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD	OD	%		41	40	41	41	42
	19	Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti	OD	km		11,827	12,352	13,29	13,91	26,575
	20	Počet překonání bariér ve městě	OD	počet		0	2	4	7	15
02.IV	21	Délka evidovaných místních komunikací, cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty	OD	km		Cyklostezky : 66,5 Cyklotrasy: 85,3 Křidlové zóny: - Opatření na komunikaci: 8,7	Cyklostezky : 71,7 Cyklotrasy: 91,4 Křidlové zóny: - Opatření na komunikaci: 9,2	Cyklostezky :78,2 Cyklotrasy:92,2 Křidlové zóny:- Opatření na komunikaci: 9,2	Cyklostezky:78,5 Cyklotrasy:92,6 Křidlové zóny:- Opatření na komunikaci: 10,1	Cyklostezky :79,6 Cyklotrasy:92,6 Křidlové zóny:- Opatření na komunikaci: 10,3
	22	Počet hlavních zaměstnavatelů ve městě (nad 250 zaměstnanců)	KP	počet		28	31	32	32	34
03.I	23	Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel	KP	počet		181	179	180	180	184
	24	Podíl ploch určených k podnikání	OHA	%		30%	30%	30%		
	25	Příliv investic do Pardubic	KP	Mil. Kč		PZI: 1 500,85 PTI: 332,521	PTI: 1474,91	PTI: 591,74		
	26	Počet absolventů VŠ v technických oborech	KP	počet		938	879	947	875	813
03.II	27	Výměra revitalizovaných brownfieldů	ORS	Ha		0	0	0	0	0
	28	Procento plnění koncepce revitalizace brownfieldů	ORS	%	x	x	0	0	0	0
03.III	29	Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost	EO	tis. Kč	54 995,60		67 198,80	77 986,70	82189,1	90025,86
03.IV	30	Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem	OSV	počet		43		42	149	112
	31	Počet sociálních bytů	OSV	počet		560	596	620	670	693
04.V	32	Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit	EO	tis. Kč	190 888,50		114561,1	108362,1	270461,4	306384,3

04.I	33	Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice	OŠKS	%		X	X	X	X	X	X
	34	Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS	EO	tis. Kč	369 602,50	311 093,30	293 644,80	302 309,40	400483,8	404403,7	
	35	Procento plnění akčního plánu v daném roce	ORS	%		X	X	X	74%	29%	39%
04.II	36	Spokojenost občanů s fungováním magistrátu/MO							Dostupnost služeb: 7,9 prostředí úřadu: 7,7 technické vybavení úřadu: 8,1 čekací doba 5,9 rychlost obsluhy: 6,1 doba vyřízení: 6,2		
			KT	%		X	X		TIMUR		X
04.III	37	Hodnota majetku města	EO	mil. Kč			14 644	15242	15652	15864	16215
	38	Přebytek hospodaření běžného účtu	EO	tis. Kč			68 424	-8 553	34864	81942,8	29934,58
04.IV	39	Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města	ORS	počet			0	0	0	4	1
	40	Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na území města za rok	ORS	tis. Kč			0	0	0	20 568	160 849
04.V	41	Počet nepřijatých dětí do MŠ	OŠKS	počet		MŠ: 395 PZ: 0	MŠ:174, PZ:0	MŠ:37 PZ:0	MŠ: 55 PZ:0	MŠ: 116 PZ: 0	
	42	Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ	OŠKS	počet žáků			23	23	23	24	25
	43	Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání	EO	tis. Kč	122 859,40			138543,8	206257,6	165766,8	196824,7
04.VI	44	Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb	OSV	%			70%	75%	80%	85%	85%
	45	Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast	EO	tis. Kč	41 924,30			86483,6	129104,1	129562,9	143386,3
04.VII	46	Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně	OŠKS	počet		PH: 57 343 PP: 131 630		PH:62 191 PP:138227	PH: není k dispozici PP:není k dispozici	PH: 65453 PP:151672	PH: 73 772 PP: 168 543
	47	Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu					Zámek: 60 657 Zelená brána: 15 858 Aquacentrum: 452 000 Lod Arnošt: 8 227 Závodistiště: 98 800 ČEZ Aréna: 403 000	Zámek: 102 307 Zelená brána: 14571 (od 4/2014 - rekonstrukce) Aquacentrum: 450 000 Lod Arnošt: 8 240 Závodistiště: 98 800 ČEZ Aréna: údaj není k dispozici	Zámek: 92 762 Zelená brána: 16 545 Aquacentrum: 483497 Lod Arnošt: 8 730 Závodistiště: 152 000 ČEZ Aréna: 359 500	Zámek: 110 210 Zelená brána: 15639 Aquacentrum: 460093 Lod Arnošt: 8 990 Závodistiště: 170100 Tipsport Aréna: 374 531	Zámek: 136 153 Zelená brána: cca 16 000 Aquacentrum: 486 242 Lod Arnošt: 9 100 Závodistiště: 175 000 Tipsport Aréna: 306 120
			OŠKS	počet							
	48	Počet vydaných tiskových zpráv	KP	počet			261	235	298	258	246
05.II	49	Počet realizovaných projektů města v rámci ITI	ORS	počet		X	X	0	0	0	0
	50	Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI	ORS	mil. Kč		X	X	0	0	0	0
05.III	51	Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI	ORS	počet				0	18	4	4
	52	Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI	ORS	mil. Kč				0	208,54	205,68	183 341
	53	Procento vzešlých ztrát z chybných procesů při realizaci a přípravě projektů	ORS	%			Projekty: 10 ZŘ: 0	Projekty: 0 ZŘ=0	Projekty: 0 ZŘ=0	Projekty: 0 ZŘ=0	Projekty: 0 ZŘ=0

Legenda:	rok 2015	2016	2017
<div></div> indikátor plněn	27	26	19
<div></div> indikátor plněn částečně	12	7	15
<div></div> indikátor monitorujeme	6	11	10
<div></div> indikátor s delší periodou vyhodnocování než 1 rok	7	3	5
<div></div> metodiku stanovení indikátoru je třeba přepracovat*	2	7	2
<div></div> indikátor navržen ke zrušení			2

správce měřítka červeně = přesun správce měřítka v rámci aktualizace SPRM

\*tyto indikátory byly aktualizovány v rámci aktualizace SPRM, jejich nové znění schváleno v ZmP 01/2018, resp. indikátor znovuzařazen po jednání ŘS

Akční plán Pardubice pro rok 2017														Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017				
Položka v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kod cílů/Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstupy 2017	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Vazba na evidovanou akci SPRM 2007 - 2014*	Legenda	Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				2017	2018	Celkem	Externí zdroje				rozpočtové	indikátorové				vlastní zdroje	externí zdroje	
79./9	Separovaný sběr	1.1./10	01.VI	16 500	16 800	33 300		vytříděné mn. (t)	2017	2017	OŽP	OŽP			plněno průběžně	15 721	9 935	9 935 979 příjem do RZM od EKO-KOM
79./14	Sběr BRKO od občanů	1.1./10	01.VI	3 600	3 800	7 600		vytříděné mn. (t)	2017	2017	OŽP	OŽP	C.1.1.4	*	plněno průběžně	2 909	878	878 000 příjem do RZM poplatků za službu - účastníci
75./97	Stanoviště kontejnerů - PD	1.1./10	01.VI	350				počet zpracovaných PD (DÚR,DPS)	2016	2017	OMI	OŽP			rozpracováno	303	0	Realizují se jednotlivá stanoviště, zhotovitel firma TIMRE s.r.o. Akce pokračuje realizací stanovišť. Na zpracování PD na další stanoviště nebyly uvolněny finanční prostředky. OMI: PD dokončena, realizují se jednotlivá stanoviště.
75./117	Náhrdelník na Chrudimce - PD, výkupy pozemků	1.5./14	1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 3.5, 4.7, 5.2	2 370				stavební povolení	2015	2017	OMI	OHA	C.3.1.3.4	*	rozpracováno	0	0	Zpracovaná DSP a podána žádost o stavební povolení.
76./145,146,147	Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - realizace	2.2./16	5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1	139 000			Program švýcarsko - české spolupráce	realizace projektu	2016	2017	OMI	OHA	D.1.3	*	Akce dokončena. Zkolaudováno	46450	108150	Realizace akce ukončena 14. 6. 2017. Kolaudační rozhodnutí pro trvalý provoz "Přednádraží" bylo vydáno v září 2017.
75./108	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD	2.4./19	2.1, 3.1.	5 500				projektová dokumentace (DÚR,DSP,DPS)	2017	2018	OMI	OD			rozpracováno	0	0	Máme trasování.
75./109	Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace	2.4./19	2.1, 3.1.	45 000				realizace projektu	2017	2018	OMI	OD			rozpracováno	0	0	Probíhá aktualizace zadávacích podmínek, řeší se pozemky.
75./107	Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD	2.4./19	2.1, 3.1.	2 500				projektová dokumentace (DÚR,DSP,DPS)	2017	2017	OMI	OD			rozpracováno	0	0	OD připravuje podklady.
75./105	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD	2.4./19	2.1, 3.1.	300				projektová dokumentace	2016	2017	OMI	OD			rozpracováno	121	0	15.5.2018 byla dle SOD předána DPS. Příprava podkladů pro VR na realizaci.
75./112,113,76./168	Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD; výkupy pozemků a zahájení I. etapy (PD - 121, pozemky + zahájení 3 750+realizace 7100)	2.5./21	1.4., 2.4.	10 971			IROP	realizace 1. etapy	2015	2017	OMI	OD	D.4.3.2	*	splněno, 1. etapa zkolaudována	5804	2026	1. etapa dokončena, zkolaudováno.
74./87,88	Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) - PD + realizace	2.5./21	1.4., 2.4.	10500 (PD 2500)			SFDI + IROP	realizace projektu (PD-DSP,DPS)	2016	2018	OMI	OD	D.4.3.2	*	rozpracováno	932	0	Řeší se výkupy pozemků.
76./160,161,162	Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižin - PD a ostatní náklady	2.5./21	1.4.,2.4.	12 500			SFDI + IROP	realizace projektu	2016	2017	OMI	OD	D.4.3.2	*	rozpracováno	2533	0	Probíhá realizace, termín dokončení 31.5.2018
75./115	Cyklistická stezka Dašická - PD	2.5./21	1.4.,2.4.	107				projektová dokumentace	2016	2017	OMI	OD	D.4.3.2	*	DÚR, řeší se pozemky.	0	0	
74./85	U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení	1.2./11,12,	4.3.	4 000				realizace projektu	2016	2017	OMI	OMI			splněno			Akce ukončena. Zrealizováno.
76./154,155,156	DDM Alfa - realizace úspory energií	1.2./11,12,	4.3.	19 850			OPŽP	realizace projektu	2016	2017	OMI	OMI			rozpracováno	3170	1510	Probíhá realizace, termín dokončení 30.6.2018
76./157,158,159	DDM Beta - realizace úspory energií	1.2./11,12,	4.3.	25 550			OPŽP	realizace projektu	2016	2017	OMI	OMI			nesplněno	0	0	Nebude z důvodu nepřidělení dotace realizováno
	Cyklistická stezka - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ	2.5./21	1.4., 2.4.				SFDI	realizace projektu	2017	2017	OMI	OD	D.4.3.2	*	rozpracováno	123	0	Probíhá realizace. Předpokládaný termín dokončení 3.9.2018
75./93	Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD	2.4./20	1.4., 1.5., 2.5.	1 000			IROP - ITI	projektová dokumentace (DPS)	2016	2017	OMI	OHA			rozpracováno	0	0	Řeší se ÚR.
75./92	Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - PD	2.4./20	1.4., 1.5., 2.5.	2 300			IROP - ITI	projektová dokumentace (DSP, DPS)	2017	2018	OMI	OHA			rozpracováno	1251	0	Projektant zpracovává DSP, probíhá inženýrská činnost.

Položka v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kod cílů/Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstupy 2017	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Vazba na evidované akce SPRM 2007 - 2014*	Legenda	Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2017	2018	Celkem	Externí zdroje				rozpočtově	indikátorové				vlastní zdroje	externí zdroje	
75./91	Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD	2.4./20	1.4., 1.5., 2.5.	1 190				projektová dokumentace (DÚR,DSP,DPS)	2016	2017	OMI	OD			rozpracováno	615	0	Vydáno ÚR a změna ÚR (čeká se na nabytí právní moci). Řeší se smlouva o převodu práv a povinností, převod na SZDC.
	ZŠ Závodu Míru - rekonstrukce školního hřiště PD + realizace	4.3.,4.5./38		10 000				realizace projektu	2016	2017	OMI	EO	B.4.4.4	*	rozpracováno			PD dokončena. Zahájena realizace. Předpokládáný termín dokončení 31.8.2018
76./152,153	RPS - regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa	1.4./13	1.5.	10 000			MMR	realizace projektu	2017	2017	MO	OHA	C.5.3.2	*	splněno	10295	0	Akce dokončena. Zkolaudováno.
76./148,149	RPS - regenerace panelového sídliště Polabiny - ul. Družby	1.4./13	1.5.	11 000			MMR	realizace projektu	2017	2017	MO	OHA	C.5.3.3	*	splněno	6842	4000	Akce dokončena. Zkolaudováno.
76.150,151	RPS - regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A	1.4./13	1.5.	10 599			MMR	realizace projektu	2017	2017	MO	OHA	C.5.3.4	*	splněno	9806	0	Akce dokončena. Zkolaudováno.
73./39	Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI	4.5./44	3.5.	7 710				projektové dokumentace	2017	2017	OMI	OŠKS			rozpracováno	1746	0	1. etapa dokončeno. Předáno. Probíhá realizace. 2. etapa,
74./81	Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby	3.6./2,32	3.5.	9 200				projektová dokumentace (DÚR,DSP,DPS)	2016	2018	OMI	ORS, EO			rozpracováno	3134	0	Vydáno ÚR v právní moci.
74./82	Areál MAS Dukla - oprava fasády a zateplení	3.6./2,32	3.5.	2 400				realizace projektu	2016	2017	OMI	ORS, EO	B.4.5.3	*	splněno	3097	0	Akce dokončena.
75./106	Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD	2.4./19	2.1,3.1	300				projektová dokumentace	2016	2017	OMI	OD			rozpracováno	0	0	Probíhá ÚR.
75./114	Cyklistická stezka Koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy pozemků	2.5./21	1.4.,2.4.	600				projektová dokumentace	2016	2017	OMI	OD	D.4.3.2	*	rozpracováno	36	0	ve 21. týdnu 2018 bude podána žádost o ÚR.
75.116	Cyklistická stezka - Pražská - Branecká - výkupy pozemků a ostatní náklady	2.5./21	1.4.,2.4.	265				příprava majetkoprávních vztahů	2017	2017	OMI	OD	D.4.3.2	*	rozpracováno	64	0	Akci realizuje UMO VI.
75./118	Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - PD a ostatní náklady	1.4./13		600				projektová dokumentace (DSP/DPS)	2016	2017	OMI	OHA			rozpracováno	532	0	I. etapa, cyklostezka a VO dokončeno.
76./142,143,144	Studánecký les - PD + I. etapa	1.5./14	1.4.	3 240			Program obnovy venkova	realizace projektu	2017	2017	OMI	OHA			rozpracováno	119	1618	PD dokončena. I. etapa zrealizována.
76./163,164,165	Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu	3.5./32		32 000	19 961		MŠMT	realizace projektu	2017	2018	OMI	EO			rozpracováno	0	0	Vybrán zhotovitel.
76./172	ZŠ Svítkov - přístavba - PD	4.5./44	3.5.	3 000			IROP	realizace projektu	2017	2018	OMI	EO			rozpracováno			Zahájeno VŘ na realizaci stavby.
75./110.	Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a S.K.Neumannna - PD	2.4./19	2.1.,3.1	1 000				realizace projektu	2016	2017	OMI	OD			rozpracováno	513	0	Řeší se výkupy pozemků.
70./9	Digitalizace kamerového systému II. etapa	2.3./15	1.3, 2.1, 2.2		6 200			realizace II. etapy	2017	2017	MP	OHA	D.4.1.7	*	rozpracováno	4 315	0	Postupná realizace dle projektu v současnosti dokončeno 78 kamerových bodů, v letošním roce naplánováno dalších 10 kamerových bodů
82./7	Výstavba nového letištního terminálu + výstavba příjezdové komunikace	3.1./25	2.1.,3.2.	19 800				kolaudační rozhodnutí	2016	2017	ORS	KP, ORS	D.1.1.1	*	akce dokončena	19 800		Realizace dokončena.

Položka v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kod cílů/Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstupy 2017	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Vazba na evidované akce SPRM 2007 - 2014*	Legenda	Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2017	2018	Celkem	Externí zdroje				rozpočtové	indikátorové				vlastní zdroje	externí zdroje	
82./28,29	Inteligentní dopravní systém - řízení křiž., detekt., doprava v klidu, inf. portál, dispečink DPmP	2.3./15	1.3.,2.1.,2.2.	120 000				projektová dokumentace	2016	2018	ORS	OHA	D.4.1.7	*	rozpracováno	0	0	Projekt rozdělen na jednotlivé moduly. Rekonstrukce SSZ - je již vybrané VZ na dodavatele, předpokládaná cena zakázky do 80 mil Kč. Detekce dopravy řešena samostatným projektem. Smart Parking - příprava podmínek pro zadání VZ - první část ještě v letošním roce. Dispečink DPMP - Návrh stavebního a technologického řešení je hotov. Je třeba vyjasnit financování projektu (Nadstavba objektu vrací - investice do majetku a.s.)
82./43	Program Nábřeží Chrudimky - projektová příprava dle projektových záměrů	1.4./14	5.2.	500			OPŽP, IROP	projektová dokumentace	2016	2017	ORS	OHA	C.3.1.3.4	*	rozpracováno	3	0	Byla zahájena předprojektová příprava na Náhrdelník Chrudimky.
82./44	Program Nábřeží Labe - projektová příprava dle projektových záměrů	1.4./14	5.2.	500			OPŽP, IROP	projektová dokumentace	2016	2017	ORS	OHA	C.3.1.3.3	*	rozpracováno	0	0	V roce 2017 byla zpracována 1. studie "Pravý břeh Labe". Z tohoto důvodu byla pozastavena činnost dílčích projektů.
82./45	Program Opatření pro zvýšení bezp. nemotor. dopr. - projektová příprava dle projektových záměrů	2.4./7,19	5.2.	1 000			IROP	projektová dokumentace	2016	2017	ORS	OD			akce zrušena			Prověřování CS centrum - Hostovice, projekty zrušeny viz příloha 1c zprávy do ZmP 25.5.2018, pokračuje příprava projektů v rámci SUMF
82./11,12,13	Místní akční plán rozvoje vzdělávání - ITI	4.5./44	5.2.	1 632			OPVVV	strategický dokument	2016	2019	ORS	EO			akce je dokončena	63,4		Projekt ukončen, naplněny parametry žádosti, probíhá hodnocení a zpracovává se pokračující projekt MAPII
82./22,23	Plán udržitelnosti městské mobility	02.I	05.II	4 000			OPD	strategický dokument	2016	2017	ORS	EO			rozpracováno			V roce 2017 probíhaly přípravné práce na dokumentu. Zpracovatelem je DpmP, dokončení a finální schválení dokumentu v roce 2018.
82./24,25,26	Comenius - principy plánování udržitelné městské mobility	2.1.	5.2.	6 404			OPD	realizace projektu	2016	2017	ORS	OD			nesplněno			Nepodpořeno.
82./41	Projektová příprava - školská zařízení - ITI	4.5./44	3.5.	20 000				projektové dokumentace	2017	2018	ORS	EO			rozpracováno	27,2		Projekty v rámci 1.etapy prochází hodnocením na ZS/CRR a 2. etapa byla zahájena projekční činností.
82./42	Památník Zámeček - studie	3.5./32	1.4., 4.7.	300			ITI - IROP	studie	2017	2018	ORS	EO			rozpracováno	162		Byl proveden stavebně historický průzkum území památníku Zámeček v části obce Pardubičky, dále pak ideový návrh pro architektonickou soutěž k projektu "Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček".
82./30,31	Smart City - cyklovéž	2.5./21	1.4.,1.6.	20 000			IROP	realizace projektu	2017	2018	ORS	OD			rozpracováno	278,3		Zhotovena PD, nutné vyhlášení dotačního titulu
82./32	Smart City - projekty	1.3.,2.1./2		3 000				realizace projektu			ORS	ORS			rozpracováno			Nebýlo čerpáno, podléhá odsouhlasení strategie v ZmP - předloženo v březnu 2018
82./33,34,35	Smart City - projekt EU - koncepce	3.1./2,5		3 602			OPZ	realizace projektu	2017	2018	ORS	ORS, OŽP			nebyla přidělena dotace			Na dotační projekt nebyla přidělena dotace; koncepce byla vysoutěžena vlastními silami.

Položka v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kod cílů/Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstupy 2017	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Vazba na evidované akce SPRM 2007 - 2014*	Legenda	Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odboru***
				2017	2018	Celkem	Externí zdroje				rozpočtově	indikátorové				vlastní zdroje	externí zdroje	
82./37,38	Vzdělávání členů jednotek požární ochrany	4.4./2		1 177			OPZ	realizace projektu	2017	2018	ORS	ORS			realizace probíhá			Realizuje MO Pardubice I.
82./39	Dopravní model	2.3./15	5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1	850				předprojektová příprava	2017	2017	ORS	OHA			rozpracováno			Řešeny pouze dílčí prvky jako nákup SW ke kamerám.
82./40	Přestupní terminály	2.2./16	5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1	800				předprojektová příprava	2017	2017	ORS	OHA	D.1.3	*	rozpracováno			PD bude soutěžena
převod z roku 2016	MAS - PD	4.3./38						01/2017 JŘBÚ na výběr s 1. a 2. uchazečem ÚR - celý areál, DSP - atletická hala	2017	2017	ORS	OHA	B.4.5.3	*	rozpracováno	2 550,27		Odevzdána finální studie areálu. Probíhá zpracování projektové dokumentace pro ÚR na celý areál.
	Manuál pro investory (e-verze na USB)	03.I	03.II	50	50	100		USB - aktuální graficky zpracovaná verze	2017	2017	KP	KP			každoročně	44		Každoroční aktualizace a zpracování podkladů v elektronické verzi pro české i zahraniční investory/developery, zahraniční delegace. USB s těmito podklady jsou také distribuovány na výstavách, konferencích či předávány zahraničním delegacím ve městě ad hoc dle typu projektu
	Mezinárodní projekt "Visegrádského fondu "Invaze talentů"	04.VII	3.5, 5.3	50		50		realizace workshopu	2017	2017	KP	KP			projekt byl úspěšně ukončen v 06/2017. Akce dokončena.	27,5		Workshop byl úspěšně realizován. Finanční participace města byla pouze na překlady a dopravu účastníků projektu. Zbýlé náklady byly hrazeny z Visegrádského fondu, přičemž nositelem celého projektu byl polský Belchatow.
87./15,16	Sociální bydlení - podpora v oblasti sociálních agend	3.4./31		8 481			OPZ	Evaluace projektu, vyhodnocení	2017	2017	OSV	OSV			plněno		1 335	Realizace komunitního klubu na ubytovně trvá, financování v současné době z vlastních zdrojů, čerpání prostředků dle předpokladů
87./8	Komunitní klub v ulici Češkova	3.3./29	04.VI	700				realizace služby	2017	2017	KT, OSV	OSV, EO			plněno	98705		Komunitní plánování pokračuje v rámci 3 leté udržitelnosti, financování z vlastních zdrojů.
87./14	Komunitní plánování v Pardubicích	4.6/45, 46	3.3, 3.4, 4.1, 4.2	100				Komunitní plán	2017	2017	KT, OSV	OSV, EO			plněno	180 788		Projekt je realizován od ledna 2017 do konce roku 2019.
87./13	Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením	3.3./29		200				Počet ošetřených osob	2017	2017	KT	OSV			plněno	200000		Projekt realizován od října 2016, pokračuje v r.2017. Financování z vlastních zdrojů.
84./88,89	Creart - mezinárodní síť pro uměleckou tvorbu	4.7./47, 48, 49	1.4, 3.5, 4.2, 4.3	1 100			Mezinárodní projekt	jednotlivé uskutečněné aktivity	2012	2017	OŠKS	OŠKS, KP			plněno	443	383	V roce 2017 se Pardubice zapojily do aktivit Umělecko - technické setkání/ konference a Mezinárodní evropský den tvořivosti.
	Strategie pro kulturu a kreativitu	3.5./32, 33	1.4, 1.5, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7					schválení dokumentu	2011	2017	OŠKS	OŠKS, EO	B.4.1.1	*	splněno			Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic byl za účasti širokého spektra zapojených kulturních aktérů v rámci participativního procesu aktualizován a znovupředložen ke schválení Zastupitelstvu města. Dokument byl schválen na jednání ZmP dne 23. 11. 2017, č. usn. Z/2144/2017.

Položka v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kod cílů/Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstupy 2017	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Vazba na evidované akce SPRM 2007 - 2014*	Legenda	Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2017	2018	Celkem	Externí zdroje				rozpočtové	indikátorové				vlastní zdroje	externí zdroje	
85./109	Program podpory Pardubičtí tahouni	3.5./32, 33	4.2, 4.3, 4.7	4 050				schválený program	2015	průběžně	OŠKS	OŠKS, EO			plněno	4050		Z Programu bylo podpořeno dotací nebo provozním příspěvkem celkem 12 významných akcí konaných ve městě. Pro období 2018-2020 vyhlášen nový Program. Zároveň probíhají marketingové aktivity na podporu propagace značky "Pardubičtí tahouni", byl vytvořen web www.tahouni.eu, vytvořeny propagační materiály - mapa "Pardubičtí tahouni", citylight, bannery, inzerce v tištěných médiích apod.
83./14	Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - tvorba projektu a návrh na zřízení organizace pro podporu CR a její samotné zřízení	4.7./47,48,49	1.4,1.5,3.5,4.1,4.2, 4.3	1 000				zřízení organizace, vytvoření nástrojů a procesů	2016	průběžně	OŠKS	EO			splněno			Samostatná organizace - Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. vznikl k 1. 7. 2017. Město Pardubice je společně s MAS regionu zakládajícím členem spolku. Tato organizace postupně přejímá stanovené úkoly v oblasti organizace, spolupráce a marketingové komunikace v rámci turistické oblasti.
	Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - vytvořit procesy a nástroje na průběžný sběr a analýzu dat o návštěvnících	4.7./47,48,49	1.4,1.5,3.5,4.1,4.2, 4.3					vytvoření nástrojů a procesů	2016	průběžně	OŠKS	EO			splněno			Nástroje pro sběr dat - dotazníkové šetření mezi návštěvníky - realizován prostřednictvím programu Pardubičtí tahouni, do sběru dat zapojeny i provozovatelé služeb cestovního ruchu (hotely) a provozovatelé atrakcí CR (např. VČM - zámek). Agenda distribuce, zpracování a vyhodnocování dotazníků je realizována ve spolupráci se spolkem Pardubicko - Perníkové srdce Čech.
85./97,98,99,100	Pořádání sportovních a sportovních společenských akcí (oceňování nejlepších sportovců města, Dny sportu v rámci Městských slavností, Pardubice na bruslích, Dětský maraton atd.)	3.5./32	04.VII	500				realizace akcí	2016	průběžně	OŠKS	EO			plněno	1843	1361	Uspořádány následující akce: 4x Pardubice na bruslích, Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, Dětský maraton; Dny sportů v rámci městských slavností nahrazeny Sportovním parkem Pardubice. Realizované kulturně - společenské akce: Dny evropského dědictví, Městské slavnosti Pardubice - jarní a podzimní část s ohňostrojem (v kooperaci s Kulturním centrem Pardubice).
83./26	Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a násl. péče	4.5./44	03.I	499				realizace projektu	2015	průběžně	OŠKS	EO			plněno	768		od roku 2018 agenda přešla pod správu OSV
84./77	Podpora logopedické péče - screening, práce s dětmi s poruchou komunikace a sociální interakce	4.5./44	03.I	400				realizace projektu	2015	průběžně	OŠKS	EO			plněno	346,8		Splněno částečně - probíhají metodická setkání odborníků.
	Jesle - další rozvoj jeslí - transformace na dětskou skupinu	4.5./44		3 056	0	0	OPZ	uskutečněná transformace	2016	2018	OŠKS	EO			plněno			Transformace je realizována, v zařízení jsou dvě dětské skupiny.



Položka v rozpočtu	Název opatření/projektu	Kod cílů/Indikátor	Synergie	Orientační náklady projektu (v tis. Kč)				Výstupy 2017	Termín zahájení	Termín ukončení	Odpovědnost		Vazba na evidované akce SPRM 2007 - 2014*	Legenda	Stav dle komentáře odboru**	Skutečné náklady v tis. Kč		Komentář odborů***
				2017	2018	Celkem	Externí zdroje				rozpočtově	indikátorové				vlastní zdroje	externí zdroje	
	Optimální využití sítě škol - kapacity a dostupnost ZŠ podle bydliště	4.5./44		0	0	0		aktualizace a koncepce	2015	2017	OŠKS	EO			splněno			Splněno - Zastupitelstvo města schválilo přehled opatření k
84./76	Školní psychologové	4.5./44		3 360				realizace	2017	2017	OŠKS	EO			splněno	3388,5		Splněno, projekt probíhá zdrojově doplněn o dotace z tzv.
	Výstavba MŠ v lokalitě Svítkov - PD - Nadace města	4.5./44	03.I			30000**		projektová dokumentace	2017	2019	Nadace	EO			plněno			Probíhá fáze projektování, předpokládaný termín zhotovení
	Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť	4.1./34				12 000		realizace projektu	2017	2022	OIT	EO			plněno	0	0	Bez dalších investic bylo připojeno VČD (CESNET).
86./1	Enterprise Mobility Management	4.1./34		500				realizace projektu	2017	2017	OIT	EO			nesplněno	0	0	Nenalezen vhodný produkt, bude realizováno v r. 2018.
77./3	MUVD - Terminál B - návrh stavby	2.2./16		840				návrh stavby	2017	2018	OHA	OHA	D.1.3	*	dokončeno zpracování návrhu stavby			dokončen návrh stavby, v ZM shcována varianta větší
77./4	MUVD - Terminál JIH - návrh stavby	2.2./16		500				návrh stavby	2017	2018	OHA	OHA	D.1.3	*	splněno			OHA již nemá finanční prostředky na kapitole, řeší ORS a DPmP
77./5	Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD	2.4./20	1.4., 1.5., 2.5.	230				projektová dokumentace	2017	2017	OHA	OD			rozpracován o			Probíhá územní řízení, které je paralyzováno nesouhlasem okolních vlastníků pozemků.
77./6	Územní studie Pravý břeh Labe - Polabiny	1.5./14		200				územní studie	2017	2017	OHA	OHA			dokončena, registrována			dokončeno
77./9	Lesopark Dukla - objekt Bobr - ideová studie	4.5./44	3.5.	200				ideová studie	2017	2017	OHA	EO			rozpracován o			Studie zadána ke zpracování Ing.arch. Teplému
77./10	Památník Zámeček - ideový záměr	3.5./32	1.4.,4.7	350				ideový záměr	2017	2017	OHA	EO			rozpracován a PD na základě výsledků ideové soutěže			Soutěž dokončena, dále v kompetenci ORS - zadáno zpracování projektové dokumentace

\*Vazba na Seznam evidovaných úkolů ze SPRM 2007 - 2014, schválených usnesením ZM/423/2015

\* červeně - plně vystihuje povahu původního úkolu

\* modře - částečně vystihuje původní úkol

\*\* odhadovaná celková částka pro realizaci projektu; roce 2017 by měla být zhotovena projektová dokumentace, veškeré náklady bude hradit Nadace pro rozvoj města Pardubic

### A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

	Kód AP	Akce	Termín plnění	Odpovědnost	Stav dle komentáře odboru **	Komentář odborů	Návaznost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód cíle/indikátor
1	A.1.2.1	Prosazovat napojení MPZ Staré Ččvice v severní nebo jižní trase spolu s napojením budoucího přístavu	2013 -	vedení města, OMI	rozpracováno	Dne 13.10.2013 bylo mezi Ministerstvem dopravy ČR a Pardubickým krajem podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu Pardubice, souvisejících investicích na vodní a železniční cestě, silnicích I., II. a III., letecké infrastruktury a místních komunikacích. V této souvislosti byla zpracována Vizualizace DUP, která zahrnuje uvedené akce.	3.1./4.4./22,25,2
2	A.1.2.2	Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3	průběžně	vedení města	rozpracováno	Jihozápadní tangenta prošla ekonomickým posouzením ŘSD z hlediska rentability možné investice, toto posouzení je závěrem pro ŘSD, že v této stavbě bude i nadále provádět přípravné kroky. Otázkou je trasování ve vztahu k AČR.	2.1./2.3./4.4./2,6
3	A.2.2.1	Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního	2013 -	KP, OHA	rozpracováno	OHA: Práce na novém ÚP probíhají, ZmP vybralo variantu s větším rozvojem, upravený návrh ÚP dle pokynů.	3.1./24,25
4	A.2.2.4	Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. služby, obchod apod. (Jesničanky, Nemošice, Staročensko...)	2013 -	KP, OHA	rozpracováno	OHA: Práce na novém ÚP probíhají, v rámci funkčních poch smíšených lze umisťovat i podnikatelské záměry pro terciální sféru	3.1./23,24
5	A.5.1.1	Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%)	2014 -	zástupci města v představenstvu, FSaKS	průběžně plněno	ORS: Koncepce akciových společností jsou projednávány při schvalování roční účetní závěrky.	4.3./38,39,9

### B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch

	Kód AP	Akce	Termín plnění	Odpovědnost	Stav dle komentáře odboru	Komentář odborů	Návaznost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód cíle/indikátor
1	B.1.2	Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy	2013 -	KT, vedení města, OMI	rozpracováno	ORS: Projednávání možnosti využití k tomuto účelu budovy se současným sídlem ČSOBP. Tato možná varianta nebyla ZmP v 01/2018 schválena. KT: Padl záměr koupě budovy ČSOB Pojišťovny. Je tedy třeba pracovat s aktuálním stavem budov. Aktuálně se rekonstruuje budova radnice, dále jsou prováděny běžné opravy, údržba budov apod.	4.1./34,35
2	B.1.3	Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy	2013 -	vedení města, KT	splněno - částečně (viz vyhodnocení 2014)	Otázka politického konsensu - zdá se, že aktuálně není vůle/není pocítována potřeba k nějakým zásadnějším změnám ve smyslu struktury uspořádání veřejné správy ve městě (např. městské obvody - jejich existence, počet apod.). Každopádně je třeba zmínit personální a procesní audit zpracovaný společností KPMG, RmP jej vzala na vědomí a s jeho závěry se bude dále pracovat. Mj. budou závěry z tohoto auditu perojednány pracovní skupinou pro veřejnou správu.	4.1./34,35
3	B.1.5.1	Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města)	2014	OIT, KT	***	OIT: Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do IT správy zařazen ÚMO 5 a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 11/2013 - ÚMO 2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je tedy sjednocena správa IT na ÚMO 2, 4, 5, 6, 7 a MP Pardubice. ÚMO 1 a 3 - bude záležet na výsledku politických jednání. Tento stav nadále trvá. V r. 2017 implementována IP telefonie na všech ÚMO.	4.1./34

4	B.1.5.2	Optimalizace nákladů v rámci úřadu	2013	OIT, KT	plněno	OIT: 2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. V tuto chvíli jsou do Uniflow zapojeny všechny síťové tiskárny (včetně konsolidovaných UMO) a OIT je schopno generovat statistiky tisku. V r. 2017 proběhla podrobná analýza rozmístění tiskáren a multifunkčních zařízení s následnou optimalizací. Repase PC na hranici životního cyklu pomocí doplnění SSD disků.	4.1.,4.3./34, 38,39
5	B.1.6.2	Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě	2013 - 2014	RmP, ZmP, vedení města	nebylo rozhodnuto	Metropolitní síť je ze 4/5 provozována v režimu pronájmu. MmP vlastní optické kabely, ale chráničky jsou ve vlastnictví firmy CETIN. Smlouva o pronájmu MmP zavazuje, že nebude provozovat po optických kabelech, které jsou v pronajatých chráničkách, služby, které by mohly být pro CETIN konkurenční.	4.1./34
7	B.1.6.4	Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě podobný záměr	2013 -2014	OIT, KT	plněno	OIT: Jedná se o kontinuální cíl. V případě budování Chytrého webu bude spolupráce s těmito a dalšími institucemi nutná. Komunikace se zástupci UPCE a KrÚ Pardubice je nadále aktivní. S Krajským úřadem sdílíme komunikační infrastrukturu v rámci budování kamerového systému městské policie. V r. 2017 došlo k rozšíření smlouvy s UPce o poskytování připojení infrastruktury CESNET pro VČD a SmP.	4.4./41,2
8	B.1.7.1	Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se počátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce	2013 - 2014	OIT, KT	plněno	KT+OIT: V r. 2017 pracovalo Call centrum v pilotním provozu. Bude spuštěno od 1.5.2018.	4.1./34,2
9	B.1.7.2	Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro snazší komunikaci mezi občanem a úřadem	2013 - 2014	IOT, KT	rozpracováno	KT+OIT: V důsledku legislativních změn se formuláře se průběžně aktualizují.	4.1./34,2
10	B.1.7.3	Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro občany města	2014 -	DpmP, vedení města	rozpracováno	V současné době má DPMP a.s. vyhlášenu veřejnou zakázku na modernizaci EOS a další rozvoj Pardubické karty. Termín realizace do 12/2019. Veřejnou zakázku na modernizaci EOC (elektronické odbavení cestujících) pro MHD v Pardubicích bylo vyhlášeno na podzim 2017. Vítěz veřejné zakázky není doposud znám, jelikož na popud jednoho z uchazečů soutěže probíhalo správní řízení u UOHS, který v 05/2018 zrušil rozhodnutí zadavatele. Aktuálně probíhá další fáze posuzování nabídek dle pokynů vyplývajících z rozhodnutí úřadu. Předpoklad výběru dodavatele je cca červenec 2018.	4.7./48,2
12	B.2.1.4	Zpracovat koncepci prarodinné politiky na území města	2013 -	OSV	rozpracováno	Je hotová pracovní verze koncepce připravená k projednání v orgánech vedení města.Po projednání může být ještě dopracována.	4.6./46,2
13	B.3.1.1	Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu)	2013	OŠKS	rozpracováno	Zpracována analýza demografického vývoje a předložena ZmP zpráva o stavu kapacit ZŠ včetně opatření. Dále nebylo v kapacitních možnostech odboru.	4.5./42,43, 44,2
14	B.3.1.4	Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání	průběžně	OŠKS	plněno průběžně	Probíhá v rámci aktivit MAP ORP Pardubice. Síťování, výměny zkušeností a partnerství MŠ a ZŠ jsou dále rozvíjeny v projektech tzv. šablon vyhlášených MŠMT.	4.5./2
15	B.3.2.1	Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města	průběžně	OŠKS	splněno částečně	Probíhá analýza stavu škol a školských zařízení. OMI předkládá po komunikaci s řediteli Š a ŠZ požadavky do rozpočtu. Požadavky jsou vždy v rozpočtu pokrývány pouze částečně. Na posouzení priorit se podílí OŠKS.	4.5./44,2
17	B.4.1.1	Zpracovat strategii podpory kulturního prostředí ve městě (dokončit analýzu stávajícího stavu a SWOT analýzu, Program podpory kultury, studie konkurence a spolupráce, analýza příležitostí, dotazníkové šetření s veřejností, spolupráce se školami, zvýšení obsahové a procesní kvality grantového řízení)	2014	OŠKS	splněno, úkol navržen k vyřazení z evidence	Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic byl za účasti širokého spektra zapojených kulturních aktérů v rámci participativního procesu aktualizován a znovupředložen ke schválení Zastupitelstvu města. Dokument byl schválen na jednání ZmP dne 23. 11. 2017, č. usn. Z/2144/2017 .	3.5./32,33,2,8

18	B.4.3.1	Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití pro venkovní akce a aktivity	2014 -	OŠKS, OHA	rozpracováno	OHA: Pořizován regulační plán Mlýnský ostrov jehož součástí je regulace možného rozvoje Gočárových Mlýnů (např.: prověření možnosti umístění polytechnických dílen), zpracovávána koncepce veřejných prostranství. OŠKS: Mapování veřejného prostoru a objektů města pro kulturní využití, včetně vytvoření generelu je jedno z dílčích opatření přijaté Strategie pro kulturu a kreativitu, je zpracováno do akčního plánu strategie se započatím aktivit v roce 2018.	3.5.,4.7./32,2,8
19	B.4.4.1	Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT analýza, systém podpory...)	2013	OŠKS	splněno částečně	Vznikla pracovní skupina, která zmapovala stav školních sportovišť. Cílem této skupiny bylo zajištění rekonstrukce vždy dvou nevyhovujících hřišť ročně. V Pravidlech Programu podpory sportu jsou nastaveny hlavní oblasti (priority) v dotační politice města vůči sportovním organizacím. Nejvýznamnější sportovní akce jsou zařazeny mezi Pardubické tahouny (program má zajistit udržení těchto akcí v Pardubicích). Strategický plán mluví o výstavbě a opravách sportovní infrastruktury (MAS, Ohraženice...). Komplexní materiál, který bude zahrnovat všechny tyto oblasti by měl vzniknout v průběhu roku 2018.	3.5./32,2
23	B.4.5.2	Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohraženicích	2014 -	OŠKS, OMI	splněno částečně	Od školního roku 2016/2017 začala fungovat Regionální fotbalová akademie. Další rozvoj areálu je v současné době pozastaven z důvodu priority fotbalistů o rozvoj areálu Letního stadionu. OMI: V současné době jsou na OMI zpracovány PD na: Oprava osvětlení velkého hřiště s umělou trávou. Oprava oplocení hřiště s přírodní trávou. Přístavba a nástavba šaten. Zrealizována výměna umělé trávy v areálu.	3.5./32,2
24	B.4.5.3	Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala...)	2014 -	OŠKS, OMI	Plněno	V RmP a ZmP schváleny podmínky pro JŘBU a finanční rámec na projekční práce pro I. etapu (atletická hala a zázemí areálu) a DUR pro celý areál. Uzavřena smlouva s vítězem JŘBU. Dopracování soutěžního návrhu po intenzivních konzultacích s městem, zástupci sportovních organizací, veřejností a zástupci sportovních svazů. V 02/2018 odevzdána finální studie, dle které se projektuje DUR pro celý areál a následovat budou další stupně projektové dokumentace. OMI: Studii areálu Dukla sportovní zpracovává OHA. Rekonstrukce basketbalové haly je v této studii zahrnuta.	3.5./32,2
25	B.5.1.1	Zajistit realizaci schválené koncepce ve všech 5 problémových okruzích, tj. "služby a infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu", "marketingová komunikace", "organizace a spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu" a "lidské zdroje"	průběžně	KP, OŠKS	splněno, úkol navržen k vyřazení z evidence	Stanovené problémové okruhy jsou zpracovávány do přijaté Koncepce rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko (schválena ZmP dne 26. 5. 2016, č. usn. Z/972/2016), která je rozpracována pro příslušná období v akční plány. Jedním ze zásadních opatření ve smyslu koncepčního řízení a organizace destinace TO Pardubicko byl návrh vzniku nové samostatné organizace cestovního ruchu ("malá destinační společnost"). Tato organizace - Pardubicko - Perníkové srdce Čech, z.s. vznikl k 1. 7. 2017. Město Pardubice je společně s MAS regionu zakládajícím členem spolku. Tato organizace postupně přejímá stanovené úkoly v oblasti organizace, spolupráce a marketingové komunikace v rámci turistické oblasti.	3.5./32,33,2,8
26	B.5.2.3	Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního systému po městě	2013 - 2014	KP, OŠKS, OHA	Plněno průběžně	OHA: Probíhá průběžně doplňování. OŠKS: Průběžně plněno, realizovány hlavní etapy značení pro pěší, průběžně doplňováno dle potřeby (např. nové navigační sloupky v prostoru rekonstruovaného přednádraží, trasa od zdymdla směr univerzita apod.)	4.7.,1.4./47,48
27	B.6.1.1	V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání	průběžně	OD, OHA	rozpracováno	OHA: V ÚP vymezen koridor pro řešení dopravní situace v daném místě, bude nutné prověřit v podrobnější PD	2.4./19,20

C. Životní prostředí a bydlení							
	Kód AP	Akce	Termín plnění	Odpovědnost	Stav dle komentáře odboru	Komentář odborů	Návaznost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód cíle/indikátor
3	C.2.2.1	Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI	2014 -	VAK	rozpracováno	Akce probíhá, finanční krytí z části z ITI, VAK a město.	2
4	C.3.1.1	Aktualizace pasportu zeleně ve městě s postupnou podrobnou inventarizací veřejných zelených ploch města	2013 -	OŽP, OHA	splněno	OHA: Proběhla revitalizace Tyršových sadů, jejíž součástí je inventarizace a pěstební zásah. Studie revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci, součástí projektu je inventarizace zeleně, na jejímž základě proběhl pěstební zásah. Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, je nutné zadat zpracování DSP, aby byl projekt připraven k realizaci. Proběhla inventarizace zeleně, na jejímž základě je možné provést pěstební zásah. OŽP: aktualizace pasportu zeleně z roku 2015 byla provedena v roce 2017	1.4./13,2
6	C.3.1.3	Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě					
7	C.3.1.3.2	Park na Vinici - Stará vojenská plovárna	2013 -	OHA, OMI	rozpracováno	OHA: Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci. OMI: V r. 2018 zrealizovány objekty: SO 101 cyklostezka a SO 411 veřejné osvětlení.	1.4./13,2
8	C.3.1.3.3	Rekreační využití řeky Labe	2013 -	OHA, OMI	rozpracováno	OHA: Proběhla komunikace s veřejností na toto téma. Byla zpracována US Právý břeh Labe, která navrhuje využít potenciálu pravého břehu Labe. OHA: zajistit studii.	1.4.,1.5./13, 2,
9	C.3.1.3.4	Rekreační využití řeky Chrudimka	2013 -	OHA, OMI	rozpracováno	OHA: Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, ÚR vydáno 24.4.2014. Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových vztahů. Více info na OMI. OHA zpracovalo jednoduchou vyhledávací studii prostupnosti nivy Chrudimky do Hostovic - podklad pro projekt cyklostezky nivou Chrudimky do Hostovic. OMI: Vyřešeny majetkoprávní vztahy. Probíhá zpracování PD Náhrdelník Chrudimky.	1.4.,1.5./13, 2
10	C.3.1.4	Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod.	2013 -	OHA, OŽP	rozpracováno	OHA zpracovala návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace Dukelského lesa. MO III řeší Studánecký les. Probíhají zásahy v lese Studáneckém a Svítkovském k zvýšení rekreačního potenciálu. OHA zpracoval návrh mobiliáře do Studáneckého lesa podle kterého SmP mobiliář vyrobily a rozmístily. Dále bude rozpracován Nemošický les.	1.4.,1.5./13, 2
11	C.5.1.1	Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet bytových jednotek ve vlastnictví města	2014 -	OMI	rozpracováno	Vzhledem k dynamickému vývoji na trhu s bydlením a s ním souvisejícím stoupajícím zájmem občanů Pardubic o městské byty, bude OMI ve spolupráci s ORS iniciovat zadání analýzy bydlení a bytových potřeb města Pardubic, jejíž součástí bude i zhodnocení stávajícího stavu bytového fondu. Analýza se bude mimo jiné věnovat zhodnocení poptávky po městských bytech a vyhodnocení trendů v oblasti bytové politiky. Na základě zjištění vyplývající z analýzy bude možné lépe definovat doporučení k ponechání konečného počtu bytových jednotek ve vlastnictví města.	4.3./38,39

12	C.5.1.2	Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace)	2013 -	OMI	rozpracováno	Město Pardubice schválilo v roce 2015 a 2016 koncepcí bydlení – Koncepci startovacího bydlení a koncepci dostupného bydlení, na jejichž základech se v současnosti přiděluje většina uvolněných městských bytů. OMI intenzivně sleduje vývoj v oblasti příprav zákona o sociálním bydlení, ve spolupráci s OSV a ORS průběžně vyhodnocuje aktuální poptávku po městských bytech a eviduje potřeby stávajícího bytového fondu. Vzhledem ke stoupající poptávce po městských bytech, jak v režimu startovacího, tak také sociálního bydlení, bude OMI ve spolupráci s ORS a OSV iniciovat vznik nového strategického dokumentu v oblasti bydlení. Strategie by svými opatřeními měla směřovat k naplnění strategického cíle města SC 3. 4. a rozvíjet další oblasti související s bydlením jako např. postupné odstraňování zanedbanosti stávajícího bytového fondu či propracování podmínek řešení potřeb bydlení specifických skupin obyvatel apod.	3.4.,4.3./31, 38,39
13	C.5.2.1 a)	Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro bytovou výstavbu bytových domů	2013 -	OHA, zpracovatel nového ÚP	rozpracováno	OHA: Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány nové lokality.	3.2./1,2,27, 28
14	C.5.2.1 b)	Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro bytovou výstavbu rodinných domů	2013 -	OHA, zpracovatel nového ÚP	rozpracováno	OHA: Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i vzhledem k naplněnosti rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých studií a další se připravují. V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány nové lokality.	3.2./1,2,27, 28
15	C.5.3.1	Regenerace panelového sídliště Karlovina	2008 - 2013	městské obvody	nerealizováno	V letošním roce nepředložen žádný další projekt.	1.4./13,2
16	C.5.3.2	Regenerace panelového sídliště Závodu míru	2008 - 2013	městské obvody	plněno průběžně	Z vlastních zdrojů realizována RPS Závodu míru - 4. etapa.	1.4./13,2
17	C.5.3.3	Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe	2008 - 2013	městské obvody	plněno průběžně	Z dotace realizována RPS Polabiny - ul. Družby - výše dotace 4 mil. Kč.	1.4./13,2
18	C.5.3.4	Regenerace panelového sídliště Dubina	2008 - 2013	městské obvody	plněno průběžně	Z vlastních zdrojů realizována RPS Dubina - lokalita 5a.	1.4./13,2
19	C.5.3.5	Regenerace panelového sídliště Černá za Bory	2008 - 2013	městské obvody	nerealizováno	V letošním roce nepředložen žádný další projekt.	1.4./13,2
<b>D. Doprava</b>							
	<b>Kód AP</b>	<b>Akce</b>	<b>Termín plnění</b>	<b>Odpovědnost</b>	<b>Stav dle komentáře odboru</b>	<b>Komentář odborů</b>	<b>Návaznost na aktuální SPRM 2014-2025/ Kód cíle/indikátor</b>
1	D.1.1.1	Vybudovat nový terminál letiště, který bude odpovídat jak schengenským podmínkám, tak potřebám rostoucího počtu přepravených cestujících, a rozšíří odbavovací prostor pro cestující	2014 -	EBA, město Pce, PK	splněno ORS navrhuje vyřazení z evidence	Nový terminál letiště je vybudován. Zahájení plného provozu v 01/2018.	3.1./25
2	D.1.1.2	Podpořit projektovou přípravu a EIA na přeložku 1/2 v jižní variantě, která zajistí dopravní napojení letiště	2014 -	OD, město Pardubice	splněno, úkol navržen k vyřazení z evidence	Po znovu posouzení přeložky I/2 ŘSD, je jižní varianta akceptovatelná a probíhají přípravné práce na dokumentaci. Viz vizualizace DUP.	2.1.,3.1.,4.4./40 ,41
3	D.1.1.3	Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm	2014 -	EBA, OHA	rozpracováno	OHA: Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic nebrání. OHA pořídil vyhledávací studii na (silniční) západní tangentu města, která by měla napojit také letiště. ORS: V roce 2017 proběhla příprava stavby parkoviště, dostavby 1. NP terminálu, příprava pro infrastrukturu pro služby všeobecného letectví (GA).	3.1.,4.4./40,41
4	D.1.2	Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně jeho dopravního napojení	průběžně	vedení města	rozpracováno	Viz vizualizace DUP.	2.1.,1.5.,4.4./14 ,40,41
5	D.1.3	Koordinovat železniční dopravu s ostatní dopravou a podporovat modernizaci trati Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů	průběžně	vedení města	rozpracováno	Viz vizualizace DUP.	2.1.,4.4./15,40, 41

6	D.1.4.1	Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních	2013 -	OHA, zpracovatel ÚP	rozpracováno	OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě . Pro informovanost ZM OHA organizuje pracovní zasedání pro zastupitele se zpracovatelem ÚP. Dopravní koncept nového ÚP byl představen i na Komisi pro dopravu.	2.1./15, celý pilíř 2, MI 6,7...
7	D.2.1	Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování jihovýchodního obchvatu	průběžně	vedení města, OD	splněno	Zpracována změna Dokumentace pro územní rozhodnutí z důvodu změny koncepce dvou průsečných křižovatek. Byla zadána studie na řešení těchto křižovatek a následně byla v roce 2017 vypracována DÚR. DÚR byla dokončena v 05/2018. V současné době se zahajuje projednání této DÚR.	2.1.,2.3.,4.4./6, 40,41
8	D.2.2	Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty	průběžně	vedení, města, OD	splněno	Vydáno územní rozhodnutí, dokončena Dokumentace pro stavební povolení a vypracovány geometrické plány. Jsou zpracovávány znalecké posudky pro výkupy pozemků a probíhají výkupy pozemků. Velký počet vlastníků nesouhlasí s nabídnutou cenou – připravují se návrhy na vyvlastnění. Probíhá zpracování dokumentace EIA pro opakovaný proces EIA.	2.1,2.3.,4.4./40, 41,6
9	D.2.3	Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení městských částí Staré Čivice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré Čivice na komunikaci I/37 v místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění rychlého spojení s D11	průběžně	vedení města, OD	rozpracováno	ORS: Severní trasa není reálná. V novém ÚP se s ní nepočítá.	2.1.,2.3.,4.4./40 ,41,6
10	D.3.2.1	Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání	průběžně	OD	splněno	Zpracována studie pro rozšiřování parkovacích zón ve městě. V současné době je rozpracováno rozšíření parkovací zóny v lokalitě Polabiny - Cihelna	2.6./6,7
11	D.3.2.2	Zajistit zpracování analýzy potřeby záchytného parkoviště pro systém P + R a P + G	2013 -	OD, OHA	Plněno	OHA: Schválen projektový záměr, založen projektový tým OD: bude zpracována koncepce	2.6./6,7
12	D.3.2.3	Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů	2013 -	OD, OHA	Plněno	OHA vytipoval lokality ve městě, které by z urbanistického hlediska mohly sloužit koncentrovanému parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit lokality. také z hlediska dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního napojení). Bude zřejmě řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz bod 3.2.2) OD: Zpracována vytipovací studie umístění parkovacích domů ve městě.	2.6./6,7
13	D.3.3.1	Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav městských komunikací)	2013	OD, UMO	průběžně plněno	zpracováno	2.1./15
14	D.3.3.2	Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukce a oprav městských komunikací	2013	OMI, UMO	průběžně plněno	Opravy realizovány průběžně dle požadavků OD a jednotlivých UMO.	2.1./15
15	D.4.1.1	Optimalizovat sítě MHD	2014 -	DpmP, OD	částečně splněno	V roce 2016 byla provedena optimalizace sítě a linkového vedení ve města a na jejím základě byly postupně provedeny změny. (ke 4.3.2018). OD: Ve spolupráci s DpmP průběžně .	2.2./16,17, 18
16	D.4.1.2	Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží...vybudovat nové trolejové vedení, které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu	2014 -	DpmP	rozpracováno	V současné době čekáme na dostavbu MUK Palackého, bez níž nelze trať postavit. DPMP a.s. má zadán projekt ve stupni DUR.	2.2./16,17, 18
17	D.4.1.3	Zatrolejování trasy Pardubičky - Černá za Bory...vybudovat nové trolejové vedení do průmyslové zóny Černá za Bory	2014 -	DpmP	splněno, úkol navržen k vyřazení z evidence	Třať dostavěna a zrealizována a k 4.3.2018 uvedena do provozu	2.2./16,17, 18
18	D.4.1.4	Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců (IDS)	2014	DpmP	rozpracováno	V současné době má DPMP a.s. vyhlášenu veřejnou zakázku na modernizaci EOS a další rozvoj Pardubické karty. Termín realizace do 12/2019	2.2./16,17, 18

19	D.4.1.5	Zpracování projektové dokumentace dostavby trolejbusové tratě do Ohrazenic	2014	DpmP	splněno, úkol navržen k vyřazení z evidence	Třať dostavěna a zrealizována a k 4.3.2018 uvedena do provozu	2.2./16,17, 18
20	D.4.1.6	Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, preference na světelných křižovatkách atd.)	2014	DpmP	rozpracováno	V měsíci květnu 2018 vyhlášena veřejná zakázka na inteligentní řízení dopravy s funkcí preference MHD. Termín realizace do 12/2019	2.2.,2.3./16,17, 18
21	D.4.1.7	Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, monitoring dopravy, dopravní portál)	2014 -	DpmP	rozpracováno	Kamerový systém zrealizován, monitoring dopravy, systém inteligentního parkování a další moduly bude řešen veřejnou zakázkou, která by měla být vyhlášena do 10/2018	2.3./6,7
22	D.4.3.2	Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras	průběžně	OD, OHA	Plněno	OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schválila projektový záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v oblasti budování infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán postupné přípravy a realizace. OD: Komise pro dopravu doporučila RmP prioritizaci projektů ITI, kde jsou i cyklostezky. Jednotlivé cyklostezky jsou postupně projekčně a dále realizačně řešeny. OD: zpracováno průběžně.	2.5./21

\* nemá vazbu na nový Strategický plán rozvoje města 2014 -2025

\*\* Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

\*\*\* Usnesení KPS k tomuto bodu: "KPS doporučuje vedení města, aby pokračovalo v politických jednáních vedoucích ke sjednocení správy IT na městských obvodech 1 a 3."