
RmP - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 

jednotka

Název Odsta

vec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Zodpovědná 

osoba

Nový KT

Sádovská 

Lenka

OMI Úkol na základě 

usnesení 

RM/4617/2013 

(11191)

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2017 RmP ukládá odboru majektu a investic MmP 

realizovat opatření,která jsou popsána v 

důvodové zprávě, směřující k uvolnění bytových 

jednotek v domech Jana Palacha č.p. 363 a 372; 

Bubeníkova č.p. 555 a 952; U Trojice č.p. 562; 

Rokycanova č.p. 770; Nerudova č.p. 824; 

Jiráskova č.p. 967; Doubravice č.p. 48; 

Chrudimská č.p. 145; Wintrova II č.p. 974, 

Staňkova č.p. 1380 a v domech, určených k 

prodeji usnesením zastupitelstva města 

Pardubic č. 1080Z/2008 a 2163 Z/2010.

Z: Ing. Jiří Čáň,  vedoucí odboru majetku a 

investic

T: průběžně 

26. 4. 2019 11:41 Majerová Vanda:

 Usnesení je průběžně plněno, zbýva dořešit 

uvolnění 1 bytové jednotky v domě č.p. 48, 

Doubravice a 71 dosud obsazených 

bytových jednotek v domech určených k 

prodeji usnesením ZmP č. 1080Z/2008 a 

2163 Z/2010.  

Hruška Jaroslav 31.12.2019

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/7384/2018

6 Žádost o 

prodloužení 

termínu

28.02.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít dodatek ke 

smlouvě o zřízení budoucího věcného břemene 

o vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 

2774/3 v k.ú. Pardubice a p.p.č. 451/1 v k.ú. 

Pardubičky z předmětu, o změně jednorázové 

úplatu na cenu 1,- Kč + DPH se státním 

podnikem Povodí Labe, státní podnik, IČO 

70890005.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 28. 2. 2019

24. 4. 2019 14:05 Holečková Gabriela:

 Dne 5. 6. 2018 byl uzavřen dodatek č. 1 ke 

smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene. Nyní se 

připravuje revokace tohoto usnesení, 

neboť smlouvu o zřízení věcného břemene 

je nutné uzavřít pro současného vlastníka a 

každého dalšího vlastníka souboru 

veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu 

žádáme o prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

28.02.2020
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Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/7794/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.04.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

zřízení budoucího věcného břemene a následně 

smlouvu o zřízení věcného břemene na části 

pozemku označeného jako p.p.č. 3735 v k.ú. 

Pardubice a na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 627/1, p.p.č. 249/8, vše v k.ú. Rosice 

nad Labem, se společností Vodovody a 

kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 4. 2019

25. 4. 2019 9:14 Holečková Gabriela:

 V současné době probíhá teprve příprava 

projektu stavby. Z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.04.2020

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/7795/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.04.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

zřízení budoucího věcného břemene a následně 

smlouvu o zřízení věcného břemene na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 2672/4, p.p.č. 

372/8, p.p.č. 372/4, p.p.č. 2788/1, p.p.č. 359/1, 

p.p.č. 372/3, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 4. 2019

24. 4. 2019 13:30 Holečková Gabriela:

 Jedná se o uložení kabelů v rámci investiční 

akce města Pardubice "Revitalizace Letního 

stadionu". Tato akce ještě nebyla 

zrealizována. Z tohoto důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění.

Macela 

Miroslav

30.04.2020

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/7796/2018

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.04.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2774/54 o výměře cca 

211 m2, p.p.č.2797/1 o výměře cca 60 m2 a 

p.p.č. 2798/24 o výměře cca 89 m2, vše v k.ú. 

Pardubice, s Českou republikou s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Správu 

železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 

70994234. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 4. 2019

24. 4. 2019 14:54 Holečková Gabriela:

 V současné době probíhá výběrové řízení 

na zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu 

žádáme o prodloužení termínu plnění. 

Macela 

Miroslav

30.04.2019
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Snopková 

Kateřina

KP Úkol na základě 

usnesení - 

R/009/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.01.2019 Rada města Pardubic Ukládá zajistit uzavření 

smlouvy na uvedené služby s dodavatelem 

STUDENT AGENCY k.s., nám. Svobody 86/17, 

Brno-město, 602 00 Brno IČ: 25317075 ve výši 

maximálně do 500.000,-- Kč bez DPH.

Z: R. Jelínek, vedoucí KP

T: 20.12.2018

25. 4. 2019 11:05 Snopková Kateřina:

 Smlouva o reklamním plnění je již 

uzavřena. Smlouva o nákupu letenek v 

řešení.

Jelínek Radim 31.05.2019

Kudrnová 

Romana

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/697/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.04.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 30.4.2019

30. 4. 2019 7:14 Kudrnová Romana:

 Smlouva zaslána k podpisu, zaTm jsme 

neobdrželi podepsané výtisky. Žádáme o 

prodloužení termínu splnění.

Srbová Ivana 31.05.2019

Harišová 

Petra

ORS Úkol na základě 

usnesení - 

R/846/2019

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.03.2019 Rada města Pardubic Ukládá podepsat jménem 

města Příkazní smlouvu s [[Ing. Martinem 

Kříbalou]], Mírová 1806/63, 594 01 Velké 

Meziříčí, IČO: 07428715 v celkové výši 1 200 

000,- Kč, jejímž předmětem bude vykonávání 

činností projektového manažera Plánu 

udržitelné městské mobility města Pardubice.

Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

T: 31.3.2019

15. 4. 2019 6:51 Harišová Petra:

 Termín nemohl být splněn z důvodu, že 

druhá ze smluvních stran doposud 

nepřistoupila k podpisu smlouvy. Důvodem 

posunu je navazující zadávací řízení na 

Zpracovatele SUMP.

Harišová Petra 31.05.2019
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