

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM

Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“
Reg.číslo:	SV/001

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice Se sídlem v: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	Smlouva č.: SV/001/S Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center
Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM “Přitažlivé město” IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci. Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu finančních prostředků v rámci jednotlivých kvartálů roku 2014. 2. Úprava indikátorů a) změna hodnoty indikátoru pro měření cílů opatření 2.1. Zvýšení kvality sociálních služeb - 65 11 03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči. Původní hodnota indikátoru: 1 690 m ² Hodnota indikátoru po změně: 1 671 m ² b) změna hodnoty indikátoru pro měření cílů opatření 1.1 Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města - 65 15 20 Počet opravených kulturně-historických a technických památek. Původní hodnota indikátoru: 1 Hodnota indikátoru po změně: 0	

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

1.

Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu finančních prostředků v rámci jednotlivých kvartálů roku 2014. Změna přizpůsobuje finanční plán IPRM aktuálním harmonogramům dílčích projektů schválených k financování prostřednictvím ROP v návaznosti na jejich změny a stav realizace. Jedná se o projekty Revitalizace Tyršových sadů, Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ulice, Revitalizace parku Na Špici a III. etapa Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice.

Od poslední změny finančního a časového harmonogramu IPRM v únoru 2014 došlo k zahájení realizace dílčích projektů zařazených do IPRM. V souvislosti s tím dochází k upřesnění harmonogramu jejich čerpání v rámci roku 2014.

2.

Město kvantifikovalo očekávané cíle IPRM formou souboru indikátorů, které měří výstupy a výsledky globálního cíle, specifických cílů a opatření.

a) vzhledem k ukončení dílčího projektu, který naplňuje hodnotu indikátoru 65 11 03 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči, upravujeme hodnotu tohoto indikátoru v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace a skutečně dosaženou výší, která je kvantifikována na hodnotu 1 671 m². Snížení hodnoty tohoto indikátoru nemá dopad na dosažení globálních a specifických cílů IPRM „Přitažlivé město“, které budou i po této změně naplněny.

b) předpokládanou součástí jednoho z dílčích projektů IPRM byla oprava a revitalizace kulturně historické památky města Pardubice a tím by došlo k naplnění doplňkového indikátoru 65 15 20 Počet opravených kulturně-historických a technických památek. S ohledem na úpravu rozsahu projektu a skutečnou realizaci, tento indikátor naplněn nebude. Jedná se o doplňkový indikátor, jehož nenaplnění neovlivní hodnocení IPRM jako celku.

Seznam příložených dokumentů:

Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM

Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“

Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM

Příloha č. 4 – upravené tabulky č. 33 a 35 str. 119 a 120 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“

Datum: 27. 8. 2014

Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) :

MUDr. Štěpánka Fraňková

Datum doručení na ŘO
ROP:

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):