

## **FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM**

Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Pardubice „Přitažlivé město“
Reg.číslo:	SV/001

<b>NOSITEL IPRM:</b> Statutární město Pardubice Se sídlem v: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	<b>Smlouva č.:</b> SV/001/S <b>Oblast podpory:</b> 2.1 Rozvoj regionálních center
--	---

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

**1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“**

IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci.

Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu prostředků mezi jednotlivými roky realizace.

**2. Změna v seznamu dílčích projektů IPRM**

IPRM „Přitažlivé město“ v současné době obsahuje dílčí projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci.

Na základě usnesení Řídícího výboru IPRM oznamujeme změnu v seznamu dílčích projektů realizovaných prostřednictvím IPRM. Mezi dílčí projekty IPRM se zařazují projekty:

- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel - Statutární město Pardubice)
- Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel Statutární město Pardubice)
- 

a zároveň se ze seznamu dílčích projektů IPRM vyřazuje projekt:

- Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice)

## Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

1.

Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu prostředků v rámci roku 2013 a rovněž mezi jednotlivými roky jeho realizace, neboť od poslední změny došlo k posunu v přípravě a termínech zahájení dílčích projektů zařazených do IPRM. Tento posun je způsobem prodlužováním probíhajících územních a stavebních řízení u jednotlivých projektů, které připravuje k realizaci Statutární město Pardubice, zejména projektu Revitalizace Tyršových sadů, Revitalizace Parku na Špici a projektu rekonstrukce Třídy Míru. V současné době se předpokládá, že výše uvedené projekty zahájí čerpání finančních prostředků z IPRM až ve druhé polovině roku 2013 a jejich realizace bude ukončena v průběhu roku 2014. V souvislosti s tím se proto částečně navyšuje finanční alokace na rok 2014 na úkor alokace na rok 2013.

2.

Smlouva o alokaci v současnosti obsahuje ve své aktualizované příloze č. 3 (dle dodatku č. 7 ke Smlouvě) seznam dílčích projektů zařazených v IPRM Řídícím výborem a orgány města. Na základě posledního jednání RV IPRM byl seznam dílčích projektů IPRM doplněn o projekty:

- Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna (předkladatel - Statutární město Pardubice) - projekt přispěje k naplnění opatření IPRM 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času
- Pěší zóna - Třída Míru s napojením Sladkovského ul. (předkladatel Statutární město Pardubice) - projekt přispěje k naplnění opatření IPRM 1.1 Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města

Vzhledem k upuštění Univerzity Pardubice od realizace projektu Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice prostřednictvím IPRM byl tento projekt vyřazen ze seznamu dílčích projektů IPRM z opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času.

## Seznam příložených dokumentů:

Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM

Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“

Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM

Příloha č. 4 – seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM

Datum:	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : MUDr. Štěpánka Fraňková
Datum doručení na ŘO ROP:	Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):