

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
ze dne 15.7.2019

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

Objednatel, zadavatel:

**Statutární město Pardubice**

se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice,  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem  
IČO: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

(na straně jedné (dále jen „Objednatel, popř. „Zadavatel)

a

zhotovitel, dodavatel:

**AQE advisors, a.s.**

se sídlem/místem podnikání: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno  
IČO: 26954770  
DIČ: CZ26954770  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 4997  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 35-2267200297/0100  
zastoupená: Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, statutárním ředitelem

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, popř. „Dodavatel“)

**Článek 2**  
**Úvodní ustanovení**

- 2.1. Dne 15.7.2019 uzavřely smluvní strany mezi sebou Smlouvu o dílo, na základě níž je Zhotovitel povinen Objednateli vytvořit Koncepti rozvoje školství Statutárního města Pardubice.
- 2.2. S ohledem na okolnosti, které znemožnily pokračování ve vytváření Koncepce rozvoje školství, protože musely být práce po dobu nouzového stavu přerušeny, přistupují smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, jímž bude prodloužen termín předání díla Zhotovitelem Objednateli a termín, na základě něhož vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu druhé části ceny za dílo, a to do 31.10.2020 (dále jen „dodatek“).

### **Článek 3**

#### **Předmět dodatku**

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III, odst. 1 Smlouvy o dílo, který nově zní takto:
- „1. Zhotovitel je povinen dílo provést a jednotlivé výstupy a výsledky činností Zhotovitele uvedené v čl. 1 této smlouvy předat Objednateli **do 31.10.2020**. Na jednáních pracovní skupiny může být jednostranně určena či se Zhotovitelem dohodnuta úprava jednotlivých dílčích termínů plnění, bude-li to nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy a cílů projektu.“
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV odst. 1 poslední řádek Smlouvy o dílo se termín „31.5.2020“ mění na termín „31.10.2020“.

### **Článek 4**

#### **Závěrečné ustanovení**

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku a s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- 4.5. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 4.6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Brně dne .....

V Pardubicích dne .....

.....  
za Zhotovitele  
Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA  
statutární ředitel

.....  
za Objednatele  
Ing. Martin Charvát  
primátor