

HokejPce 2020 s.r.o.

IČ: 465 09 801

Lánovská 1690, 543 01 Vrchlabí

Na vědomí: Mgr. Petr Sedlatý, advokát

V Hradci Králové dne

Věc: žádost o úpravu termínů u vybraných investic sjednaných v Akcionářské dohodě ve znění dodatků, naposledy upravených akceptací dopisu společnosti HokejPce 2020 s.r.o. ze dne 8. 3. 2022

Vážený pane Dědku,

obracím se na Vás z pověření mého klienta Statutárního města Pardubic (dále jen SMP) se žádostí o úpravu termínů sjednaných v Akcionářské dohodě, když z části navazují již na proběhlou komunikaci mezi SMP, HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., HokejPce, a společností Rozvojový fond Pardubice a. s. (RFP) ohledně úpravy termínů investic.

Nejprve si dovoluji zdvořile požádat i ze strany Vaší společnosti o oficiální potvrzení posunutí termínu pro realizaci pakovacího domu s „**Výstavbou sportovního zázemí**“ **do 30. 11. 2024**, jak byl tento termín v návaznosti zejména na změnu umístění venkovní otevřeného kluziště pro sezónu 2022/2023 do blízkosti MFA předjednána a odsouhlasena i Vaším jménem dopisem z 20. 5. 2022 ze strany HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.

Především se na Vás jménem SMP obracím ve věci žádosti o úpravu termínu pro realizaci investice uvedené v čl. 10.1.4 Akcionářské dohody týkající se „**Rekonstrukce restaurace**“ Hattrick **do 30. 8. 2024**, a to mimo jiné z důvodu časování realizace na měsíce květen až srpen, tj. mimo období hokejové sezóny. V současné době je termín realizace stanoven na 29.2.2024 (původně 30. 8. 2023 + dohodnuté prodloužení o 6 měsíců dle vašeho dopisu ze dne 8. 3. 2022).

Mezi SMP a Vaší společností doposud neskončilo a stále probíhá jednání o výstavbě nové Multifunkční haly a uzavření odpovídající Smlouvy o spolupráci, přičemž všichni zúčastnění deklarují zájem v jednáních pokračovat. Ale bez dohody o úpravě termínu pro realizaci Rekonstrukce restaurace by musel RFP začít vynakládat ze svého rozpočtu milionové prostředky na zpracování projektové dokumentace a v tomto směru RFP již nyní žádá mého klienta jako jediného akcionáře o pokyn k obchodnímu vedení, zda tak má učinit.

Je zřejmé, že vynaložení těchto prostředků by v případě dosažení dohody o spolupráci při výstavbě Multifunkční haly bylo marnou investicí. Pokud už k vynaložení těchto prostředků dojde, bude to bohužel věc, která rozhodně neprospěje jednání o Smlouvě o spolupráci a nejspíše bude argumentačně využitelná proti dosažení dohody. Dovoluji si tedy požádat o Vaše stanovisko k navrhovanému prodloužení termínu pro realizaci Rekonstrukce restaurace do 30. 8. 2024.

Prosím o stanovisko co nejdříve, pokud možno do 5. 8. 2022.

S úctou

za Statutární město Pardubice
JUDr. Ervín Perthen, MBA
advokát