

## **FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM**

Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“
Reg.číslo:	SV/001

<b>NOSITEL IPRM:</b> Statutární město Pardubice Se sídlem v: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	<b>Smlouva č.:</b> SV/001/S <b>Oblast podpory:</b> 2.1 Rozvoj regionálních center
--	---

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje):

**1. Změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“**

IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci, a který byl dále upřesněn v předchozím oznámení o změně č. 11.

Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení, která spočívá v přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými roky realizace (z roku 2013 do roku 2014).

**2. Změna v seznamu dílčích projektů IPRM**

IPRM „Přitažlivé město“ v současné době obsahuje dílčí projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě o alokaci, dále upřesněné v oznámení o změně č. 11

Na základě usnesení Řídícího výboru IPRM oznamujeme změnu v seznamu dílčích projektů realizovaných prostřednictvím IPRM. Mezi dílčí projekty IPRM se zařazují projekty:

- III. etapa modernizace Sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I (předkladatel T.J. Sokol Pardubice I, o.s.
- Klastř pro pokročilé materiály Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice)
- Klastř pro pokročilé nanobiotechnologie Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice)

#### Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):

1.

Předkládaná změna finančního a časového harmonogramu IPRM spočívá v převodu finančních prostředků z roku 2013 do roku 2014 a reflektuje zmírnění podmínek pro čerpání alokace k 31. 12. 2013. Reálně vyjadřuje čerpání finančních prostředků v návaznosti na fyzickou realizaci dílčích projektů, jejichž nositelem je statutární město Pardubice. Od posledního oznámení o změně došlo k posunu v přípravě a termínech zahájení dílčích projektů zařazených do IPRM. Tento posun je způsoben prodlužováním přípravy výběrových řízení zejména projektu Revitalizace Tyršových sadů a projektu Pěší zóna - třída Míru s napojením Sladkovského ul. a územních a stavebních řízení u všech dílčích projektů. V současné době se předpokládá, že výše uvedené projekty zahájí čerpání finančních prostředků z IPRM až ve čtvrtém čtvrtletí roku 2013 a jejich realizace bude ukončena v průběhu roku 2014. V souvislosti s tím dochází k přesunu části finanční alokace z roku 2013 na rok 2014. Pro případ nemožnosti realizovat zvolené projekty jsou připravovány alternativní varianty tak, aby bylo zajištěno vyčerpání celkové alokace na IPRM v souladu s podmínkami ROP.

2.

Smlouva o alokaci v současnosti obsahuje ve své aktualizované příloze č. 3 seznam dílčích projektů zařazených v IPRM Řídicím výborem a orgány města (dle dodatku č. 7 ke Smlouvě a oznámení o změně č. 11). Na základě jednání ŘV IPRM byl seznam dílčích projektů IPRM doplněn o projekty:

- III. etapa modernizace Sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I (předkladatel T.J. Sokol Pardubice I, o.s.)
- Klastr pro pokročilé materiály Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice)
- Klastr pro pokročilé nanobiotechnologie Pardubice (předkladatel Univerzita Pardubice)

#### Seznam příložených dokumentů:

Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM

Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“

Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM

Příloha č. 4 – seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM

Datum:	Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : MUDr. Štěpánka Fraňková
Datum doručení na ŘO ROP:	Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis):