



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

Verze:	03	Datum:	14.8.2014/3.2.2015/10.3.2015
Název projektu:	DUKLA SPORTOVNÍ Vytvoření koncepce rozvoje městského sportovního areálu na Dukle		
Identifikační číslo projektu:	ILP1	Priorita projektu:	3
Přínosy:	<ol style="list-style-type: none">1. Rozšíření nabídky sportovišť v Pardubicích (vyřešení stavu nedostatečné infrastruktury pro x sportů)2. Modernizace stávajících sportovišť3. Otevření areálu širší skupině sportovců, mládeži a veřejnosti4. Umožnění pořádat v Pardubicích národní a mezinárodní závody5. Vytvořena nová pracovní místa		
Cíl projektu:	Pro městský sportovní areál na Dukle je do 31. 10. 2015 připravena k vyhlášení architektonická soutěž na zpracování celkového řešení areálu.		
Výstupy projektu:	<ol style="list-style-type: none">1. Akceptována srovnávací analýza sportovišť v ČR2. Akceptován pasport objektů a pozemků v areálu3. Schválena ověřovací a objemová studie a finanční propočet investičních nákladů4. Schváleno vyhlášení architektonické soutěže5. Uspořádány min. 4 participační workshopy pro veřejnost		
Plánované náklady projektu:	Etapa 1: 150.tisíc korun (OMI) - provedeno Etapa 2: 150. tisíc korun (OHA)		
Položka rozpočtu města:	Kapitola OHA průzkumné a projektové práce (ORJ 811, pol. 5166, org. 3353)		
Plánovaný termín zahájení projektu:	19.08.2014	Plánovaný termín dokončení projektu:	31.10.2015
Hlavní milníky:	<p>9. 2. 2015: Etapa 1: Akceptován výstup projektu číslo 1 (RmP vzala na vědomí výstupy etapy číslo 1 projektového týmu Dukla sportovní). Schváleno zadání dopracování ověřovací studie, včetně finančního propočtu investičních nákladů, jako podklad pro vyhlášení architektonické soutěže.</p> <p>31. 5. 2015: Etapa 2: Schválena ověřovací studie a finanční propočet investičních nákladů a připravena k vyhlášení vyzvaná architektonická soutěž nebo otevřená architektonická soutěž na zpracování studie celkového řešení areálu</p> <p>31. 10. 2015: Etapa 3: Proveden výběr autora nejlepšího návrhu architektonické studie a zadání zpracování dokumentace pro územní řízení na celý areál nebo jeho první etapu</p>		
Kritéria úspěšnosti:	<ol style="list-style-type: none">1. Dojde ke shodě na výstupech z participačního procesu (výsledky nebudou ze strany zainteresovaných subjektů zpochybňovány).2. Bude dodržena navržená sekvence etap (v případě neschválení výstupu určité etapy se vrátíme vždy pouze na začátek dané etapy, nikoliv celého procesu).3. Dodržen původní harmonogram.4. Rozpracovaný záměr bude převzat novým politickým vedením města bez výraznějších výhrad.		
Hlavní rizika:	<ol style="list-style-type: none">1. Výstupy projektového týmu nebudou akceptovány politickým vedením města.2. Nedojde ke shodě „sportovní obce“ s výstupy projektového týmu.		
Podmínky pro provoz:	První analýza provozních nákladů bude probíhat souběžně s etapou číslo 3, kdy		



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

	bude zpracována předběžná studie proveditelnosti, do jejichž výstupů budou zapracovány výstupy z vítězného návrhu architektonické soutěže (není možné zpracovat analýzu provozních nákladů, když nevíme – „co“ v areálu bud, „jaké“ objemy stavby budou mít, „jakou“ diváckou kapacitu budou stavby mít, atd..				
Organizace projektu					
Zadavatel projektu:	Vedení města				
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký				
Další členové řídicího výboru:	----				
Manažer projektu:	Miroslav Janovský				
Projektový tým:	<ul style="list-style-type: none">- zástupce odboru rozvoje a strategie- zástupce odboru školství, kultury a sportu- zástupce odboru hlavního architekta- zástupce odboru majetku a investic- zástupce ekonomického odboru- zástupci budoucích uživatelů (atletika, basketbal, házená, gymnastika, úpolové sporty)- zástupce Městského obvodu Pardubice V- zástupce Komise pro architekturu a urbanismus				
Fáze plánování					
Rozsah dokumentace ve fázi plánování včetně zodpovědnosti:	Ověřovací studie a finanční propočet investičních nákladů. (ing. arch. Štěpán Vacík)				
Harmonogram fáze plánování:	31. 5. 2015 Schválena ověřovací studie a finanční propočet investičních nákladů				
Maximální náklady fáze plánování:	150. tisíc (etapa 1) 150. tisíc (etapa 2) XXX (etapa 3) – bude upřesněno na základě výstupů etapy 2	Termín dokončení plánu:	31.10.2015		
Schválení dokumentu					
Manažer projektu:	Miroslav Janovský	Datum:	10.3.2015	Podpis:	
Sponzor projektu:	Jakub Rychtecký	Datum:	10.3.2015	Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:	10.3.2015	Podpis:	
Schválení rozhodovacím orgánem:	Rada města Pardubic	Datum schválení:	DD.MM.RRRR	Podpis:	