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	Identifikační listina projektu



	Verze:
	
	Datum:
	 13. 6. 2019

	Název projektu:
	Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 
fáze – kompletní projektová příprava, výběr dodavatele stavby, příprava zřízení organizace CPD

	Identifikační číslo 

projektu:
	
	Priorita projektu:
	1

	Přínosy:
	· Vybudování CPD jako centra technického a vědeckého vzdělávání a praktického tvoření dětí a mládeže, dospělé populace i seniorů města Pardubic a okolí, centra podpory technického vzdělávání pro pardubické základní školy.

· Založení CPD jako instituce regionálního významu, jejíž prestiž bude výrazně podpořena umístění v moderním objektu v samém centru města, v areálu Automatických mlýnů. 
· Přemístění městské galerie do rekonstruovaných industriálních prostor, přinese GAMPĚ možnost programové rozvoje a příležitost proměnit se v galerii nadregionální působnosti a renomé. 
· Jednou z nových programových aktivit GAMPY v novém objektu bude i centrum pro prezentaci projektů souvisejících s rozvojem města, architekturou a veřejným prostorem Pardubic.


	Cíle projektu:
	Projektová příprava, výběr dodavatele stavby

· Společné územní a stavební povolení s nabytím právní moci na objekt CPD 
a GAMPA v Mlýnech 

· Převzetí prováděcí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, projektu audiovizuální techniky včetně položkového rozpočtu a soupis pomůcek 
a vybavení CPD včetně položkového rozpočtu

· Schválení investičního záměru vycházejícího z projektu pro provedení stavby 
v ZmP
· Výběr dodavatele stavby, podpis smlouvy na realizaci projektu, předání staveniště
· Podání plné žádost o dotaci do výzvy nositele ITI
Provozní model CPD

· Finalizace výukových programů

· Schválení záměru zřídit organizaci CPD v ZmP

	Výstupy projektu:
	Projektová příprava, výběr dodavatele stavby

· Společné územní a stavební povolení s nabytím právní moci 

· Prováděcí projektová dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu

· Projekt audiovizuální techniky včetně položkového rozpočtu

· Plná žádost o dotaci do výzvy nositele ITI
· Smlouva na realizaci stavby

Provozní model CPD

· Výukové programy 

· Soupis pomůcek a vybavení CPD včetně položkového rozpočtu
· Podklady pro založení organizace CPD
· Schválení záměru zřídit organizaci CPD v ZmP

	Plánované náklady projektu:
	Plánované náklady projektu na rok 2019:

· Kompletní projektová dokumentace CPD a GAMPA 
· Koupě DÚR + DSP (3. část platby dle smlouvy)  – 2 420 000,- Kč (včetně DPH)
· DPS, inženýring, spolupráce při výběru dodavatele, autorský dozor – 2 371 600 Kč (včetně DPH)

· projekt audiovizuální techniky
· projekt audiovizuální techniky včetně položkového rozpočtu –  314 600,- Kč (včetně DPH)

Celkem projektová příprava – 5 106 200,- Kč 

rozpočet 2019, kapitola ORS

· Administrace dotací externím administrátorem

· administrace dotací do fáze podání plné projektové žádosti do výzvy nositele ITI – 190 000,- Kč (včetně DPH)
rozpočet 2019, kapitola ORS 


	
	
	Plánovaný termín dokončení projektu:
	2022

	Hlavní milníky:
	08/ 2019 – stavební povolení s nabytím právní moci

08/ 2019 – dokončení DPS
09-10/2019 – schválení investičního záměru v ZmP

10/2019 – zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby

12/2019 - 01/2020 - dokončení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem stavby
12/2019 - 01/ 2020 - podání plné žádosti o dotaci do výzvy nositele 
02/ 2020 – zahájení realizace

09/ 2022 – kolaudace objektu


	Kritéria úspěšnosti:
	· Získání společného územního a stavebního povolení

· Převzetí prováděcí projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu
· Schválení investičního záměru na základě DPS v ZmP

· Podpis smlouvy s dodavatelem stavby, předání staveniště
· Podání plné žádosti o dotaci do výzvy nositele ITI

· Schválení založení organizace CPD

	Hlavní rizika:
	· Neschválení investičního záměru na základě DPS v ZmP 

· Neúspěšné výběrové řízení na dodavatele stavby a nemožnost podat plnou žádost o dotaci do výzvy nositele
· Neschválení záměru založení organizace CPD

	Podmínky pro provoz:
	· Souběžně s pracemi na projektu stavby probíhají jednání a úkony s cílem mít v době otevření CPD založenou a plně funkční organizaci CPD
· Studie proveditelnosti CPD a GAMPA, které byly podkladem pro schválení projektových záměrů v ZmP obsahují mj. propočet nákladů a výnosů. Na základě dalšího postupu při zpracování projektu dojde ke zpřesnění údajů.

	Organizace projektu

	Zadavatel projektu:
	ORS

	Sponzor projektu:
	Jakub Rychtecký, náměstek primátora

	Další členové řídícího 

výboru:
	Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora; Martin Charvát, primátor

	Manažer projektu:
	Manažer koordinace projektů CPD a GAMPA - Karolína Koupalová ORS

Manažer provozního modelu CPD – Gisela Kostelecká

	Projektový tým:
	Koordinace projektu CPD + GAMPA
· Jan Chvojka (ORS) – kontrola projektové dokumentace a položkového rozpočtu za MmP

· Vít Vojta (ORS) - kontrola projektové dokumentace a položkového rozpočtu za MmP

· OMI – kontrola projektové dokumentace za MmP z pohledu investora stavby

· Nikola Jiráková, ORS – koordinace administrace dotací za MmP
· Kateřina Rašková, ORS – koordinace administrace dotací za MmP

· Karolína Vopršalová, ORS – zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby
· Aleš Uchytil, KT – kontrola smluv s dodavatelem stavby
· Aleš Reiský, OHA – zajištěn studií ploch navazujících na areál Mlýnů, koordinace studie s projektem CPD a GAMPA
· Renata Hochmanová, EO – konzultace financování projektu
Externí členové projektového týmu:

· Jan Šépka – odpovědná osoba generálního projektanta stavby

· Klára Štefančová – zástupce externího administrátora dotací RRAPK
Centrální polytechnické dílny
· Olga Havlíková, OŠKS – koordinace založení organizace CPD za MmP
· Lukáš Dvořák, OŠKS – ekonomika organizace CPD

· Natálie Morávková, OŠKS – ekonomika orgaCPD
· Věra Netolická – KT usek interního auditu
· Zuzana Lukáčová – právní podpora při založení organizace CPD
Galerie města Pardubic
· Šárka Zahálková, COK-GAMPA – koordinace požadavků na vybavení a provoz GAMPA se stavebním projektem
· Zdeněk Závodný, COK - koordinace požadavků na vybavení a provoz GAMPA se stavebním projektem
· Martin Karas, OŠKS - koordinace požadavků na vybavení a provoz GAMPA se stavebním projektem za MmP


	Fáze plánování

	Rozsah dokumentace 
ve fázi plánování včetně zodpovědností:
	DÚR + DSP, DPS, projekt audiovizuální techniky – ORS

	Harmonogram fáze plánování:
	08/ 2019 – stavební povolení s nabytím právní moci

08/ 2019 – dokončení DPS

	Maximální náklady fáze plánování:
	5 296 200 ,- Kč
	Termín dokončení plánu:
	08/ 2020

	Schválení dokumentu

	Manažer projektu:
	Karolína Koupalová
Gisela Kostelecká
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Sponzor projektu:
	Jakub Rychtecký
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Vedoucí ORS:
	Miroslav Čada
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Správce portfolia projektů:
	Petra Harišová
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Schválení rozhod. orgánem:
	Rada města Pardubic
	Datum schválení:
	
	Podpis:
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