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Verze: 01 Datum:  10. 10. 2016 
Název projektu: Centrální polytechnické dílny - varianta Mlýny 
Identifikační číslo  
projektu:  

Priorita 
projektu: 

1 

Přínosy: 

 
- Prověření možnosti umístění Centrálních polytechnických dílen v objektu 

„Mlýnů“ 
- Zpracování odborného propočtu investičních nákladů 
- Úprava dokumentu „Návrh na strukturu, vybavení a provoz Centrálních 

polytechnických dílen v Pardubicích“ 
- Vytvoření provozního modelu 
- Propočet provozních nákladů 
- Propočet provozních výnosů 
- Prověření zapojení možných partnerů (kraj, obce, firmy, VŠ a další) do 

projektu 
 

Cíl projektu: 

 
Do 30. 04. 2017 budou schváleny výstupy projektu, zejména závěry ověřovací 
objemové studie, provozní model včetně propočtu provozních nákladů 
 
Projekt potvrdí, nebo vyloučí možnost umístění Centrálních polytechnických 
dílen do objektu „Mlýnů“, a to jak z prostorového, tak stavebně-technického 
hlediska. Vzhledem k tomu, že dojde k výpočtu plochy, které by CPD v objektu 
„Mlýnů“ zabraly, bude možné jednat s majiteli Mlýnů o podmínkách budoucího 
pronájmu části objektu pro CPD. 
 

Výstupy projektu: 

 
1. Schválena ověřovací (variantní) objemové studie  
2. Schválen propočet investičních nákladů 
3. Schválen návrh provozního modelu 
4. Schválen aktualizovaný dokument „Návrh na strukturu, vybavení a 

provoz Centrálních polytechnických dílen v Pardubicích“ na základě 
jednotlivých dílčích výstupů tohoto projektu 

5. Propočet provozních nákladů (energie apod.) 
6. Propočet nákladů na lidské zdroje v provozní fázi 
7. Propočet a struktura příjmů v provozní fázi 
8. Na základě získaných podkladů dohoda mezi městem a majiteli mlýnů na: 

a) jaké prostory z variantního řešení město obsadí 
b) kolik metrů čtverečních 
c) návrh dohody ceny za metr čtvereční 
d) době, na kterou by měla být uzavřena smlouva o pronájmu 

9. Seznam možných partnerů projektu včetně rozsahu spolupráce 
10. ZmP pověřilo vedoucího ORS jednáním o uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí s majiteli „Mlýnů“ na umístění CPD v objektu  
 

Plánované náklady 
projektu: 

280 000 Kč 
  

Položka rozpočtu města: 

 
200 000 Kč (rozpočet OHA - ověřovací variantní objemová studie umístění 
polytechnických dílen v mlýnech – org. 3353 – průzkumné a projektové práce - 
pokryto) 
80 000 Kč (položka – Projektové týmy DPP - pokryto) 
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Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

18. 10. 2016 Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

30. 04. 2017 

Hlavní milníky: 

 
1. 20. 10. 2016 výběr projektanta na zpracování ověřovací (variantní) 

objemové studie 
2. 30. 04. 2017 Schválení výstupů projektu RmP, ZmP 

 

Kritéria úspěšnosti: 
 

1. RmP, ZmP schválí umístění CPD v objektu „Mlýnů“ 
 

Hlavní rizika: 

 
Nenalezení shody s majiteli „Mlýnů“ vzhledem k výstupům projektu. 
Technické parametry objektu neumožní umístění CPD. 
Nenalezení akceptovatelného provozního modelu z pohledu města. 
 

Podmínky pro provoz: 

 
V případě tohoto projektu bude jedním z výstupů zpracování propočtu 
provozních nákladů. Teprve na základě tohoto propočtu bude možné v dalších 
fázích přípravy projektu stanovit odpovídající limity na provozní náklady. 
 

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: ORS 

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Další členové řídícího  
výboru: 

Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora; Martin Charvát, primátor 

Manažer projektu: Miroslav Čada, vedoucí ORS 

Projektový tým: 

 
Miroslav Čada, vedoucí ORS; Daniela Pecková, zpracovatel Návrhu na strukturu, 
vybavení a provoz CPD v Pardubicích; Karolína Koupalová, OHA; Štěpán Vacík, 
OHA; Lukáš Smetana, majitel „Mlýnů“; Libor Gruber, OMI; Jana Harvánková, 
OŠKS; Renata Hochmanová, EO; Nikola Jiráková, ORS; Petra Harišová, ORS 
 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Miroslav Čada Datum: 11. 10. 2016 Podpis:  

Sponzor projektu: Jakub Rychtecký Datum: 11. 10. 2016 Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum: 11. 10. 2016 Podpis:  

Správce portfolia 
projektů: 

Petra Harišová Datum: 11. 10. 2016 Podpis:  

Schválení rozhod. 
orgánem: 

RmP 
Datum 
schválení: 

17. 10. 2016 Podpis:  

 


