



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Základní údaje o projektu jako celku

Číslo záměru	
Název:	Bezpečné přechody
Téma projektu:	<p>Předmětem projektu je příprava a realizace opatření pro bezpečné a bezbariérové přecházení pozemních komunikací.</p> <p>Příprava bude zahrnovat koncepční uchopení sítě pozemních komunikací a dotčených komunikací tak, aby realizovaná opatření byla v souladu celkovým pojetím dotčené komunikace ve střednědobém horizontu (míra zklidnění dopravy, opatření pro veřejnou a cyklistickou dopravu atd.).</p> <p>Budou uplatněna stavební i nestavební opatření.</p> <p>[Na území místních částí Rosice nad Labem, Trnová (tj. část městské obvodu Pardubice VII), Polabiny, Cihelna, Stavařov (tj. část městské obvodu Pardubice II) budou výstupy předprojektové přípravy využity v rámci projektového záměru Právý břeh – komplexní řešení bezpečnosti dopravy.]</p>
Cíl projektu:	<p>Cílem projektu je zlepšit podmínky pro pěší dopravu, vytvořit podmínky pro bezpečné a bezbariérové překonání vozovky na vytipovaných místech.</p> <p>A to adekvátně významu a dalším požadavkům na dotčenou komunikaci.</p>
Termín dokončení:	2020 (průběžná stavební realizace 2018 až 2020)
Zdroje financování:	ITI + kofinancování z vlastních zdrojů
Sponzor projektu:	Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora
Zadavatel projektu:	Karolina Koupalová, pověřena řízením odboru hlavního architekta
Manažer projektu:	Ing. Jiří Kulič, externí spolupracovník ORS
Další informace:	<p>Pro realizaci projektu je nezbytné pořízení Koncepce komunikační sítě (KoKoS).</p> <p>KoKoS:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rozdělí pozemní komunikace ve městě do kategorií (sběrné, obslužné ad.)2. Stanoví rozsahy a režimy navržených zklidněných zón3. Stanoví kýžené parametry řešení jednotlivých komunikací (v souladu s jejich kategorií a dalšími specifiky), například z hlediska řešení zastávek MHD, křižovatek, přechodů pro chodce/míst pro přecházení, opatření pro cyklisty atd.4. Bude pořízen za účasti OD MMP, DPMP, MO, DI PČR ad. <p>(Vzhledem k dalším projektům a běžné praxi při přípravě dlíčních úprav je žádoucí pořídit koncepci pro celé území města.)</p>

Zadání pro předprojektovou přípravu

Termín dokončení:	01/2017	Náklady:	0,2 mil. Kč
Výstupy:	<p>Předprojektová příprava bude zahrnovat:</p> <ul style="list-style-type: none">• sběr podnětů• rešerši připravovaných akcí (zpracované dokumentace)• zapojení starostů, škol a dalších významných hráčů v území• zapojení aktérů z hlediska MHD (DPMP), cyklistické dopravy (OHA) a bezpečnosti dopravy (DI PČR)• zadání pro jednotlivé projektové dokumentace na základě prolnutí sesbíraných podnětů („co je třeba řešit“) a koncepce KoKoS („jak to řešit“)		



PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

Vazba na strategii a rozpočet

Vazba na cíle SP:	2.4, 2.5	Synergie:	1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 4.2
Indikátory:	Makro 7; Makro 6; 19; 20; 21; 13		

Stanovisko vedoucího ORS

Souhlasím, je v souladu se SP.

Stanovisko správce portfolia projektů

Souhlasím.

Stanovisko vedoucího OE

Výsledek projednání RmP:

Záměr je schválen / zamítnut.

Schválení dokumentu

Zadavatel:	Helena Dvořáčková	Datum:		Podpis:	
Vedoucí OE:	Václav Brož	Datum:		Podpis:	
Vedoucí ORS:	Miroslav Čada	Datum:		Podpis:	
Správce portfolia projektů:	Petra Harišová	Datum:		Podpis:	
Rada SMP:		Datum:		Podpis:	