PROJEKTOVY ZAMER

Zakladni udaje o projektu jako celku

Cislo zaméru

Nazev: Cyklopropojen{ Severovychodniho obchvatu a Labské stezky

Predmétem projektu je pifprava a realizace cyklistické propojeni planované stezky
podél SV obchvatu se stavajici stezkou po pravém biehu Labe.

Planovana stezka podél SV obchvatu piekonava Labe spole¢nym mostem

s obchvatem. Je tfeba dofesit propojeni se stavajici stezkou po pravém biehu Labe,
Téma projektu: ktera je v misté¢ kifzen{ semknuta Labem a slepym ramenem, a nenf tak mozné ji
propojit ptimo se stezkou na planovaném mosté.

Realizaci projektu se zlepsi prostupnost tzemi pro pési a cyklisty, a tim se zvysi
konkurenceschopnost bezmotorové dopravy (na relaci sméfujicich pies toto tzemi) i
atraktivita tohoto uzemi pro rekreaci.

Cilem projektu je vybudovani komunikace pro cyklisty (cyklostezky), propojujici

Ll projelans planované stezky podél SV obchvatu se stavajici stezkou po pravém biehu Labe.

Termin dokondéent: 2023

Zdroje financovani:

Sponzor projektu: Helena Dvofackova, naméstkyné primatora
Zadavatel projektu: Miroslav Cada, vedouci odboru rozvoje a strategie
Manazer projektu: Jifi Kuli¢, externi spolupracovnik ORS

Ptiprava cyklostezky podél severovychodniho obchvatu mésta je feSena samostatnym
tkolem OMI a je koordinovana s piipravou samotného SV obchvatu RSD:
cyklostezka ma (stejné jako obchvat) platné dzemn{ rozhodnuti a bude na ni
zpracovava DSP, a to v soub¢hu a koordinované s piipravou obchvatu.

Dalsi informace:

Zadani pro pfedprojektovou pfipravu
Termin dokonéent: 11/2016 ' Niklady: | 0,2 mil. K¢

Vyhledavaci studie na feseni propojent:

Vs *  vcetné feseni majetkopravnich vztaha
' *  varianta obejitf slepého ramene

»  varianta pfekonani slepého ramene — feseni projednat s Povodim
Vazba na strategii a rozpocet
Vazba na cile SP: 24,25  Synergie: | 1.3, 1.4, 1.5,2.2, 2.5, 4.2

l

Indikatory: Makro 7; Makro 6; 13; 21;
Stanovisko vedouciho ORS

T —

Cilem projektu je vybudovani komunikace pro cyklisty (cyklostezky), propojujici planované stezky podél SV
obchvatu se stavajici stezkou po pravém bfehu Labe. Je zde nutna koordinace a variabilita mozné budouc trasy.

Stanovisko spravce portfolia projektt

Stanovisko vedouciho OE

Vysledek projednani RmP:

Zameér je schvdlen/ zamitnut.

Schvaleni dokumentu

Helena Dvofackova .
Zadavatel: Dartum: Podpis:
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