IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

1. ‘ Datum: |

Nazev projektu:

Priprava revitalizace bytovych domt Husova 1116-1119

Identifikac¢ni ¢islo Priorita

projektu: projektu:
Hlavnim cilem projektu: Vypracovani vech potiebnych stupnt PD a piiprava
domu pro realizaci revitalizace bytovych domut v Husové ulici 1116-1119.
Prinosy revitalizace bytovych domu:

- snizen{ energetické narocnosti budov,

- zvySeni nabidky typt bytd v jednotlivych domech,

- Uprava vnitrobloku a prostranstvi pfed a za domy — zlepseni okolniho
prostfedi domu,

. - vybudovani prichodu domem s ¢. p. 1117-1119 na pozemky za bytovymi
ISSeITeRy7 domy — souvisi s vizi rozvoje $irstho uzemi za bytovymi domy,

- zlepseni image celé lokality a povésti bytovych domu ve vaimani obcant
Pardubic,

- vyuziti volnych kapacit bytl pro startovaci, socialni, finanéné dostupné,
ale také komercni bydleni na zaklad¢ specifického a odpovédného
pfidélovani byt novym najemnikiim v jednotlivych vchodech a tim
docileni skladby obyvatel v lokalite, ktera bude odpovidat zadoucimu
vyvazenému socialnimu mixu,

Cilem projektu je pfiprava domi na celkovou revitalizaci, ktera povede ke
zvySeni standardu bydleni zahrnujici dosaZeni energetickych uspor v domé
pomoci zmény zptisobu vytapéni bytt, a zlepSeni tepelné — technickych
parametra stavebnich konstrukci bytového domu, opravy byta, apravy
. . vnitrobloku, vyfeseni ucelného vyuZiti spolecnych prostor domu pro

Cil projektu: - . . R . ,
najemniky, a tedy celkového zatraktivnéni bydleni v bytovych domech.
Soucasti pfipravy bude také provéfeni vSech mozZnosti externich zdrojt
financovani pfipadné revitalizace bytovych dom1.
Celkova revitalizace je planovana s ohledem na kontext budouciho rozvoje
§ir§iho izemi zahrnujici méstské pozemky za bytovymi domy.

1. Dokumentace pro stavebni povoleni
N 2. Dokumentace pro provadéni stavby a vybér zhotovitele

3. Zhodnoceni dota¢nich moznosti
4. Stavebni povoleni

Planované naklady
projektu:

7 mil. K¢ véetné DPH

Polozka rozpoc¢tu mésta:

OMLI, ORS — polozka rozpoctu 2020

Planovany
termin zahajeni projektu:

1.11. 2019 Plinovany termin | 59 15 590
dokonceni projektu:

Hlavni milniky:

Schvalen{ finan¢nich prostfedkd na realizaci PD v ramci usneseni X. zmény
rozpoctu v Radé mésta Pardubic 21. 10. 2019 a Zastupitelstvu mésta Pardubic -
24.10. 2019.

Vypracovan{ zadavacich podminek pro vybér zhotovitele PD.

Uzavfeni smlouvy se zhotovitelem PD v planovaném terminu.

Odevzdani PD v planovaném terminu.

Vystéhovani potfebné ¢asti domacnosti bytového domu.

1/2




IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Bude zpracovana PD ve vSech potfebnych stupnich a bude vydano stavebni
povoleni. Dile budou informovani obyvatelé domt o chystaném zaméru a dojde
L ) k vystéhovani potfebného poc¢tu domacnosti tak, aby mohla byt dokoncena
Kritéria dspésnosti: » T . . . Lo
piiprava samotné realizace revitalizace bytovych domu. Budou projednany a
zjistény piipadné externi zdroje financovani potiebné pro realiza¢ni fazi celkové

revitalizace bytovych domi.

o Nebude dodrzen planovany finanéni raimec.
Hlavni rizika: . , .
Nebudou dodrzeny terminy harmonogramu projektu.

Podminky pro provoz:

Organizace projektu

Zadavatel projektu: Ing. Miroslav Cada

Sponzor projektu: Mgr. Jakub Rychtecky
Ing. Martin Charvat

Ing. Helena Dvofackova
Ing. Petr Kva$

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Manazer projektu: Branislav Stefanca
OMI - 2x
OSV — 1x
ORS - 2x
OHA - 2x
EO - 1x
OD - 1x
Rozsah dokumentace
ve fazi planovani vcetné

Projektovy tym:

zodpovédnosti:
DSP - 6/2020
Harmonogram faze DPS —09/2020
planovani: Stavebni povoleni — 10/2020
Zadavaci podminky pro zhotovitele
Maximalni niklady faze |, .y« Termin dokonéeni plann: | 31. 12. 2020
planovani:

Schvaleni dokumentu

Manazer projektu: | Branislav Stefanca Datum: Podpis:
Sponzor projektu: | Jakub Rychtecky Datum: Podpis:
Vedouci ORS: Miroslay Cada Datum: Podpis:
Schvileni
; . . Datum i
rozhodovacim Rada mésta Pardubic L, Podpis:
B schvileni:

orgdnem:
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