
  
 

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory: 2.1. Rozvoj regionálních center 

Registrační číslo IPRM: SV/001/S 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 
„PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

387 280 216,-- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 27. 4. 2009 

Datum ukončení realizace IPRM: 30. 6. 2015  
včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy: 03 

Monitorované období: Začátek 01/01/2011 Konec 31/12/2011 

Datum předložení zprávy: 31/03/2012 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 00274046 

Název: Statutární město Pardubice 

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Statutární zástupce: 
(jméno a příjmení, funkce) 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: 
Ing. Aleš Berka, manažer IPRM, Magistrát města 
Pardubic 

Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a 
rozvojová, a.s. 

Telefonní číslo/mobil/Fax: Ing. Berka: +420 466 859 523, Ing. Holý: +420 464 625 951 

E-mail: Ales.Berka@mmp.cz                michal.holy@prr.cz  
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mailto:michal.holy@prr.cz


  
 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na 
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejích dodatků. 
Smlouva byla podepsána 27. 4. 2009. V průběhu tohoto monitorovacího období byly 
uzavřeny dva dodatky této smlouvy: v dubnu 2011 dodatek č. 3, vypracovaný na základě 
oznámení o změně č. 5 a 6 z prosince 2010, a v říjnu 2011 dodatek č. 4, vypracovaný na 
základě oznámení o změně č. 7. Dodatky do smlouvy zapracovávají aktuální přehled dílčích 
projektů a upravený finanční plán a harmonogram.  

IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které jsou podávány 
do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických 
operačních programů.  

V průběhu monitorovaného období se celkem 9 krát (ve dnech 6. 1. 2011, 13. 1. 2011, 16. 3. 
2011, 28. 3. 2011, 4. 5. 2011, 13. 6. 2011, 16. 8. 2011, 5. 9. 2011 a 14. 10. 2011) sešel Řídící 
výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální stav IPRM, finanční plán a harmonogram, 
dílčí projekty a jejich změny. 

Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s realizátory dílčích projektů, na nichž 
jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny případné nesrovnalosti.  

V první polovině roku 2011 předkladatel projektu FK Junior Pardubice odstoupil od realizace 
svého záměru „Fotbalové hřiště – Vinice“ a projekt byl tudíž vyřazen ze seznamu dílčích 
projektů IPRM. Z důvodu uvolnění prostředků bylo vyhlášeno 5. kolo veřejné výzvy pro 
předkládání projektových záměrů na dílčí projekty v rámci 1. a 2. prioritní oblasti IPRM 
„Přitažlivé město“. 5. kolo veřejné výzvy bylo vyhlášeno na období od 18. 8. 2011 do k 31. 8. 
2011. Celkem bylo v rámci 5. kola veřejné výzvy předloženo 9 projektových záměrů, z toho 2 
projekty předložilo Statututární město Pardubice, ostatní projekty byly předloženy externími 
subjekty. Požadavkům a zaměření IPRM vyhovělo 5 projektů a tyto níže uvedené záměry 
byly zařazeny na indikativní seznam projektů IPRM „Přitažlivé město“:  

v opatření:  1.1. IPRM – Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města  

• Revitalizace veřejného prostranství - ul. U Stadionu a přilehlé okolí 
• Revitalizace veřejného prostranství - náměstí Republiky a přilehlé okolí  

 
v opatření:  1.2. IPRM - Zkvalitnění nabídky možnosti trávení volného času: 

• Rekonstrukce haly sálových sportů TJ Tesla ( TJ Tesla Pardubice, o.s.) 
• Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia ( TJ Synthesia Pardubice) 
• Centrum volného času Pardubice  (SK Modrá Hvězda Pardubice, o.s.)      

 

V průběhu monitorovaného období byly do IPRM průběžně zařazovány dílčí projekty, jejichž 
nositelem je Univerzita Pardubice a budou realizovány v rámci tématických operačních 
programů. V průběhu roku 2011 bylo do IPRM zařazeno celkem 25 nových projektů a u 
jednoho projektu došlo ke změně názvu a obsahu. Z celkového počtu 72 projektů, které má 
Univerzita Pardubice aktuálně v IPRM zařazeny, byl dokončen jeden projekt, 19 projektů je ve 
fázi realizace, 5 projektů je ve fázi hodnocení, 6 projektů bylo přijato, ale nezačala jejich 
realizace,10 projektů dosud nebylo podáno a 31 projektů nebylo přijato. 

 



  
 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

V hodnoceném monitorovacím období byla dokončena realizace 3 projektů 
spolufinancovaných z ROP. Jedná se o projekty Integrační centrum sociálních aktivit 
v Pardubicích, realizátora České abilympijské asociace o.s a Sportovní areál Dašická, jehož 
předkladatelem a realizátorem je Pardubický kraj. V průběhu roku 2011 byl dále kompletně 
zrealizován projekt II. Etapa Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I, který 
byl zařazen na seznam dílčích projektů IPRM v rámci 4. kola veřejné výzvy. 

Projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož realizátorem je Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice, je ve fázi realizace. Projekt probíhá v souladu 
s finančním a časovým harmonogramem a jeho ukončení je plánováno v průběhu dalšího 
monitorovacího období.  

Ke konci hodnoceného období měla být dle původních předpokladů zahájena realizace 
projektu Revitalizace Tyršových sadů. Komplikace při přípravě projektu však jeho zahájení 
odsunuly až na rok 2012.  
 
Na tento vývoj reaguje i poslední oznámení o změně, které aktualizuje finanční a časový 
harmonogram, a které bylo předloženo v lednu 2012. Čerpání prostředků z ROP SV 
doposud probíhá v souladu s pravidly a i přes odchylky a některé dílčí problémy lze 
konstatovat, že IPRM směřuje ke svému naplnění.  
 
Další dílčí projekty, které hodlá do IPRM předložit Město Pardubice, jsou intenzivně 
připravovány k podání žádosti o dotaci. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na 
úrovni řídící struktury IPRM, rovněž konzultovány s řídícím orgánem a podstatné změny 
jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím oznámení o změnách. 

 

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:   01/01/2012  do:  31/12/2012   

Popis dalších aktivit IPRM: 

V následujícím monitorovacím období bude pokračovat realizace dílčího projektu Skautské 
centrum Vinice v Pardubicích. Další projekty zařazené do IPRM by měly být v průběhu roku 
2012 zahájeny. Předpokládá se zahájení projektů Revitalizace Tyršových sadů a 
Revitalizace parku Na Špici a díky urychlení přípravy i realizace projektu Multifunkční 
sportoviště u Univerzity Pardubice. V návaznosti na časový harmonogram realizovaných 
dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM. Nadále pokračuje 
příprava dalších dílčích projektů z indikativního seznamu, tak aby byla pokryta všechna 
opatření IPRM. Řídící výbor ve spolupráci s vedením města bude vybírat další dílčí projekty, 
které naplňují požadované synergické efekty a respektují veřejný zájem. 

 



  
 

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. Vzhledem k dosavadnímu 
postupu realizace IPRM však existuje riziko zpoždění přípravy dílčích projektů, které by 
mohlo mít negativní dopad na časový harmonogram realizace IPRM. Toto riziko je spojeno 
zejména s procesy zajišťování potřebných povolení a zadáváním veřejných zakázek. Město, 
jakožto nositel IPRM, si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho minimalizaci. 

Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho 
cílů. 

Popis opatření na odstranění těchto problémů: 

K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo mimo jiné následující opatření: nastavení a 
sledování podrobného harmonogramu přípravy dílčích projektů; úzká koordinace projektové 
přípravy s manažerem IPRM; příprava reálných alternativních scénářů pro případ 
nemožnosti již vybrané dílčí projekty realizovat (alternativní projekty). 
 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne NE 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

 

Stav řešení nepodstatné změny: 

 

 
 
9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

Změna č. 7 z května 2011, jejímž obsahem bylo: 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 

- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM  

Stav řešení podstatné změny: 
Změna č. 7 – schválena. Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 4 Smlouvy o alokaci. 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 6. 4. 2011 
(dodatek č. 3) 

3. 10. 2011 
(dodatek č. 4) 



  
 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

ANO  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 13. 4. 2011  
(dodatek č. 3) 

7. 10. 2011 
(dodatek č. 4) 

 
10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství 

dle 
Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Poznámka 

Počet 
podpořených 
projektů na 
rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) 
krajských měst 
celkem 

počet 8 3 4   

Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 16,05 0,55 1,63   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů ve 
městech celkem 

m2 28 629 136 372   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů pro 
sociální služby 
a zdravotní péči 

m2 1 690 1671 1671   

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v rámci projektu 
na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 5 3 3   

Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

m2 69 200 0 0   

Počet 
opravených 
kulturně-
historických a 
technických 
památek 

počet 1 0 0   



  
 

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 2 0 0   

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 4 2 2   

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Ve sledovaném období byly dokončeny tři projekty: II.etapa Modernizace sportovního areálu TJ. 
Sokol Pardubice I, Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích a Sportovní areál Dašická. 
Hodnoty monitorovacích indikátorů za tyto projekty byly zaneseny do souhrnného přehledu za celé 
IPRM. Míra naplněnosti indikátorů odpovídá rozsahu čerpání alokovaných finančních prostředků z 
ERDF a bude se měnit v závislosti na dokončení realizace jednotlivých dílčích projektů. 

V návaznosti na upřesňující výklad indikátoru 65 11 00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem, který se zcela liší od původního výkladu, předpokládáme předložení 
změny IPRM spočívající ve snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru ve vztahu k realizovaným 
dílčím projektům. 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 

Monitorovací zprávy dílčích projektů, sestavy ÚRR 

 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez 
rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, 
vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod. 

Udržitelný rozvoj: 

Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektující ochranu životního prostředí a 
zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.  

 
 
12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídící 
struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou: 

- účasti v Řídícím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery: 

  Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem – vícehejtmanem Pardubického kraje 

   a místopředsedou RR SV 

  Koalice nevládek Pardubicka, o.s. zastoupená Mgr. Miluší Horskou 

  Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou 



  
 

- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností 

- zapojení do výběru dílčích projektů 

- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním       
stavu dílčích projektů a celkovém IPRM 

- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic) 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za 
monitorované období:  

 67 550 918,0  

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 
V návaznosti na stav realizace schválených dílčích projektů byly předloženy změny 
finančního a časového harmonogramu IPRM. V roce 2011 byly v rámci dílčích projektů ROP 
podány žádosti o platbu v celkové výši  67 550 918,- Kč. Tato částka je v souladu 
s finančním a časovým harmonogramem obsaženým v posledním oznámení o změně č. 7 
z ledna 2012. 

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů 
za monitorované období: 

 57 902 129,0 

Rozdíl v souhrnné výši podaných a proplacených žádostí o platbu vyplývá ze skutečnosti, 
že několik žádostí o platbu u dílčích projektů bylo podáno v závěru roku 2011 a tyto 
prostředky proto budou proplaceny až v následujícím období. Naopak byly v roce 2011 
proplaceny některé žádosti předložené na konci roku 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 xx prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* MUDr. Štěpánka Fraňková 

Funkce v organizaci: primátorka města 

Místo a datum: Pardubice, dne 31. 3. 2012 

Podpis a razítko 
 
 

 
 
                      

Poznámky 

 
*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako 
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí 
ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.  

 

 
 

 

 

 



  
 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 
 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše) 

Ne 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů 
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.) 

Ne 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

Ne 

 

 

 


