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	Identifikační listina projektu



	Verze:
	1
	Datum:
	 18. 5. 2015

	Název projektu:
	Koncepce dostupného bydlení v Pardubicích

	Identifikační číslo 

projektu:
	
	Priorita projektu:
	

	Přínosy:
	Hlavním přínosem projektu Koncepce dostupného bydlení bude zpracování komplexního materiálu, který se bude věnovat otázkám dostupného bydlení v Pardubicích. Jeho součástí budou návrhy konkrétních opatření vedoucích ke zlepšení životní situace spojené s bydlením u nejohroženějších skupin obyvatel v Pardubicích vycházejících z jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování.  

	Cíl projektu:
	Cílem projektu je zpracovat Koncepci dostupného bydlení, která bude komplexním materiálem obsahujícím analytickou část zahrnující popis přidělování a počty bytů poskytovaných podle směrnice č. 22/2012, analýzu potřebnosti po městských bytech z jednotlivých cílových skupin komunitního plánování a zhodnocení bytového fondu včetně nákladů na jeho opravy. Dokument bude dále obsahovat strategickou část, ve které budou na základě výsledků z analýzy potřebnosti navrženy konkrétní kroky vedoucí k zefektivnění systému přidělování dostupných bytů. Současně v této části budou zapracovány návrhy strategických opatření s ohledem na možnosti čerpání dotačních titulů.   

	Výstupy projektu:
	Koncepce dostupného bydlení

	Plánované náklady projektu:
	Max. 200 000,- Kč (jedná se o částku za analýzu na dva projekty – Startovací bydlení pro mladé, Dostupné bydlení)

	Položka rozpočtu města:
	kryto v rámci kapitoly ORS

	Plánovaný 

termín zahájení projektu:
	25. 5. 2015
	Plánovaný termín dokončení projektu:
	30. 10. 2015

	Hlavní milníky:
	· do 15. 09. 2015 - zpracování statistických dat (příp. dotazníků) a jejich vyhodnocení a zpracování analytické části dokumentu

· do 15. 10. 2015 - zpracování strategické části dokumentu

· do 30. 10. 2015 – dokončení zpracování koncepce

	Kritéria úspěšnosti:
	Koncepce dostupného bydlení bude schválena Zastupitelstvem města Pardubic.

	Hlavní rizika:
	· Nepodaří se zjistit vypovídajícím způsobem reálná potřebnost dostupného bydlení.
· Správné zadání dotazníkového šetření, komu a jak budou dotazníky distribuovány a dostatečný počet vrácených vyplněných dotazníků.

· Chybějící legislativa k dostupnému bydlení.

· Současná právní úprava není pružná a neumožňuje okamžité vystěhování v případě neplnění povinností nájemce (nehrazení nájemného, výtržnictví…). Z tohoto vyplývá  riziko zvýšení počtu pohledávek pro město, což má negativní vliv na rozpočet města.

· Současní spolehliví dlouholetí nájemci budou byty opouštět z důvodů problematického společného soužití s nepřizpůsobivými občany. Zvyšování nákladů na opravy bytů po dlužnících.

· Návrhy opatření ve strategické části koncepce nebudou akceptovány a v praxi realizovány. 

· Nevyužijí se možnosti čerpání dotačních titulů na případné opravy či rozšíření fondu pro dostupné bydlení. 

	Podmínky pro provoz:
	

	Organizace projektu

	Zadavatel projektu:
	Iva Bartošová

	Sponzor projektu:
	Jakub Rychtecký

	Další členové řídícího 

výboru:
	Miroslav Čada

	Manažer projektu:
	Branislav Štefanča

	Projektový tým:
	Odbor sociálních věcí - Iva Bartošová

Odbor majetku a investic - Ivana Srbová

Útvar interního auditu - Věra Netolická

Odbor ekonomický – Renata Hochmannová

Právní oddělení – Marie Vávrová

Komise pro rodinu - Drahomíra Peřinová, Jaroslav Žítek
Komise pro bytové a nebytové prostory - Zdeněk Vašák

Sociální služby města Pardubic – Petr Krejčí, Eva Holečková
Česká abilympijská asociace - Ivana Dolečková 
Komise pro sociální a zdravotní věci - Zdeněk Linhart 

starosta MO I. - Jaroslav Menšík

Úřad práce Pardubice – Eva Holubová



	Fáze plánování

	Rozsah dokumentace 
ve fázi plánování včetně zodpovědností:
	

	Harmonogram fáze plánování:
	

	Maximální náklady fáze plánování:
	
	Termín dokončení plánu:
	

	Schválení dokumentu

	Manažer projektu:
	Branislav Štefanča
	Datum:
	18. 05. 2015
	Podpis:
	

	Sponzor projektu:
	Jakub Rychtecký
	Datum:
	18. 05. 2015
	Podpis:
	

	Vedoucí ORS:
	Miroslav Čada
	Datum:
	18. 05. 2015
	Podpis:
	

	Schválení rozhodovacím orgánem:
	RmP
	Datum schválení:
	25. 05. 2015
	Podpis:
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