IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

1 | Daum: [ 255.2015

Nazev projektu:

Multimoddini uzel verejné dopravy v Pardubicich-termindl B

Identifikac¢ni ¢islo Priorita
projektu: projektu:
- Investice do kvalitnéni vereiného prostoru s fungujici verejnou dopravou, multimodaini dopravni
finosy: , L
Y uzel a navaznost na realizaci 1.etapy
. . Vybudovdni vefejného prostoru s fungujicim prestupistém pro verejnou dopravu regiondini a
Cil projektu: I . . .
ddlkové dopravy BUS' v navazgnosti na 1.etapu-termindin B
Rekonstrukee p prostorn_jakoto termindlu regiondlnich a dalkovich BUS s vazbon na
Seleznicni dopravu a budovany termindl MHD v rdmei 1.etapy realizace projekts.
Soucdsti projektu json:
’ ) o termingl BUS, zabrnujici vistupni, ndstupni a odstavnd stani
Vystupy projektu:

®  informailni systém pro cestujic

®  Irolgjova driha v nebytném rogsabu
o Jiprayy prileblich komunikaci (zemeéna napojnych krigovatek) v nezbytném rozsabu
o ipravy stavagiciho bytového dommn

Planované naklady 60 mil K&

projektu:

Polozka rozpoc¢tu mésta:

Priprava a navrh stavby —kapitola OHA; dals? stupné PD — OMI 2016; realizace OMI
2017-2018

Planovany
termin zahéjeni projektu:

1.7.2015 Planovany termin | 55 7 547
dokonceni projektu:

Hlavni milnfky:

XI-XI1/2015: zahdjent praci na navrbu stavby termindl B (technickd studie na 3akladé
ideové studie a piipominek f ni)

17/ 2016: odevzdani konceptn navrhu stavby a zahdjent jeho projedndni a nésledného
dopracovdni; zabdjeni addvacich podminek a vybérového 1izeni na gpracovani DUR, DSP a
DPS, véetné ingenyrské linnosti a AD

V1/2016: odevzddni findlni podoby navrbu stavby

X/ 2016: dokonieni DUR wve veri pro vyjadseni a projedndni, zahdjeni jejibo projednini a
dopracovani; zahdjent praci na DSP/DPS

XTI/ 2016 odevzdini DUR wéetné vyporidins, podini Sidosti o UR

1/2017: pravomocné UR; dopracovini DPS; piprava vibérového fizeni na zpracovatele stavby;
poddni $ddosti o SP

soubéiné priibéh stavebniho vizent a vybérového 1izenti na hotovitele stavby

V-XI1/2017: realizace stavby

Kritéria dspésnosti:

Kygenym dispéchem projefetu je grealizovat investici s maximdinim prispénim Grantu
% programu Svycarsko-Geské spoluprace v 1.etapé a predevsim realizace fungnjiciho prestupisté

CD, MHD a regiondlnich a dilkovjch BUS

Hlavni rizika:

o papjaty harmonogram
o pexiskdni dotace, popr. nizkého dotalnibo podilu
®  mognost odvolani dicastnikii & jinyeh pritabi pri vybérovyeh 1izenich

o mogné kolige ve sprdavnich rizenich s iitastniky rizent (vietné obianské spolecnosti) —
zkusenost 3 proniho projektu, snaha maximalné eliminovat zapojenim jig ve fazi
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ndvrhu stavby
o mognost kolize se stavajicim bytovym domem

®  mosné kolize s viastniky pogenki

Podminky pro provoz:

Zadavatel projektu:

Organizace projektu

o Udrgha verginych prostranstvi, odkanalizovini, vergjné osvétleni — budon kryty
g bégnych kapitol

o Provog informacniho systému pro cestujici + provozni gagemi termindlu B (organizace
provozu v ném)

Ing. Martin Charvat, primdtor mésta (+ OHA + DPMP + Pardubicky kraj)

Sponzor projektu:

Ing. Martin Charvat, primdtor mésta

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Ing. Helena Dyordckovd, ndaméstkyné primdtora
Ing. Jan Rehounek, niméstek primdtora

Ing. Jiri Rozginek, ndméstek primditora

Ing. Jaromir Dusek, ndiméstek bejtmana

Manazer projektu:

Ing. Jan Chvojka, Odbor majetkn a investic

Projektovy tym:

Rozsah dokumentace
ve fazi planovani vcetné
zodpovédnosti:

2x zastupce Odboru roguoje a strategie MmP

2x zastupce Odboru hlavniho architekta MmP
zdstupce Odborn majetkn a investic MmP
zdstupee Odborn dopravy MmP

zdstupee Odborn ekonomického MmP

zdstupce Krajského iiradu Pk

zdstupce meéstskébo obvodu Pardubice 1

zdstupee Dopravniho podniku mésta Pardubic a.s.
zistupee Ceskych drah a.s.

Faze planovani

o Navrh stavby (technickd studie) — porizue OHA, z0dp. osoba Pannovd
o Dokumentace pro sizemni rozhodnuti — porizuje OMI, zodp. osoba Hruska

®  Projektova dokumentace pro provadéni stavby (slonici soncasné jako dokumentace

pro stavebni povoleni) — porizuje OMI, zodp. osoba Hruska

Harmonogram faze
planovani:

XI-X11/2015: zahdjeni praci na ndavrhu stavby termindl B (technickd studie na 3ikladé
ideové studie a pripominek k ni)

17/ 2016: odevzdini konceptn navrbu stavby a zabdjent jeho projednani a ndsledného
dopracovini; zabdjent zaddvacich podminek a vybérového 1izeni na gpracovaini DUR, DSP a
DPS, véetné ingenyrské cinnosti a AD

V1/2016: odevzddni findlni podoby navrbu stavby

X/2016: dokonieni DUR ve verzi pro vyjidyeni a projedndni, zahdjent jejiho projednini a
dopracovini; zahdjent praci na DSP/DPS

XT1/2016:; odevzdini DUR wéetné vyporidins, podini Sidosti o UR

1/2017: pravomocné UR; dopracovini DPS; priprava vibérového fizeni na spracovatele stavby;
poddni ddoesti o SP

soubéiné priibéh stavebniho vizent a vybérového 1izenti na hotovitele stavby

V-XI1/2017: realizace stavby
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Maximaln{ naklady faze 34 il K&

] y Termin dokonéeni plinn: | 05/2017
planovant:

Schvaleni dokumentu

ManaZer projektu: | Ing. Jan Chvojka Datum: 25.5.2015 Podpis:
Sponzor projektu: | Ing. Martin Charvit Datum: 25.5.2015 Podpis:
Vedouci ORS: Ing. Miroslav Cada Datum: 23.5.2015 Podpis:
Schvileni
. y . Datum .
rozhodovacim Rada niésta Pardubic L Podpis:
p schvileni:

orgdnem:
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