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Verze: 1 Datum: 25.5.2015 

Název projektu: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích-terminál B 

Identifikační číslo  
projektu: 

 
Priorita 
projektu: 

 

Přínosy: 
Investice do zkvalitnění veřejného prostoru s fungující veřejnou dopravou, multimodální dopravní 

uzel a návaznost na realizaci 1.etapy 

Cíl projektu: 
Vybudování veřejného prostoru s fungujícím přestupištěm pro veřejnou dopravu regionální a 
dálkové dopravy BUS v návaznosti na 1.etapu-terminálu B 

Výstupy projektu: 

Rekonstrukce p prostoru  jakožto terminálu regionálních a dálkových BUS s vazbou na 
železniční dopravu a budovaný terminál MHD v rámci 1.etapy realizace projektu. 
Součástí projektu jsou: 

 terminál BUS, zahrnující výstupní, nástupní a odstavná stání  

 informační systém pro cestující 

 trolejová dráha v nezbytném rozsahu 

 úpravy přilehlých komunikací (zejména nápojných křižovatek) v nezbytném rozsahu 

 úpravy stávajícího bytového domu 

Plánované náklady 
projektu: 

60 mil. Kč  

Položka rozpočtu města: 
Příprava a návrh stavby –kapitola  OHA; další stupně PD – OMI 2016; realizace OMI 
2017-2018 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

1.7.2015 
Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

30.7.2017 

Hlavní milníky: 

XI-XII/2015: zahájení prací na návrhu stavby terminál B (technická studie na základě 
ideové studie a připomínek k ní) 

V/2016: odevzdání konceptu návrhu stavby a zahájení jeho projednání a následného 
dopracování; zahájení zadávacích podmínek a výběrového řízení  na zpracování DÚR, DSP a 
DPS, včetně inženýrské činnosti a AD 

VI/2016: odevzdání finální podoby návrhu stavby 

X/2016: dokončení DÚR ve verzi pro vyjádření a projednání, zahájení jejího projednání a 
dopracování; zahájení prací na DSP/DPS 

XII/2016:; odevzdání DÚR včetně vypořádání, podání žádosti o ÚR 

I/2017: pravomocné ÚR; dopracování DPS; příprava výběrového řízení na zpracovatele stavby; 
podání žádosti o SP 

souběžně průběh stavebního řízení a výběrového řízení na zhotovitele stavby 

V-XII/2017: realizace stavby 

Kritéria úspěšnosti: 

Kýženým úspěchem projektu je zrealizovat investici s maximálním přispěním Grantu 

z programu Švýcarsko-české spolupráce v 1.etapě a především realizace fungujícího přestupiště 

ČD, MHD a regionálních a dálkových BUS 

Hlavní rizika: 

 napjatý harmonogram 

 nezískání dotace, popř. nízkého dotačního podílu 

 možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních 

 možné kolize ve správních řízeních s účastníky řízení (včetně občanské společnosti) – 

zkušenosti z prvního projektu, snaha maximálně eliminovat zapojením již ve fázi 
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návrhu stavby 

 možnost kolize se stávajícím bytovým domem 

 možné kolize s vlastníky pozemků 

Podmínky pro provoz: 

 Údržba veřejných prostranství, odkanalizování, veřejné osvětlení – budou kryty 
z běžných kapitol 

 Provoz informačního systému pro cestující + provozní zázemí terminálu B (organizace 
provozu v něm)  

Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Ing. Martin Charvát, primátor města (+ OHA + DPMP + Pardubický kraj) 

Sponzor projektu: Ing. Martin Charvát, primátor města 

Další členové řídícího  
výboru: 

Ing. Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

Ing. Jan Řehounek, náměstek primátora 

Ing. Jiří Rozinek, náměstek primátora 

Ing. Jaromír Dušek, náměstek hejtmana 

Manažer projektu: Ing. Jan Chvojka, Odbor majetku a investic 

Projektový tým: 

2x zástupce Odboru rozvoje a strategie MmP 

2x zástupce Odboru hlavního architekta MmP 

zástupce Odboru majetku a investic MmP 

zástupce Odboru dopravy MmP  

zástupce Odboru ekonomického MmP 

zástupce Krajského úřadu Pk 

zástupce městského obvodu Pardubice I 

zástupce Dopravního podniku města Pardubic a.s. 

zástupce Českých drah a.s. 

Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

 Návrh stavby (technická studie) – pořizuje OHA, zodp. osoba Pannová 

 Dokumentace pro územní rozhodnutí – pořizuje OMI, zodp. osoba Hruška 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (sloužící současně jako dokumentace 

pro stavební povolení) – pořizuje OMI, zodp. osoba Hruška 

Harmonogram fáze 
plánování: 

XI-XII/2015: zahájení prací na návrhu stavby terminál B (technická studie na základě 
ideové studie a připomínek k ní) 

V/2016: odevzdání konceptu návrhu stavby a zahájení jeho projednání a následného 
dopracování; zahájení zadávacích podmínek a výběrového řízení  na zpracování DÚR, DSP a 
DPS, včetně inženýrské činnosti a AD 

VI/2016: odevzdání finální podoby návrhu stavby 

X/2016: dokončení DÚR ve verzi pro vyjádření a projednání, zahájení jejího projednání a 
dopracování; zahájení prací na DSP/DPS 

XII/2016:; odevzdání DÚR včetně vypořádání, podání žádosti o ÚR 

I/2017: pravomocné ÚR; dopracování DPS; příprava výběrového řízení na zpracovatele stavby; 
podání žádosti o SP 

souběžně průběh stavebního řízení a výběrového řízení na zhotovitele stavby 

V-XII/2017: realizace stavby 
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Maximální náklady fáze 
plánování: 

3- 4 mil. Kč Termín dokončení plánu: 05/2017 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Ing. Jan Chvojka Datum: 25.5.2015 Podpis:  

Sponzor projektu: Ing. Martin Charvát Datum: 25.5.2015 Podpis:  

Vedoucí ORS: Ing. Miroslav Čada Datum: 25.5.2015 Podpis:  

Schválení 

rozhodovacím 

orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 

schválení: 

 
Podpis:  

 


