IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze: 2 ‘ Datum: | 18.1.2023
Nazev projektu: Revitalizace lokality Cerveiidk
Idel}tifikaéni ¢islo PP-20-022 Prigrita
projektu: projektu:
Pfinosy: Zpracovdni dalsich stupinii projektové dokumentace
Zpracovdni konecné podoby revitalizace lokality Cerveridk a predlozeni
Cil projektu: investicniho zdméru revitalizace ke schvdleni na jedndni Zastupitelstva mésta
Pardubic.
e Zpracovany vsech stupnii projektové dokumentace vc. rozpoctu
*  Projedndni na komisich mésta
Vystupy projekiu: . Pfedlazv.em’ investicniho zdméru na jedndni Zastupitelstva mésta
Pardubic
Schvdlenti revitalizace lokality Cervendk v Zastupitelstvu mésta
Pardubic

Planované néklady
projektu:

Pldnované ndklady projektu revitalizace jsou ve vysi 60 mil. K¢ vé. DPH

Planovana rezerva
realizace projektu:

Pldnovand rezerva bude stanovena pro realizacni fdzi projektu, dle rozpoctu
DPS

Polozka rozpoctu
meésta:

Projektovd priprava —kapitola ORS — nutno zajistit v rozpoctu mésta

Plén?valglﬂ ) Zahdjent revitalizace - | Planovany termin | Dokonceni revitalizace -
termin zahajent 06/2024 dokon&ent projektu: | 06/2026
projektu:

Hlavni milniky:

10/2022: zahdjeni zaddvacitho Fizeni na projektanta

09/2023: predloZeni ndvrhu revitalizace zadavateli

09/2023: projedndni v komisich mésta, zapracovdni pripominek,
10/2023: predloZeni investicniho zdméru revitalizace ke schvdleni v ZmP

12/2023: dopracovdni DPS v¢. rozpoctu

Kritéria dspéSnosti:

KyZenym vispéchem této fdze projektu je schvdleni investicniho zdmeéru
revitalizace lokality Cerveridk v ZmP.

Hlavni rizika:

*  napjaty harmonogram, neziskdni financnich prostiedkii z rozpoctu
mésta

*  moznost odvoldni uicastniku Ci jinych priitahu pri vybérovych rizenich

*  mozné kolize ve sprdvnich Fizenich s uicastniky 7izeni (vcetné obcanské
spolecnosti) — zkuSenosti z jinych projektii, snaha maximdlne
eliminovat zapojenim jiZ ve fdzi projektové pripravy

Podminky pro provoz:

*  Podminky pro udrbu budou stanoveny v realizacni fdzi projektu.

Organizace projektu

Zadavatel projektu:

Miroslav Cada, vedouci ORS

Sponzor projektu:

Jan Nadrchal, primdtor mésta

Dalsi ¢lenové ridiciho

vyboru:

Jakub Rychtecky, ndmeéstek primdtora
Jirina Klc¢ovd, ndméstkyné primdtora
Jan Hrabal, nameéstek primdtora

Manazer projektu:

Katerina Raskovd, Odbor rozvoje a strategie




IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

2x zdstupce Odboru rozvoje a strategie MimP

Ix zdstupce Odboru hlavniho architekta MimP
Projektovy tym: 1 x zdstupce Odboru majetku a investic MmP

Ix zdstupce Odboru Zivotniho prostredi MmP
1x zdstupce Odboru ekonomického MmP

1x zdstupce mestského obvodu Pardubice IV
Ix zdstupce méstského obvodu Pardubice V
1x zdstupce AOPK Pardubice

Ix zdstupce PK, odbor ZP

Ix zdstupce Iniciativy piirodni park Cerveridk

Konzultanti projektu:

Ix zdstupce Ceského svazu ochrdncii prirody

Faze planovani

Rozsah dokumentace 5
ve fazi planovani véetné | Projektovd dokumentace — porizuje ORS, zodp. osoba M. Cada

zodpovédnosti:

10/2022: zahdjeni zaddvacitho Fizeni na projektanta
09/2023: predloZeni ndvrhu revitalizace zadavateli
Ha/lrmm/lo/gram faze 09/2023: projedndni v komisich mésta, zapracovdni pripominek,
plénovant 10/2023: predloZeni investicniho zdméru revitalizace ke schvdleni v ZmP

12/2023: dopracovdni DPS v¢. rozpoctu

Maximélni naklady fize | PD vSech stuprii—2 000 tisic K¢ | Termin dokoncent

plénovani: vé. DPH pldnu: 12/2023

Schvaleni dokumentu

ManaZer projektu: Katerina Raskovd Datum: 18.1.2023 Podpis:
Sponzor projektu: Jan Nadrchal Datum: 18.1.2023 | podpis:
Vedouci ORS: Miroslav Cada Datum: 18.1.2023 Podpis:
j::;:ii:f rozhodovacim Rada meésta Pardubic ztllzt:zleni: 18.1.2023 Podpis:




