
 

 

 

 

 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR 

  

 

 

 

1/2 

Základní údaje o projektu jako celku 

Číslo záměru Evidenční číslo přidělené vedoucím ORS. 

Název: Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 

Téma projektu: 

Předprojektová příprava 

 Oslovení a dohoda s kreativci – zpracovatelem ideového návrhu (osoba musí být nejen 

historikem s dobrými zkušenostmi, ale i skvělým prezentátorem) 

 Vytipování projektového týmu a oslovení vytipovaných členů 

 Jmenování projektového týmu 

 Jednání projektového týmu o cílech projektu 

 Uspořádání workshopů s odbornou i laickou veřejností 

 Vypracování ideového návrhu na základě podnětů z workshopů  

 Představení finálního ideového návrhu pro architektonickou soutěž od kreativců 

 Architektonická soutěž o návrh 

 Výběr architekta na základě soutěže odbornou porotou 

 

Cíl projektu: 
Výběr ideového záměru přeměňující Národní kulturní památku Památník Zámeček v důstojné 
pietní místo pro širokou veřejnost. Budoucí podoba Zámečku bude atraktivní jak pro pamětníky, 
tak i pro budoucí generace. 

Termín dokončení: 30. 9. 2017 

Zdroje financování: Vlastní zdroje financování: kapitola ORS (kreativci), kapitola OHA (soutěž + studie) 

Sponzor projektu: Mgr. Jakub Rychtecký 

Zadavatel projektu: Ing. Miroslav Čada 

Manažer projektu: Ing. Barbora Hledíková 

Další informace: 

Projektový tým: Petra Harišová (ORS) Aleš Reiský(OHA), Štěpán Vacík (OHA), Kateřina 
Snopková (KPVV), Martin Karas (OŠKS), Ivana Panochová (Galerie města Pardubic), Martina 
Sigmundová (OMI), Vojtěch Kyncl (historik), Blanka Jedličková (historik), Zuzana Vlasáková, Jan 
Kadlec (NPÚ), Petr Heřmanský, v zastoupení Stanislav Novák (UMO IV), Čestmír Kulíšek 
(Foxconn), Milan Mariánek (Krajský úřad OŠK OKPP), František Bobek (ČsOL), Ludmila 
Ministrová, Jiří Kotyk, Tomáš Novotný (Spolek Zámeček Pardubice), Jan Tetřev, Tomáš Libánek 
(Východočeské muzeum v Pardubicích) 

  

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 30. 9. 2017 Náklady: 650 000,- Kč 

Výstupy: 

Architektonické řešení pro ideový koncept expozice na území NKP – Pietní území Zámeček v 

Pardubičkách. Návrh bude obsahovat nové řešení expozice NKP (Národní kulturní památka). 

Nedílnou součástí bude řešení nástupního prostoru a přilehlého okolí památníku. 

Vazba na strategii a rozpočet 

Vazba na cíle SP: 
3.1Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 
rozvoje kulturního a přírodního dědictví 
Aktivita: Revitalizace vybraných památek 

Synergie: 
2.3 Rozvinout kulturní a kreativní 
oblast 

Indikátory: 
Počet revitalizovaných památkových objektů 
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí 

Stanovisko vedoucího ORS  

Doporučuji záměr realizovat jako projekt? Proč?  
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Komentář k vazbě na strategický plán. 
 

Stanovisko správce portfolia projektů  

Komentář ke správnosti z hlediska projektového řízení. 
 

Stanovisko vedoucího OE 

Komentář k návrhu zdrojů financování. 
 

Výsledek projednání RmP: 

Záměr je schválen/zamítnut. 
 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Ing. Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Vedoucí OE: Ing. Václav Brož Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Ing. Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Ing. Petra Harišová Datum:  Podpis:  

Rada SMP:  Datum:  Podpis:  

 


