IDENTIFIKACNI LISTINA PROJEKTU

Verze:

2 | Damum:  [18.1.2016

Nazev projektu:

Olympijsky park Pardubice 2016

Identifikac¢ni ¢islo
projektu:

o Schvdleno v ZmP dne

P??“;‘ 19. 11. 2015, nsn. & 506
(0)[& .

Projestes 72015

Ptinosy:

Hiavnim prinosem projektu je vyugiti potencidln a fenomeénu olympijskych her 2a sicelem
pozitivniho zviditelnén mésta Pardubice prostiednictvim zapojent do projeketn Ceského
olympijského vyboru (COV) Lokdlni olympijské parky. Dalsimi viznamnymi prinosy je
podpora regiondlniho sportu a rozvoy regiondlnibo cestovniho ruchu (oFiveni mésta v priibéhu
letnich mésicii, propagace rekonstruovanych vergjnych prostor mésta — Park na Spici, Tyrsovy
sady, tr- Mirn). Hlavni vize projektn: nizkondkladovost, funkinost, daitkovost, prijemnd
rodinnd atmosféra, maximdalni vyugiti a zapojent lokdlnich drojil.

Cil projektu:

- Prenesent olympijské atmosféry do mésta

- propagace miésta — ejména nové grekonstruovanyeh vereinych prostor, ale 163 celého
regionu

- pregentace aktivit lokdlinich sportovnich klubii a kulturnich organizact

- motivace verejnosti — ejména deti a middese ke sportu a dravémn Zivotninmn stylu

- oZaveni mésta v dobeé letnich prazdnin

- propojent s 85. vyirocim tispésné Vystavy télesné vychovy a sportu v Pardubicich

- podpora turistického ruchn — vyseni poctu navstévniki, poctu prenocovini
v hromadnych ubytovacich zaiizenich (synergické efekty pro mistni podnikatele,
provogovatele pamdtek a atraktivit cestovnibo ruchu. ..)

- prilegitost pro podnikatele a firmy

- Investice do budoucich vztahii s COV, MSMT apod. ..

Vystupy projektu:

Kompletni realizace projekitn v podobé organizovin akce v terminu 5. — 21. 8. 2016 v Parkn
na Spici a na dalsich mistech vereiného prostorn mésta v dobé kondni LOH v Rin de Janeiru, a
to ve spoluprici s Ceskym olympijskym vyborem a partnery projekin.

Planované naklady
projektu:

Celkové planované ndklady projektu: 8 000 000,- K&
Predpokiidané financni kryti projektn:
Poradatel akce — statutirni mésto Pardubice
- spravce rozpoctové kapitoly 1734 — OSKS
3 000 000,- K¢
- program podpory sportu, program podpory Rultury,
program podpory cestovnibo ruchu, program podpory volného casn
(tematické granty) 1 000 000,- K¢
COV — smluvni prispéveke
1000 000,- K¢
Pardubicky kraj — predpoklidany prispévere
1500 000,- K¢
Partneri akce
750 000,- K¢
Predpokiddany pigjem % hracich karet (alternativa vstupenky):
750 000,- K¢

Polozka rozpoctu mésta:

Rozpocet mésta na rok 2016 — poloska Olympijsky park Pardubice 2016
- sprdvce rozpoltové kapitoly 1734 — OSKS 3 000 000,- K&

- program podpory sportu, program podpory kultury,
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program podpory cestovniho ruchu, program podpory volného casu (tematické granty)
7 000 000,- K&

Planovany
termin zahéjeni projektu:

12/2015 ke dni schvdleni Planovany termin 8/2016

identifikalni listiny projektn | dokonceni projektu:

Hlavni milnfky:

Srpen 2016 - LOH v Riu de Janeirn
Rok 2016 - 85. vyroci Vistavy télesné vichovy a sportu republiky Ceskoslovenské
v Pardubicich

Srpen 2015 - akceptace meésta Pardubice jako mogného poradatele obympijského parkn ze
strany COV/

16. 11. 2015 - schvdleni konceptu olympijského parku v RmP

19. 11. 2015 — schvaleni konceptu olympijského parkn v ZmP

Prosinec 2015/ leden 2016 — predpoklad podpisu memoranda mezi méstem a 160)%
Prosinec 2015/ leden 2016 — predpokiad podpisn na memorandum navazujici smlouvy o
spoluprici mezi méstem a COV

Kritéria dspésnosti:

Kuvantitativni nkazatele:
- Pocet navstévnitesi parkn
- Pocet prodanych hracich karet
- Pocet partnerii akce
- Pocet zapojenyjch subjektii (sportovni kluby, kulturni organizace,...)
- Polet realizovanych programii (vystoupent, exhibict, turnaji. . .)
- Polet sicinkunjicich a bostii na podin (olympionici, sportovni legendy apod.)
- Poity prenosii a jejich sledovanost na CT
- Polet priznivedt projektu na socidlnich sitich
- Pocet tiskovych 3prav
- Polet aktivné sportujicich déti (priméstské tabory)
- Polet akei pred OP (roadshow)

Rvalitativni nkazatele:
- Spokojenost — oblasy ndvstévniki na misté
- Oblasy na socidinich sitich
- Traly odkaz projetu
- Phinosy a gpétnd od zapojenych subjekti (sportovni kinby, kulturni organizace. . .)
- Zpétni vazba ze strany COV

Hlavni rizika:

- Neptiznivé polasi, prirodni viivy (povoder, ...)

- Mozna rizika v somvislosti ndriitelnosti projektu rekonstrukce Park na Spici

- Negativni reakee, protesty rezidentsi Sijicich v blizkosti Parkn na Spici ( o.s. Citik)
- Nepredvidateiné dopravni omezent (plinované stavby krage, ...)

Podminky pro provoz:

Jedni se o jednorizovon akei, kdy je nutné driet se stanoveného rozpoltn. Dalsi provoz, parkn
bude i nadile po ukoncent projektu v resii Usadu méstského obvodn Pardubice 1.
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Organizace projektu

Zadavatel projektu: statutdrni mésto Pardubice — naméstek primatora, Mgr. Jakub Rychtecky

Sponzor projektu: statutdrni mésto Pardubice — namésteke primdtora, Mgr. Jakub Rychtecky

Ing. Martin Charvat, primdtor mésta, Pavel Stara, DiS, manager projektn, Mgr. Jaknb
Rychtecky, niméstek primitora, Ing. Jaroslav Mensik, starosta UMO I, Ing. Arch. Stépan
Vacik, odbor hlavniho architekta, Mgr. Jana Fiedlerovd, odbor skolstvi, kultury a sportn

Dalsi ¢lenové fidiciho
vyboru:

Manazer projektu: Pavel Stara, DiS.

Projektovy tym:

Pavel Stara, DIS, manager projekin (Fodpovédny za komplexni realizaci projektn, vedouct
LOC — Local Organizing Comitee)

Mgr. Jakub Rychtecky, naméstek primdtora

Dana Valdskova, koordindtor projetu (technicko — administrativni podpora)

Ing. Arch. Stépan Vacik; odbor hlavniho architekta (architektonickeé feseni parkn,
umélecko-designerské tvirméni podoby parku ve spoluprici s OSKS, vizualizace parkn)
Mgrt. Jana Fiedlerova, odd. kultury a cestovnibo ruchn OSKS (technicko — administrationi
podpora na strané MmP, spoluprice na zajisténi sportovnibo a kulturnibo programu akce)

Ing. Lukis Dvoiik, vedonci ekonomického odd. OSKS (zodpovédny za ekonomikn a
ekonomické procesy, spravee kapitoly)

Mgr. Helena Vanéckova, privni odd. KT (3ajistént projektu po strance pravni véetné
pripravy sminy)

Mgr. Lucie Btizovi, vedonci odd. kultury a cestovnibo ruchn OSKS (zodpovédnd za
kaulturni program ve spoluprdci s KCP, umélecko-designerské tvarnéni podoby parkn ve
spoluprdci s OHA, spoluprdce na ntvoreni a #izent tymu dobrovolnikii)

Mgr. Kazimir Svoboda, ekonomické odd. OSKS (zodpovédny za hlavni a doprovodny
sportovni program — spoluprice a komunikace se sportovnimi kluby)

Mgr. Ondiej Kopecky, ekonomické odd. OSKS (zodpovédny za hlavni a doprovodny
Projektovy tym: Sportovni program — spoluprice a komunikace se sportovnimi kluby)

Pavla Kosikovai, tiskovy sisek KP (zajisténi medidini stranky a PR projektn)
Tuslovi Alexandra, Bc., tiskovy iisek KP (zajisténi medidalni stranky a PR projektn)
Bc. Tomas Urban, povéreny rizenint KCP (odborny poradce pro kulturn)

Radek Novik, KCP (zajisténi produkce doprovodného kulturnibo progrann)
Veronika Buresovi, Cesky olympijsky vjbor (odborny konzultant + zajisténi V1P
hospitality)

LOC — Local Organizing Comitee — mistni organizacni vybor
Clenové projektového tymu — iz, vyse

Ing. arch. Jaroslav Mensik, Urad méstského obvodu Pardubice T
Gabriela Kiizkova, Urad méstského obvodu Pardubice I

Mgr. Lucie Lebedova, Odbor rozvage, fondii EU, cestovnibho ruchu a sportu Pardubicky
kraj

Ing. Ales Kopecky, Siuzby mésta Pardubic a.s.

Jitka Malinskd, Dopravni podnik miésta Pardubic a.s.

Richard Mrizek, Cesky olympijsky vybor

Sté&pin Dlouhy, Cesky olympijsky vybor

Mgr. Josef Sentivan, Méstskd policie Pardubice

Mgr. Eva Sitancova, Urad regiondlni rady Severovychod
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Faze planovani
- Memorandum mezi méstem a COV (COV” + MmP — KT)

Rozsah dolumentace - Swlonva o spoluprdci mezi méstem a cor (CVOV + MmP — KT)
ve fazi planovani véetné - Manudl pro poradatele olympijskych parkii vydany COV” (COV/)
zodpovédnosti: = Architektonicky nivrh — vizualizace parkn (OHA — Ing. Arch. S. Vacik)

1Vybér a akegptace mista ze strany COV (5 -8/2015)
Projedndni amérn a konceptu projektn v odbornych komisich a orgdnech mésta (9 —

11/2015)
Harmonogram fize Uzavieni memoranda a smlouvy s cor (12/2015 - 1/2016)
planovani: Jednani s oficidlnimi partery COV a dalsimi partnery akee (12/2015 — 3/2016)
Oslovent a koordinace akce se zapojenymi subjekty - sportovni kiuby, kulturni subjekty. ..
(1-/2016)

imalni n4a 2 Do konce 12/ 2015 - v ramei béIného
Maximaln{ naklady fize / ’ v Termin dokonient plann: | 272

planovant: provozu (ro3poctn) magistrdtu mésta
Schvaleni dokumentu

ManaZer projektu: | Pavel Stara, DiS. Datum: 25.01. 2016 Podpis:
Sponzor projektu: | Mgr. Jakub Rychtecky Datum: 25.01. 2016 Podpis:
Vedouci ORS: Ing. Mirosiav Cada Datum: 25.01. 2016 Podpis:
Spri tfoll.

pravee pOrtiona | Lug. Petra Harisovd Datum: | 25.01.2016 | Podpis:
projektu:
Schvileni rozhod. Dat

CAvAICnt TOZA0C: | R ada mésta Pardubic AWM 1 25.01.2016 | Podpis:
orginem: schvileni:
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