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Verze: 2 Datum: 18. 1. 2016 

Název projektu: Olympijský park Pardubice 2016 

Identifikační číslo  
projektu:  

Priorita 
projektu: 

Schváleno v ZmP dne  
19. 11. 2015, usn. č. 506 
Z/2015  

Přínosy: 

Hlavním přínosem projektu je využití potenciálu a fenoménu olympijských her za účelem  
pozitivního zviditelnění města Pardubice prostřednictvím zapojení do projektu Českého 
olympijského výboru (ČOV) Lokální olympijské parky. Dalšími významnými přínosy je 
podpora regionálního sportu a rozvoj regionálního cestovního ruchu (oživení města v průběhu 
letních měsíců, propagace zrekonstruovaných veřejných prostor města – Park na Špici, Tyršovy 
sady, tř. Míru).  Hlavní vize projektu: nízkonákladovost, funkčnost, zážitkovost, příjemná 
rodinná atmosféra, maximální využití a zapojení lokálních zdrojů. 

Cíl projektu: 

- Přenesení olympijské atmosféry do města 
- propagace města – zejména nově zrekonstruovaných veřejných prostor, ale též celého 

regionu  
- prezentace aktivit lokálních sportovních klubů a kulturních organizací 
- motivace veřejnosti – zejména dětí a mládeže ke sportu a zdravému životnímu stylu 
- oživení města v době letních prázdnin 
- propojení s 85. výročím úspěšné Výstavy tělesné výchovy a sportu v Pardubicích 
- podpora turistického ruchu – zvýšení počtu návštěvníků, počtu přenocování 

v hromadných ubytovacích zařízeních (synergické efekty pro místní podnikatele, 
provozovatele památek a atraktivit cestovního ruchu…) 

- příležitost pro podnikatele a firmy 
- Investice do budoucích vztahů s ČOV, MŠMT apod… 

 

Výstupy projektu: 

Kompletní realizace projektu v podobě zorganizování akce v termínu 5. – 21. 8. 2016 v Parku 
na Špici a na dalších místech veřejného prostoru města v době konání LOH v Riu de Janeiru, a 
to ve spolupráci s Českým olympijským výborem a partnery projektu. 
 
 

Plánované náklady 
projektu: 

Celkové plánované náklady projektu: 8 000 000,- Kč 
Předpokládané finanční krytí projektu: 

Pořadatel akce – statutární město Pardubice  
- správce rozpočtové kapitoly 1734 – OŠKS    
 3 000 000,- Kč 
- program podpory sportu, program podpory kultury, 
            program podpory cestovního ruchu, program podpory volného času  

                         (tematické granty) 1 000 000,- Kč 
ČOV – smluvní příspěvek      
 1 000 000,- Kč 
Pardubický kraj – předpokládaný příspěvek    
 1 500 000,- Kč  
Partneři akce       
     750 000,- Kč  
Předpokládaný příjem z hracích karet (alternativa vstupenky):  
     750 000,- Kč 

 

Položka rozpočtu města: 
Rozpočet města na rok 2016 – položka Olympijský park Pardubice 2016 

 - správce rozpočtové kapitoly 1734 – OŠKS              3 000 000,- Kč 
- program podpory sportu, program podpory kultury, 
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 program podpory cestovního ruchu, program podpory volného času (tematické granty)
 1 000 000,- Kč 

 

Plánovaný  
termín zahájení projektu: 

12/2015 ke dni schválení 
identifikační listiny projektu 

Plánovaný termín 
dokončení projektu: 

8/2016  

Hlavní milníky: 

Srpen  2016  -  LOH v Riu de Janeiru 
Rok 2016     - 85. výročí Výstavy tělesné výchovy a sportu republiky Československé 
v Pardubicích 
 
Srpen 2015 - akceptace města Pardubice jako možného pořadatele olympijského parku ze 
strany ČOV 
16. 11. 2015  - schválení konceptu olympijského parku v RmP 
19. 11. 2015 – schválení konceptu olympijského parku v ZmP 
Prosinec 2015/leden 2016 – předpoklad podpisu memoranda mezi městem a ČOV  
Prosinec 2015/leden 2016 – předpoklad podpisu na memorandum navazující smlouvy o 
spolupráci mezi městem a ČOV 
 

Kritéria úspěšnosti: 

Kvantitativní ukazatele: 
-  Počet návštěvníků parku 
- Počet prodaných hracích karet 
- Počet partnerů akce 
- Počet zapojených subjektů (sportovní kluby, kulturní organizace,…) 
- Počet realizovaných programů (vystoupení, exhibicí, turnajů…) 
- Počet účinkujících a hostů na podiu (olympionici, sportovní legendy apod.) 
- Počty přenosů a jejich sledovanost na ČT 
- Počet příznivců projektu na sociálních sítích  
- Počet tiskových zpráv 
- Počet aktivně sportujících dětí (příměstské tábory) 
- Počet akcí před OP (roadshow)  

 
Kvalitativní ukazatele: 

- Spokojenost – ohlasy návštěvníků na místě 
- Ohlasy na sociálních sítích 
- Trvalý odkaz projektu 
- Přínosy a zpětná od zapojených subjektů (sportovní kluby, kulturní organizace…) 
- Zpětná vazba ze strany ČOV 

 

Hlavní rizika: 

- Nepříznivé počasí, přírodní vlivy (povodeň, …) 
- Možná rizika v souvislosti udržitelností projektu rekonstrukce Park na Špici 
- Negativní reakce, protesty rezidentů žijících v blízkosti Parku na Špici ( o.s. Čičák) 
- Nepředvídatelné dopravní omezení (plánované stavby kraje, …) 

 
 
 

Podmínky pro provoz: 

 
Jedná se o jednorázovou akci, kdy je nutné držet se stanoveného rozpočtu. Další provoz parku 
bude i nadále po ukončení projektu v režii Úřadu městského obvodu Pardubice I.  
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Organizace projektu 

Zadavatel projektu: statutární město Pardubice – náměstek primátora, Mgr. Jakub Rychtecký 

Sponzor projektu: statutární město Pardubice – náměstek primátora, Mgr. Jakub Rychtecký 

Další členové řídícího  
výboru: 

Ing. Martin Charvát, primátor města, Pavel Stara, DiS, manažer projektu, Mgr. Jakub 
Rychtecký, náměstek primátora, Ing. Jaroslav Menšík, starosta ÚMO I., Ing. Arch. Štěpán 
Vacík, odbor hlavního architekta, Mgr. Jana Fiedlerová, odbor školství, kultury a sportu  

Manažer projektu: Pavel Stara, DiS. 

Projektový tým: 

Projektový tým: 
Pavel Stara, DiS, manažer projektu (zodpovědný za komplexní realizaci projektu, vedoucí 
LOC – Local Organizing  Comitee) 
 Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 Dana Valášková, koordinátor projektu (technicko – administrativní podpora) 
 Ing. Arch. Štěpán Vacík, odbor hlavního architekta (architektonické řešení parku, 
umělecko-designerské ztvárnění podoby parku ve spolupráci s OŠKS, vizualizace parku) 
Mgr. Jana Fiedlerová, odd. kultury a cestovního ruchu OŠKS(technicko – administrativní 
podpora na straně MmP,  spolupráce na zajištění sportovního a kulturního programu akce) 
 Ing. Lukáš Dvořák, vedoucí ekonomického odd. OŠKS(zodpovědný za ekonomiku a 
ekonomické procesy, správce kapitoly) 
Mgr. Helena Vaněčková, právní odd. KT (zajištění projektu po stránce právní včetně 
přípravy smluv) 
Mgr. Lucie Břízová, vedoucí odd. kultury a cestovního ruchu OŠKS (zodpovědná za 
kulturní program ve  spolupráci s KCP, umělecko-designerské ztvárnění podoby parku ve 
spolupráci s OHA, spolupráce na utvoření a řízení týmu dobrovolníků)  
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. OŠKS(zodpovědný za hlavní a doprovodný 
sportovní program – spolupráce a komunikace se sportovními kluby) 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. OŠKS (zodpovědný za hlavní a doprovodný 
sportovní program – spolupráce a komunikace se sportovními kluby) 
Pavla Kosíková, tiskový úsek KP (zajištění mediální stránky a PR projektu) 
Tušlová Alexandra, Bc., tiskový úsek KP (zajištění mediální stránky a PR projektu) 
Bc. Tomáš Urban, pověřený řízením KCP (odborný poradce pro kulturu) 
Radek Novák, KCP (zajištění produkce doprovodného kulturního programu) 
Veronika Burešová, Český olympijský výbor (odborný konzultant + zajištění VIP 
hospitality) 
 
LOC – Local Organizing Comitee – místní organizační výbor 
Členové projektového týmu – viz. výše 
Ing. arch. Jaroslav Menšík, Úřad městského obvodu Pardubice I 
Gabriela Křížková, Úřad městského obvodu Pardubice I 
Mgr. Lucie Lebedová, Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Pardubický 
kraj 
Ing. Aleš Kopecký, Služby města Pardubic a.s. 
Jitka Malinská, Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Richard Mrázek, Český olympijský výbor 
Štěpán Dlouhý, Český olympijský výbor 
Mgr. Josef Sentivan, Městská policie Pardubice 
Mgr. Eva Šitancová, Úřad regionální rady Severovýchod 
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Fáze plánování 

Rozsah dokumentace  
ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

- Memorandum mezi městem a ČOV (ČOV + MmP – KT) 
- Smlouva o spolupráci mezi městem a ČOV (ČOV + MmP – KT) 
- Manuál pro pořadatele olympijských parků vydaný ČOV (ČOV) 
- Architektonický návrh – vizualizace parku (OHA – Ing. Arch. Š. Vacík) 

 

Harmonogram fáze 
plánování: 

Výběr a akceptace místa ze strany ČOV (5 -8/2015) 
Projednání záměru a konceptu projektu v odborných komisích a orgánech města (9 – 
11/2015)  
Uzavření memoranda a smlouvy s ČOV (12/2015 – 1/2016) 
Jednání s oficiálními partnery ČOV a dalšími partnery akce (12/2015 – 3/2016) 
Oslovení a koordinace akce se zapojenými subjekty - sportovní  kluby, kulturní subjekty… 
(1 – /2016) 
 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

Do konce 12/2015 - v rámci běžného 
provozu (rozpočtu) magistrátu města  

Termín dokončení plánu: ??? 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Pavel Stara, DiS. Datum: 25. 01. 2016 Podpis:  

Sponzor projektu: Mgr. Jakub Rychtecký Datum: 25. 01. 2016 Podpis:  

Vedoucí ORS: Ing. Miroslav Čada Datum: 25. 01. 2016 Podpis:  

Správce portfolia 
projektů: 

Ing. Petra Harišová Datum: 25. 01. 2016 Podpis:  

Schválení rozhod. 
orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 
schválení: 

25. 01. 2016 Podpis:  

 


